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Czes¢ 11 - Konirakt
Czesc I1.1 —Aktu Umowy

Rozdziat 1
AKT UMOWY

ZAMOWIENIE FINANSOWANE ZE SRODKOW PUBLICZNYCH
Projektowanie i roboty budowlane dla zadania pn. ,,Budowa kanalizacji sanitarnej w

Wrykrotach wraz z przylaczami.” realizowanego w formule zaprojektuj i wybuduj wedtug
warunkoéw kontraktowych 26ity FIDIC

Kontrakt jest czescig Projektu pn. Rozwigzanie gospodarki wodno ~ Sciekowej w Gminie Nowogrodziec

— etap I1”, ktory jest wspoffinansowany w ramach dziatania

2.3 ,Gospodarka wodno — $ciekowa w aglomeracjach”, realizowanego w ramach dziatania 2.3

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko na lata 2014-2020.

Nr umowy o dofinansowanie: POIS.02.03.00-00-0003/16-01

Niniejszy Kontrakt zawarty zostat pomiedzy:

Hydro-Tech Spotka z ograniczong odpowiedziainoscig
ul. Mhyfiska 3a, 59-730 Nowogrodziec,

REGON 230914302, NIP 612-16-31-843, KRS 0000218357, wpisanym do KRS prowadzonego przez Sad Rejonowy
dla Wroctawia — Fabrycznej we Wroctawiu, IX Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, wysokosce
kapitatu zakfadowego 34 829 800,00 zi;

reprezentowanym przez:
Jacka Ruchale — Prezesa Zarzadu

zwanym w dalszej czesci Umowy Zamawiajacym,

AR EATRERANTNANN RN AN WEEN RN LT T P R Y Y Y]

Dziatajgce na podstawie wpist do oo AF ovivcr s inesnn

{zwanym dalej ,Wykonawca”) z drugiej strony, reprezentowanym przez:

Budowa kanalizacji sanitarnej w Wykrotach wraz z przylaczami
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CzesC IT — Kontrakt
Czest 1.1 —Aktu Umowy

Zwazywszy, ie Zamawiajacy zyczy sobie, aby Roboty, okreSlone jako: Budowa kanalizacji
sanitarnej w Wykrotach wraz z przylaczami, zostaly wykonane przez Wykonawce, oraz e
przyjat Oferte Wykonawcy na zaprojektowanie, wykonanie i ukoriczenie tych Robdt oraz usuniecie w

nich wszelkich wad, ztozong w ramach postepowania o udzielenie zamdwienia:

Niniejszym ustaia sie, co nastepuje:

1.

Stowa | wyrazenia uzyte w tym Kontrakcie beda mialy takie samo znaczenie, jakie przypisano
im w Warunkach Kontraktu, wymienionych ponizei.

Nastepujace dokumenty bedg uwazane, odczytywane i interpretowane jako integralna czeéé
niniejszego Kontraktu, wedtug nastepuigcego pierwszenstwa:

(a) ninigjszy AKE Umowy;

(b) Formularz Oferty wraz z Zatgcznikiem do Oferty,

(c) tres¢ Warunkdw Przetargowych wraz ze zmianami do nich;

{d) Warunki Szczegolne Kontraktu;

{e)} Warunki Ogdine Kontraktu;

(f) Program funkcionaino-uzytkowy;

(g) wyceniony Przedmiar robét po korektach arytmetycznych.

Wykonawca zobowigzuje sig zaprojektowad, wykonac | wykoficzyé roboty oraz usunac w nich
wszelkie wady w pelnej zgodno$ci z postanowieniami Kontraktu, zasadami sztuki budowlanej,
wiedzg techniczna, przepisami Prawa budowlanego, innymi powszechnie obowiazujacymi
przepisami prawa dotyczacymi realizacji robdt budowlanych, i z nalezyta starannoécia.
Zamawiajacy, w uznaniu zaprojektowania, wykonania i wykoriczenia RobGt oraz usuniecia w
nich wad przez Wykonawcg, w terminach i w sposdb okreslony w Kontrakcie, zaptaci

Wykonawcy kwote w wysokosci:
Zatwierdzona Kwota Kontraktowa (wigcznie z VAT):

Zadanie Budowa kanalizacji sanitarnej w Wykrotach wraz z przylaczami

cvernenereneense PLN {SHOWRIEL oo v PLN)
wtym
i} Podzadanie 1 Budowa kanalizacji sanitarnej w Wykrotach
........................ PLN, (SIoWnIe: ......coooirieciin e nssnssessensrinne.. PLND
i) Podzadanie 2 Budowa przylaczy kanalizacji sanitarnej w Wykrotach
wrerenmneneenns PLN, (SHOWNIEE oot e PLN)

Rozliczenie wykonanych robot budowlanych odbywa¢ sie bedzie na podstawie obmiaréw robdt
wykonanych - potwierdzonych przez inspektora nadzoru i cen jednostkowych ustalonych w
ofercie Wykonawcy, na tej podstawie zostanie ustalona ostateczna wartoéd przedmiotu

UMOowy.

6. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy jest wynagrodzeniem kosztorysowym (obmiarowym).

N

Budowa kanalizacji sanitarnej w Wykrotach wraz z przylgczami /

Strona 7 279



Czesc II — Kontrakt
Czasc 111 ~Aktu Umowy

7. Zaptaty dokonane zostang w PLN na konto bankowe Wykonawcy wskazane w fakturze

8. Pelne koszty bankowe zwigzane z wykonaniem przelewu bankowego kierowanego za granice
Rzeczpospolitej Polskiej na rachunek Wykonawcy w innym panstwie, obcigzg Wykonawce.

9. Za dzien dokonania platnosci przyjmuje sie dzien obcigzenia rachunku Zamawiajacego suma
ptatnosci.

10. Kontrakt zostat sporzadzony w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach w jezyku polskim, z
tego jeden egzemplarz dla Wykonawcy | dwa egzemplarze dla Zamawiajacego.

11.Na dowdd tego Strony podpisaly zgodnie z ich uprawnieniami niniejszy Kontrakt. Niniejszy
Kontrakt wchodzi w Zycie z dniem podpisania go przez obie Strony.

12. Wszelkie zmiany umowy wymagaja dla swojej waznosci formy pisemnei.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
Podpisano | opatrzono pieczecig Podpisano i opatrzono pieczecig
[podpisy oséb upowaznionych] fpodpisy 0s6b upowaznionych]

.......................................................................................................................................................
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[nazwiska i imiona podpisujgcych (wielkimi literami}} [nazwiska i imiona podpisujacych (wielkimi literami)]
W charakterze

-----------------------------------------------------------------------------

..............................................................................

[pieczed Zamawidjgcego] 000 ecrceeeresserreri e e s e e s e s e n g e e e v abeaseon
[ pieczet Wykonawcy]
e
Budowa kanalizacji sanitarnej w Wykrotach wraz z przylaczami /
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CzedC IT - Konirakt
Czest 11,2 - Warunkl Dgdine Kontraktu

Roz’dzia# 2
WARUNKI OGOLNE KONTRAKTU

Ninigjszy Kentrakt realizowany jest zgodnie 2z Warunkami Kontraktowymi FIDIC dla WARUNKOW
KONTRAKTOWYCH FIDIC dla URZADZEN ORAZ PROJEKTOWANIA I SUDOWY DLA URZADZEN
ELEKTRYCZNYCH I MECHANICZNYCH ORAZ ROBOT INZYNIERYINYCH I BUDOWLANYCH PROJEKTOWANYCH
PRZEZ WYKONAWCE, Edycja: 4 Wydanie angielsko - polskie niezmienione 2008 (ttumaczenie 1. wydania 1999),
przygotowane | opracowanego przez Miedzynarodowg Federacie Inzynierdw Konsultantow( Fédération
Internationale des Ingénjeurs-Conseils - FIDIC), P.0. Box 311, CH-1215 Geneva 15, Szwajcaria, 29 Rue de Pre-
Bois, Cointrin, dostepne pod adresem:

SIDIR - siedziba, biuro:
PL 00-074 Warszawa, ul. Trebacka 4, lok. 404
tel. nr (48 22} 826 16 72; www.sidir.pl, e-mail; biuro@sidir.pl

Na Warunki Kontraktu skiadajg sie Cze$¢ I — "Warunki Ogodlne®, ktdre stanowia wyzej wymienione
WARUNKI KONTRAKTOWE DLA URZADZEN ORAZ PROJEKTWANIA I BUDOWY dla urzadzeh
elektrycznych i mechanicznych oraz robét inzynieryjnych | budowlanych projektowanych przez
wykonawce oraz Czes¢ II — "Warunki Szczegolne", ktére zmieniaja i/lub uzupetniajg postanowienia

Warunkéw Ogdinych.

F! SFDIR

PO AN S ol A PO S  SDAARVEIZYT HOTT4 DO K G
D e B

P RAC & PP P LT e

Warunk: Kontraktowe

DLAURZAD!Eﬂ ELEKTRYCZNYCH | RECHANICZNYCH
CRAZ ROBAT INZYNERYINYGH [RLOWLANYEH
PROJEKTOWANYCH BRZEE WYKONAWTE

fl 1e ) weychnd "0E;

Uwaza sle, ze Wykonawca zaznajomit sig z wymieniong wersia WARUNKOW KONTRAKTOWYCH i na zadanie
przedstawi jg Zamawiajacemu.

Budowa kanalizacji sanitarnej w Wykrotach wraz z przylaczami
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Czed¢ I - Kontrakt
CzesC 1.3 - Warunki Szczegdine Kontraktu

Rozdziat 3
WARUNKI SZCZEGOLNE KONTRAKTU

Ninieisze Warunki Szczegoine zmieniagja, uzupetniajg i wprowadzajg dodatkowe klauzule do Warunkdw
Ogolnych.

Warunki Ogoine pozostaja wigzgce o ile Warunki Szczegdlne nie stanowia inaczej.

W przypadku rozbieznosci pomiedzy odpowiadajgcymi sobie Kauzalami Warunkéw Ogolnych i
Warunkow Szczegdinych, wiazace pozostaja postanowienia Warunkdw Szczegdlnych.

Postanowienia klauzul Warunkdw Ogoinych w zakresie niezmienionym w Warunkach Szczegélnych beda
obowigzywac Strony w brzmieniu podanym w Warunkach Ogdinych.

Postanowienia klauzul Warunkdw Ogdinych skreslonych w catoécl ub w czeSci w Warunkach
Szczegolnych nie obowigzujg w tym zakresie w Kontrakcie, . Strony rezygnuja z ich stosowania i nie
bedg mogly sie powotywaé na ich brzmienie okreslone w Warunkach Ogolnych.

Numeracja klauzu!l w Warunkach Szczegélnych nie jest kolejna i jest zgodna z numeracia klauzul

przyieta w Warunkach Ogdlnych.

Budowa kanalizacji sanitarnej w Wykrotach wraz z przylaczami
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Czesdc 11 — Kontrake
Czest [1.3 - Warunki Szczegdine Kontraktu

Klauzula 1 Postanowienia ogdine

1.1 Definicje
1.1.1 Kontrakt

Klauzulg 1.1.1.1 ,Kontrakt” skredla sig | zastepuje nastepujgco:

1.1.11 ~Kontrakt”

"Kontrakt” oznacza Akt Umowy, Warunki Kontraktu, program funkcjonalno-uzytkowy,
Formularz Oferty z Zatacznikiem do Oferty, oraz inne dokumenty wymienione w Akcie
Umowy. Zawsze ilekro¢ w niniejszych Warunkach uzywany jest termin ,Kontrakt” oznacza
takze ,umowe” w rozumieniu przepiséw Prawa obowigzujacego w Rzeczpospolitej Polskiej,

w szczegblnodci w rozumieniu przepiséw ustawy Kodeks Cywilny.

1.1.1.3 JList Zatwierdzajacy”

"List Zatwierdzajacy” nie ma zastosowania w niniejszych Warunkach. Gdziekolwiek
w Warunkach Kontraktu wystgpuje okreslenie "List Zatwierdzajacy” nalezy je zastapi¢
okredleniem "Akt Umowy” i wszelkie odniesienia do Listu Zatwierdzajacego w tych
Warunkach oznaczac bedg odniesienie do Aktu Umowy wedtug klauzuli 1.6 [Akt Ummowy].

1.1.1.4*% Oferta”

Klauzulg 1.1.1.4 ,Oferta” skresla sig i zastepuje sie nastepujaco:

1.1.1.4  ,Formularz Oferty”

“Formularz Oferty” oznacza dokument tak zatytutowany, podpisany i przediozony przez
Wykonawce. Gdziekolwiek w Warunkach Ogdinych Kontraktu wystepuje okreslenie "Oferta”
nalezy je zastapi¢ okresleniem "Formularz Oferty” | wszelkie odniesienia do “Oferty” w
ninigjszych Warunkach oznaczac beda odniesienie do “Formularza Oferty”.

1.1.15 ~Nymagania Zamawiajacego”

Kilauzule 1.1.1.5 uzupelnia sie nastepujaco:

Wymagania Zamawliajgcego stanowig c¢zeS¢  Programu funkcjonalno-uzytkowego
zdefiniowanego w klauzuli 1.1.1.11. Gdziekolwiek w Warunkach Kontraktu wystepuje
okrelenie ,Wymagania Zamawiajgcego” nalezy je zastgpié okreéleniem ,Program
funkcjonalno uzytkowy”

i

Klauzule 1.1.1.7 skredla sie jako niemajacy zastosowania.
Budowa kanalizacji sanitarnej w Wykrotach wraz z przylaczami
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CzesC 11 - Kontrakt
Czesc 1.3 - Warunki Szczegdine Kontrakiu

1.1.1.8*

1.1.1.8

«Lokumenty Ofertowe”

Klauzule 1.1.1.8 ,Dokumenty Ofertowe” skresla sie i zastepuje sie nastepujaco:;

LOferta”

"Oferta” oznacza Formularz Oferty i wszystkie inne dokumenty, ktore Wykonawca
dostarczyt wraz z Formularzem Oferty. Gdziekolwiek w Warunkach Kontraktu wystepuje
okreslenie “Dokumenty Ofertowe” nalezy je zastapi okreSleniem "Oferta” i wszelkie
odniesienia do "Dokumentéw Ofertowych” w  niniejszych Warunkach oznacza¢ bedg

odniesienie do “Oferty”.

Wprowadza sie nastepujace Definicie:

Dodana Klauzula 1.1.1.11 HProgram funkcjonatno-uzytkowy”

"Program funkcjonalno-uzytkowy” oznacza dokument tak zatytulowany, wiaczony do
Kontraktu, przygotowany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2
wrzesnia 2004 roku w sprawie szczegdlowego zakresu i formy dokumentaci projektowes,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego oraz wszelkie dodatki i zmiany tego dokumentu dokonane zgodnie
z Kontraktem. Program funkcjonalno uzytkowy zawiera Wymagania Zamawiajgcego.
Gdziekolwiek w Warunkach Kontraktu wystepuje okreslenie ,\Wymagania Zamawiajacego”
nalezy zastapic je okre$leniem ,Program funkcjonalno-uzytkowy” i wszelkie odniesienia do
~SNymagan Zamawiajacego” bedg oznacza¢ odniesienie do ,Programu funkcjonaino-

uzytkowego”.

Dodana Klauzula 1.1.1.12 ~Zmiana do Kontraktu”

"Zmiana do Kontraktu” oznacza dokument tak zatytulowany, wprowadzajacy do
postanowient Kontraktu zmiany uzgodnione i podpisane pomiedzy Stronami zgodnie z
Prawem obowigzujgcym w Rzeczpospolitej Polskiej, w szczegdlnosci z przepisami ustawy
Prawo zamdwien publicznych oraz ustawy Kodeks Cywilny.

Zmiana do Kontraktu wchodzi w zycie wylacznie po podpisaniu aneksu do umowy przez

Zamawiajgcego i Wykonawce.

1.1.2 Stronyi Osoby

1.1.2.2

LLamawiajgcy”

"Zamawiajacy” - na koncu Definicii dodaje sie, co nastepuje: W polskim Prawie
Budowlanym osoba Zamawiajacego wystepuje pod nazwa ,Inwestor”,

Budowa kanalizacjt sanitarnej w Wykrotach wraz z przytaczami
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Czesé T - Kontrakt
CzesC I11.3 - Warunki Szczegéine Kontraktu

1.1.2.4

Lnzynier”

"Inzynier” - réwnoznaczny z uzywanym pojeciem Inzynier Kontraktu lub Inzynier Projektu.
Na koncu Definicji dodaje sie, co nastepuie: Funkcja Inzyniera obejmuje rdwniez
wystepujace w Rozdziale 3 polskiego Prawa Budowlanego funkcje ,Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego” oraz ,koordynatora czynnosci inspektoréw nadzoru inwestorskiego®”.

Klauzule 1.1.2.8 ,Podwykonawca” skredla sig i zastepuje nastepujaco:

1.1.2.8

~Lodwykonawca”

~Podwykonawca” ~ osoba fizyczna lub prawna, ktérej (generalny) Wykonawca powierza
wykonanie catosci lub czesci robdt. Do zawarcia przez Wykonawce umowy z podwykonawca
jest wymagana zgoda Zamawiajgcego. Jezeli w terminie 14 dni od przedstawienia
Inwestorowi (Zamawiajgcemu) przez Wykonawce umowy z podwykonawcy lub jej projektu
wraz z czeScig dokumentacji dotyczacg wykonania robdt okreslonych w umowie lub jej
projekcie nie zglosi na pismie sprzeciwu lub zastrzesen uwaza sie, ze wyrazit zgode na jej

zawarcie,

Wprowadza sie nastepujaca definicje :

Dodana Klauzula 1.1.2.11 Aider”

~Lider” oznacza jednego z wykonawcdw wspdinie ublegajacych sie o udzielenie zamdwienia
albo wykonujacych wspdinie zamdwienie, ktéremu pozostali wykonawcy (czionkowie
konsarcjum) powierzyli zadanie koordynacji prac i dziatan zwigzanych z realizacig Kontrakiu
oraz udziellli petnomocnictwa do ich reprezentowania wobec Zamawiajacego we wszelkich
sprawach zwigzanych z wykonaniem Kontraktu. W szczegélnoédi Lider bedzie upowazniony
do zaciggania zobowigzan, do przyjmowania zaplaty od Zamawiajacego i do przyimowania
instrukcji na rzecz i w imieniu wszystkich partnerdw, razem | kazdego z osobna. Wszelka
korespondencja bedzie prowadzona przez Zamawiajaceqgo z Liderem oraz wszelkie ptatnosci
z tytutu wykonania Kontraktu beda realizowane przez Zamawiajacego na konto Lidera
ustalone w Kontrakcie. Lider bedzie uprawomocniony do pospisywania anekséw do umowy

w sprawie zamdwienia publicznego.

1.1.3 Daty, proby, okresy i wykonanie

1.1.3.1

JData Odniesienia”

Usunigto calg tre$¢ klauzuli 1.1.3.1 i zastapiono jg nastepujacyg trescig:

«Data Odniesienia” oznacza date wyznaczong na przedioZzenie Oferty w postepowaniu ©
udzielenie zamdwienia, ktdrego przedmiot obejmowat ,Projektowanie i roboty budowlane

Budowa kanalizacji sanitarnej w Wykrotach wraz z przylaczami
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Czesé I — Kontrakt
Czesé 113 - Warunki Szczegdine Kontrakty

dia zadania pn. ,Budowa kanalizacji sanitarnej w Wykrotach wraz z przylgczami.”
realizowanego w formule zaprojektuj i wybuduj wedlug warunkéw kontraktowych zoity
FIDIC".

1.1.3.2 »Data Rozpoczecia”

Usunieto cala tres¢ klauzuli 1.1.3.2 i zastapiono ja nastepujacq trescia:
~Data Rozpoczecia” oznacza date zawarcia Umowy przez obie Strony.

1.1.3.3 ~Lzas na Wykonanie”

Usunieto catg tres¢ klauzuli 1.1.3.3 i zastgpiono jg nastepujacy trescia:

~Czas na Wykonanie” oznacza czas na wykonanie Dokumentdw Wykonawcy, ukofczenie
Robdét lub Odcinka (w zaleznosci od przypadku) {acznie ze zlozeniem wniosku o wydanie
decyzji 0 pozwoleniu na uzytkowanie oraz uzyskaniem prawomocnej decyzji o pozwoleniu na
uzytkowanie — wedtug Klauzuli 8.2 [Czas na Wykonanie], jaki zostat podany w dokumencie
Zatacznik do oferty (z jekimkolwiek przedtuzeniem wedtug Klauzuli 8.4 [Przedivzenie Czasu

na Wykonanie]) obliczony od Daty Rozpoczecia.
Wprowadza sie nastepujace Definicje:

Dodana Klauzula 1.1.3.10 LOkres Gwarangji”

.Okres Gwarancji” oznacza okres na zglaszanie wad w Robotach ustalony w Zatgczniku
do Oferty, zgodnie z Klauzula 11.12 [Gwarancja Jakosci], liczony od daty z jaka Roboty
zostaty ukonczone, jak poéwiadczono zgodnie z Klauzulg 10.1 {Przejecie Robét | Odcinkdw]

Dodana Klauzula 1.1.3.11 «Okres Rekojmi”

,Okres Rekojmi” oznacza okres ustalony w Zalgczniku do Oferty, zgodnie z Klauzulg 11,13
[Okres Rekojmi], liczony od daty, z jaka Roboty zostaly ukonczone, jak poswiadczono
zgodnie z Klauzulg 11.9 [Swiadectwo Wykonania]

1.1.4 Pieniadze i platnosci
~Kwota Tymczasowa” nie ma zastosowania w niniejszych Warunkach.

rr

~Kwota Zatrzymana” nie ma zastosowania w niniejszych Warunkach.

Budowa kanalizacji sanitarnej w Wykrotach wraz 2z przylaczami
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Czes¢ 11 — Kontrakt
Czese 11.3 - Warunki Szczegdine Kontraktu

Wprowadza sie nastepujgce Definicje:

Dodana Klauzula 1.1.4.13 LProtokdt Koniecznosei”

"Protokét Koniecznosci” - dokument przygotowany przez Inzyniera zawierajacy
uzasadnienie dla wykonania robdt dodatkowych iflub zamiennych badz wynikajacych z
zapiséw rozdziatu 13. Zalacznikiem do Protokotu koniecznodci jest Protokot Negocjacii.
Zasadnicza tred¢ protokotu koniecznoéci powinna zawiera¢ uzasadnienie co do koniecznodei
prowadzenia robot zamiennych/dodatkowych, wplywu na zatwierdzona kwote kontraktowa,
stanowisko Inzyniera Kontraktu, podstawe prawnag do ich realizacji na mocy Kontraktu,
wplyw na zmiany terminu ukonczenia.

Dodana Klauzula 1.1.4.14 «Protokét Negocjacji”

“Protokét Negocjacji” — dokument przygotowany przez Inzyniera wymagajacy akceptacji
Zamawiajacego, zawierajacy uzgodnione z Wykonawcg ceny fub stawki dla robdt
dodatkowych i/lub zamiennych w oparciu o rozdziat 13. W przypadku braku jednoznacznego
stanowiska Stron w sprawie cen lub stawek opierac si¢ na ogdlnodostepnej bazie cenowej
dla budownictwa — wersja obowigzujaca w okresie szacowania kosztéw. Wykonawca jest
zobowiazany przygotowac kompletny wniosek o Zmiane wraz z uzasadnieniem oraz
dostarczy¢ kazdy dokument, uzupelnienie, opis do ktérego wezwie go Inzynier wraz ze
szczegotowq kalkulacja robdt zamiennych i dodatkowych.

1.1.5 Roboty i dostawy

1.1.5.8

1.1.6

1.1.6.1

»Roboty”

Klauzule 1.1.5.8 uzupetnia sie nastepujaco:

Tiekro¢ mowa w umowie o Robotach nalezy przez to rozumieé wszystkie roboty tymczasowe
i roboty stafe niezbedne do wykonania | zapewniajgce prawidlowa oraz kompleksowg
realizacje przedmiotu zamdwienia ($wiadczenia) wynikajacego z podpisanej Umowy wraz z
dostawami i ustugami koniecznymi do nalezytego wykonania éwiadczenia, w tym wykonanie

Dokumentacji Projektowe;j.

Inne definicje

«Dokumenty Wykonawcy”

Klauzule 1.1.6.1 uzupetnia sie nastepujaco:
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Czedc 11.3 - Warunki Szczegdine Kontraktu

Ponadto oznaczajg oswiadczenia, zaswiadczenia i informacie, o ktdrych mowa w art. 41
Prawa budowlanego oraz Plan Bezp. I Ochrony Zdrowia, wszelkie licencje do
oprogramowania  iflub  systeméw komputerowych, instrukcje obstugi, instrukcje
eksploatacyine i inne ktorych zazada Zamawiajgcy i beda niezbedne do prawidiowej
realizacji Kontraktu. Koszt sporzadzenia Dokumentow Wykonawcy oraz przeniesienie praw
autorskich przez Wykonawce na Zamawiajgcego nastepuje w ramach wynagrodzenia i zostat
uwzgledniony w Zatwierdzonej Kwocie Kontraktowej. Oznaczaja tez kazdy inny dokument,
operat, itd., sporzadzenie ktdrego bedzie wynikato z decyzji administracyjnych wydanych w
trakcie realizacji Kontraktu oraz wymagane przy oddaniu Robot do uzytkowania

Zamawiajgcemu, w szczegdlnosci wynikajace z ustawy prawo budowlane.

Klauzule 1.1.6.2 ,Kraj” skresla sie i zastepuje sie nastepujaco:

1.1.6.2  Kraj”
"Kraj” oznacza Rzeczpospolity Polska, na terytorium ktdrej znajduje sie Teren Budowy,
gdzie maja by¢ wykonywane Roboty Stale.

Klauzule 1.1.6.5 ,Prawo” skrela sie i zastepuje sie nastepujgco:

1.1.6.5 LPrawo”

"Prawo” oznacza prawo ohowigzujace w Rzeczpospolitej Polskiej.
Wprowadza sie nastgpujace Definicje:

Dodana Klauzula 1.1.6.10 +Prawo Budowlane”

~Prawo Budowlane” oznacza ustawe z dnia 7 lipca 1994 roku wraz z poznieiszymi
zmianami | towarzyszacymi rozporzgdzeniami, regulujgcy dziatainos¢ obejmujaca
projektowanie, budowe, utrzymanie i rozbidrki obiektéw budowlanych oraz okredlajaca

zasady dziatania organow administracji publicznej w tych dziedzinach.

Dodana Klauzula 1.1.6.11 JLamowlenie”

LZamowienie’™ jlekroé¢ w Kontrakcie mowa o zamowieniu nalezy przez to rozumieé
odplatng Umowe (Kontrakt) zawarty pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca, ktorego
przedmiotem sa ustugi, dostawy lub roboty budowlane.

Dodana Klauzula 1.1.6.12 LAJmowa o podwykonawstwo”

LJmowa o podwykonawstwo"” ~ nalezy przez to rozumieC umowe w formie pisemnej o
charakterze odpiatnym, ktorej przedmiotem sg ustugi, dostawy lub roboty budowlane
stanowiace czest zamowienia publicznego, zawartg miedzy wybranym przez zamawiajacego
wykonawcg a innym podmiotem {podwykonawca), a w przypadku zamdwien publicznych na
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CzesC 11.3 - Warunki Szczegdine Kontraktu

roboty budowlane tak?e miedzy podwykonawcg a dalszym podwykonawca lub miedzy
dalszymi podwykonawcami;

Podana Klauzula 1.1.6.13 ~Dokumentacja projektowa”

+Dokumentacja projektowa” - oznacza projekt wykonawczy Robét w rozumieniu
warunkéw Kontraktu oraz inne opracowania wymagane Kontraktem (w tym inne

opracowania projektowe o ktdrych mowa w Kontrakcie);

Dodana Klauzula 1.1.6.14 «Dokumentacja powykonawcza”

»~Dokumentacja powykonawcza” - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania Robot oraz pomiarami powykonawczymi;

Dodana Klauzuia 1.1.6.15 «Projekt organizacji Robét”

~Projekt organizacji Robot” ~ projekt, ktdry w oparciu o obliczenia i wskazniki
techniczno-ekonomiczne, przy uwzglednieniu warunkéw miejscowych oraz na podstawie
Dokumentacji projektowej ustala technologie, metody, sposoby, $rodki, urzadzenia
techniczne, transportowe, wyposazenie, itd., niezbedne do wykonania zamierzonego
przedsigwzigcia inwestycyjnego i poszczegdinych robdt w odpowiednim tempie, przy
zachowaniu wyznaczonych termindw, odpowiedniej organizacji oraz jakosci realizowanych

robot;
Dodana Klauzula 1.1.6.16 #Projekt wykonawczy Robdt”
~Projekt wykonawczy Robé6t” - jest okredleniem réwnowaznym z okresleniem ,projekt

Robdt"™ jest to projekt opracowany przez Wykonawce zgodnie z wytycznymi zawartymi w
PFU-1 — Czed¢ opisowa pkt, 2.1;

Dodana Klauzula 1.1.6.17 LPrzedmiar robot”
«Przedmiar robét” - nalezy przez to rozumiec zestawienie przewidywanych do wykonania

robot podstawowych z zestawieniem ilodci jednostek miar robot oraz wskazaniem podstaw
do ustalania cen jednostkowych tych robét;

Dodana Klauzula 1.1.6.18 ~Harmoenogram”
~Harmonogram” - jest okresleniem rdwnorzednym z okreéleniem Program Robét
(Program), sporzadzony na podstawie klauzuli 8.3 [Program] Warunkéw Kontraktu;

Dodana Klauzula 1.1.6.19 ~Roboty Stale”

~Roboty State” -oznaczajg roboty state, kidre Wykonawca ma wykonaé na mocy
Kontrakiu;
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Cresé 11,3 - Warunki Szezegdine Kontraktu

Dedana Klauzula 1.1.6.20 ~Roboty podstawowe”

~Roboty podstawowe” - 53 okresleniem rownowaznym z okresleniem Roboty State;

Dodana Klauzula 1.1.6.21 Jziennik budowy”

<Dziennik budowy” - ornacza dokument wymagany przez Zamawlajacego dla
rejestrowania przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen | okolicznosdl zachodzacych w toku
wykonywania Robdt z zastosowaniem zapisdw z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogloszenia, zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (j.t. Dz.U. z 2018r. poz. 963).

Dodana Klauzula 1.1.6.22 +Wada”

~WNada” — oznacza:

- jawne lub ukryte wiasciwosci tkwigce w Robotach, Dokumentach Wykonawcy, dobrach
niematerialnych lub w jakimkolwiek ich elemencie (stanowiacych ,Przedmiot Umowy™)
powodujgce niemoznos¢ uzywania lub korzystania z Przedmiotu Umowy zgodnie z
przeznaczeniem, lub

~ niezgodnos$¢ wykonania Przedmiotu Umowy z Zobowigzaniem Wykonawcy, o kidrym
mowa w klauzuli 5.3 [Zobowiazanie Wykonawcy], lub

— zmniejszenie wartosci Przedmiotu Umowy, lub

~  obnizenie stopnia uzytecznoéei Przedmiotu Umowy, lub

- usterki w Przedmiocie Umowy,
Za Wade uznaje sig rowniez:

—-  sytuacje, w ktorej Przedmiot Umowy nie stanowi wiasnosci Wykonawcy, lub
- sytuacje, w kidrej Przedmiot Umowy jest obciazony prawem lub prawami osob trzecich.

Dodana Klauzula 1.1.6.23 SWada istotna”
+~Wada Istotna” oznacza Wade powodujacg (bezposrednio lub posrednio) niezdatnosd
Przedmiotu Umowy do okreSlonego w Umowie uZytku ze wzgledu na brak cech

umoziiwiajacych jego bezpieczng eksploatacie iub ograniczenie mozliwosci bezpiecznej

eksploatacji catosci lub jakiejkolwiek czesci Przedmiotu Umowy.

Dodana Klauzula 1.1.6.24 +Wada Nieistotna”

~Wada Nieistotna” oznacza Wade inng niz Wada Istotna (kazda pozostalta Wade).

Definicie zawarte sg réwniez w WWIORB (warunki wykonania i odbioru robot budowlanych).
Budowa kanalizacji sanitarnej w Wykrotach wraz z przytaczami
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Czesc I — Kontrakt
Czest 113 - Warunki Szezegdlne Kontraktu

Ponadto w przypadku sporow pomiedzy Wykonawcg, a Zamawiajacym dotyczacym interpretacyi
postanowieri Kontraktu, naleZy odnosic sie do norm bad? aktow prawnych regulujgcych kwestie

terminow, definicli, nomenkiatury.

1.2 Interpretacja
Nastgpujacy zapis dodaje sie jako przedostatnie zdanie niniejszej klauzuli 1.2:

W niniejszych Warunkach postanowienia zawierajace okreslenie "Koszt plus rozsadny zysk” wymagaia,

aby ten zysk wynosit jedng piecdziesiata (2%) tego Kosztu,

1.3 Przeplyw informacji
W niniejszej klauzuli 1.3 wprowadza sie nastepujaca zmiane:

Na poczatku pierwszego zdania drugiego akapitu dodaje sie stowa:
#Z zastrzezeniem postanowien klauzuli 12.1 /Obmiary i wycena]’
Na koricu podpunktu (a) po stowach “w Zataczniku do Oferty;” dodaje sie nastepujacy zapis:

przekazywane uzgodnionym systemem transmisji elektroniczne] winny byé kazdorazowo potwierdzane

na pismie oddzielng korespondencja;

dokumenty dostarczone w dni pracy Zamawiajacego poniedziatek — pigtek w godzinach od 7% do 15%
z tym, Ze dostarczenie ich w godzinach péiniejszych bedzie skutkowato uznaniem, Ze dotarly do
Zamawiajgcego nastepnego dnia roboczego, co jest istotne z punktu widzenia naliczania ewentualnych

kar za niedotrzymanie termindw umownych,

Jezeli w niniejszym Kontrakcie nie zapisano inaczej, to maksymalny termin odpowiedzi na biezaca
korespondencjg kaidej ze Stron wynosi 7 dni kalendarzowych. Termin liczony jest od dnia otrzymania

korespondencji.

W przypadku przekazania zatwierdzen, Swiadectw, zgody, ustalen, powiadomien | zadaft przy uzyciu
uzgodnionego systemu transmisji elektronicznej wszelkie terminy beda liczone wtedy od dnia, w ktorym
dotarly one do Zamawiajacego i potwierdzit on ich otrzymanie, w przeciwnym wypadku dopiero z chwilg

dostarczenia ich w formie pisemnej.

Wpisy wprowadzone do Dziennika Budowy zgodnie z wymogami polskiego Prawa Budowlanego nie 59

uwazane za komunikaty w rozumieniu niniejszej klauzuli.

1.4 Prawo i jezyk
Klauzule 1.4 skresla sig i zastepuje nastepujgco:

{a) Kontraktem rzgdzi prawc Rzeczpospolitej Polskiej.

{b) Jezykiem Kontrakty jest jezyk polski.

Budowa kanalizacji sanitarnej w Wykrotach wraz z przylaczami
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Czesdd I1.3 - Warunk] Szczegoline Kontrakiy

() Jezykiem porozumiewania sie jest jezyk polski.

1.5 Pierwszenstwo dokumentéw

Nastepujacg zmiane wprowadza sie do niniejszej klauzuli 1.5;

Skreéla sie drugie zdanie i liste dokumentdw wymienionych w podpunktach od (a) do (h) i zastepuje
nastepujgco:

W celu interpretacji pierwszenstwo dokumentdw bedzie zgodne z kolejnoscia zapisang w Akcie Umowy.
Zmiany do Kontraktu, jesli wystgpig, bedg miaty kolejnos¢ waznosci taka, jak dokumenty, ktdre
modyfikuja.

1.6 Akt Umowy
Skresia sie kiauzule 1.6 i zastepuje nastepujaco:

Kontrakt wchodzi w Zycie w dniu, w ktérym podpiszg go obie Strony, pod warunkiem, ze wymagane
zabezpieczenie nalezytego wykonania Kontraktu zostato przyjete bez zastrzezen przez Zamawiajgcemu

zgednie z klauzula 4.2 [Zabezpieczenie Wykonanial.

1.7 Cesje
Klauzule 1.7 skresla sig i zastepuje nastepujaco:

Wykonawca nie moze przenies¢ praw i/lub obowigzkéw wynikajacych z Kontraktu lub jakiejkolwiek jego
czesci, korzySci z niego lub udziatu w nim, z tym jednak zastrzeZeniem Ze dopuszczaine jest
przeniesienie wierzytelnodci o ptatnosc juz naleing albo przyszla, jezeli Zamawiajacy wyrazi na to

zgode. Zgoda Zamawiajacego pod rygorem niewaznosci wymaga formy pisemnej.

i.8 Przechowywanie i dostarczanie dokumentow

Na poczatku pierwszego zdania drugiego akapitu dodaje sie stowa:
#Z Zastrzezeniem postanowien klauzuli 12.1 [Obmiary | wycena]'
Jako drugie zdanie w drugim akapicie niniejszej klauzuli 1.8 dodaje sie:

Wykonawca bedzie réwniez prowadzit na Terenie Budowy Dziennik Budowy, zgodnie z klauzulg 4.25

[ Dziennik Budowyl.
Na koncu drugiego akapitu dodaje sie nastepujacy zapis:

Wykonawca przedtozy Inzynierowi do zatwierdzenia takie rysunki, swiadectwa, obliczenia iflub inng
techniczng dokumentacje, jak okredlone zostale w Programie Funkcjonalno - Uzytkowym jub jak
wymagane jest przez InZzyniera w zwigzku z realizacjg przedmiotu zamowienia, W przypadku zwloki w
przekazaniu fub niezatwierdzeniu takich dokumentdw, Wykonawca nie bedzie uprawniony do zadnych

roszczen odnosnie do dodatkowego czasu na ukoriczenie Robot lub Kosztu.
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Dokumenty Wykonawcy bedy przekazywane bez zbednégo opdinienia, jezeli termin na przekazanie
opinii lub udzielenie odpowiedzi, uzyskanie uzgodnienia oraz sporzadzenie jakiegokolwiek innego
Dokumentu Wykonawcy nie zostat w Kontrakcie jednoznacznie okreslony, to czas reakcji Wykonawcy na
sporzadzanie tych Dokumentéw wymaganych do prawidtowego zakoficzenia i rozliczenia Robét oraz
przekazania ich do uzytkowania - bedzie okredlony w korespondencji pomiedzy Stronami. Strony
bezwzglednie bedy tych terminéw przestrzegaly, w przeciwnym wypadku takie opdZnienia beda
traktowane jak nienalezyte wykonywanie Umowy,

Wszelkie Dokumenty do ktdrych sporzadzenia na mocy Kontraktu jest zobligowany Wykonawca beda
dostarczane w formie | liczbie wymaganej przez Zamawiajacego. Przewiduje sig minimum po dwa
egzemplarze w wersji papierowej (czarno biatej fub kolorowej w zaleznodd od tresci dokumentu) oraz
dwa egzemplarze w wersji elektronicznej na noénikach CD/DVD. Wadiiwe Dokumenty Wykonawcy beda
mu zwracane i bedzie on zobowigzany do usunigcia w nich wad (wskazanych przez Inzyniera oraz
Zamawiajgcego) oraz przekazania ich ponownie w wersji i formie ostatecznej — kompletnej,
uzgodnionej przez Strony z adnotacja w zakresie akceptacji Stron zaangazowanych

w realizacje Kontraktu.

Zamawiajgcy ma 21 dni na zaopiniowanie Dokumentéw Wykonawcy dostarczanych mu przez

Wykonawce Robot na mocy Kontraktu.

1.9 Bledy w wymaganiach Zamawiajacego
Skresla sig caty tresc Klauzuli 1.9 i zastepuje nastepujaca tredcia:

Na potrzeby realizacji niniejszego Kontraktu przyjmuje sie, ze Wykonawca przed ziozeniem oferty
wnikliwie zapoznat sie z calo$cig Zapytania ofertowego, a w szczegdlnosdi z:

(i) Programem Funkcjonalno-Uzytkowym,
(it} Rozbiciem Ceny Ofertowej,
(iii) Warunkami Umowy

i uzyskat od Zamawiajacego wszelkie wymagane wyjasnienia i uzupetnienia do dokumentéw Zapytania
Ofertowego oraz, ze zaakceptowat je w zioZzonej przez siebie Ofercie.

W szczegdlnosci dotyezy to, lecz nie ogranicza sie do wszystkich wymiaréw i parametréw technicznych,
wzajemnej zgodnosci poszczegdinych rozwigzan branzowych oraz zapewnienia bezpieczedstwa

eksploatadii.

Jezeli Wykonawca dozna opéZnienia i/lub poniesie Koszt, w wyniku rozbieznoéci danych zawartych w
Wymaganiach Zamawiajacego ze stanem faktycznym, a Wykonawca nie wykrylby tej rozbieznodci
badajac Program Funkcjonaino-Uzytkowy, to Wykonawca da InZynierowi powiadomienie i bedzie

uprawniony, z uwzglednieniem Klauzuli 20,1 [Roszczenia Wykonawcy), do:
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a) przediuzenia czasu w zwigzku z jakimkolwiek takim opéZnieniem, wedtug Klauzuli 8.4
[Przediuzenie Czasu na Wykonanie], jesi ukonczenie jest lub przewiduje sie, ze bedzie

opoznione, oraz
b} platnosci za jakikolwiek taki Koszt, ktéra to platnosc bedzie wigczona do Zaakceptowanej Kwoty
Kontraktowed,
Po otrzymaniu tego powiadomienia Inzynier bedzie postepowat zgodnie z Klauzulg 3.5 [Ustalenial, aby
uzgodni¢ lub okreshic:
(i czy i (jesh tak) w jakim zakresie rozbieznosé ta nie mogla by¢ w sposdb racjonainy wykryta,
oraz
(i) czy i w jakim zakresie sprawy opisane powyzej w podpunktach {(a) i (b) odnoszg sie do tej

rozbieznosci.

1.10* Uzywanie dokumentéw Wykonawcy przez Zamawiajacego
Usunieto dotychczasowy naglowek Klauzuli 1.10 w brzmieniu ,Uzywanie przez Zamawiajgcego
Dokumentow Wykonawcy” i zastapiono go nastepujgcym: Klauzufa 1.10 Prawa autorskie”.

1.10 Prawa autorskie
Skresla sie caly tres¢ Klauzuli 1.10 i zastepuje nastepujaca trescia:

1. Wykonawca zobowigzany jest zagwarantowal Zamawiajagcemu, ze do, zwane Dziela, ktore
powstanie w wyniku realizacji niniejszego Kontraktu (tj. Dokumentéw Wykonawcy bedgcych
wynikiem prac cbjetych niniejszym Kontraktem) beda mu przystugiwaly wylgczne i nieograniczone
terytoriainie prawa autorskie majatkowe na poniZzej wskazanych polach eksploatacji. Wykonawca
upowaznia Zamawiajacege do samodzielnego dokonywania zmian w wykonanym Dziele przez

uprawnionych projektantow w zakresie:

a) wprowadzenia wszelkich uzupelnieA lub zmian Dzeta (dokumentacji projektowej)
kwalifikowanych, jako ,nieistotne odstapienie od zatwierdzonego projektu budowlanego” (art.
36a ust 5 Prawa budowlanego) wynikajace z zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz
wynikajace z obowigzujacych przepisdw | polskich norm, ktdre sa niezbedne do osiagniecia
zaktadanego celu {wykonania przedmiotu zamowienia zgodnie z opracowang dokumentacja
budowiang i STWIOR);.

2. Wykonawca zobowiazany jest zapewnié, aby Dzieto, o ktdrym mowa w ust. 1 powyzej, nie byio

obcigZzone zadnymi roszczeniami [ innymi prawami osob trzecich.

3. Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego, w ramach Zawiedzonej Kwoty Kontraktowe]j, autorskie
prawa majatkowe do Dziela, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i
prawach pokrewnych (fj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1191 z pdin. zm.), powstatego w wyniku realizacji
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postanowien niniejszego Kontraktu, a w szczegdinoéci prawo do wylacznego i nieograniczonego w
czasie korzystania przez Zamawiajacego z Dziela na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i za
granica, w catosci lub w czesci, na nastepujgcych polach eksploataci:

a) w zakresie uzywania, wykorzystania Dzieta dla celéw jednokrotnej realizacji robdt Budowlanych
bedacych przedmiotem tej dokumentacii,

b) w zakresie uzywania, wykorzystania Dzieta dla celéw zwigzanych z dziatalnodcig spotki,

¢) w zakresie rozporzadzania i wykorzystania w cafosci lub czesci Dziela oraz dokonywania
adaptadji i zmian dotyczacych catosci lub czesci Dzieta (prawo zaleine),

d) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Dzieta - wytwarzanie dowolna technika egzemplarzy
Dzieta, w tym technika drukarska, reprograficzna, zapisu magnetycznego oraz technikg

cyfrowa;

e) wprowadzania do pamieci komputera,

f} rozpowszechnianie w sieciach informatycznych, w tym w Internecie, w ten sposcb, aby osoby
miaty dostep do Dzieta w wybranym przez siebie miejscu i czasie;

g) opracowania w szczegolnosci polegajace na przerdbce, zmianie, wykorzystaniu czedci
Dzieta dia celdéw innych niz pierwotnych np. zarzadzania siecig wodno-kanalizacyjng {ub

inwentaryzacji Srodkow trwatych przedsiebiorstwa;

h) w zakresie obrotu oryginatem albo egzemplarzami, na ktérych Dzieto utrwalono - wprowadzanie
do obroty, uzyczenie lub najem oryginatu albo egzemplarzy;

i) w zakresie rozpowszechniania Dzieta w sposéb inny niz okreSlony powyzej - publiczne
wykonanie, wystawianie, wyswietlenie, odtworzenie, rozpowszechnianie, a takze ich
publicznego udostepnianie w taki sposdb, aby kazdy magt mie¢ do niego dostep w miejscu | w
czasie przez siebie wybranym, wprowadzania do pamieci komputerdw oraz dowolnego

przetwarzania w ich pamieci.

4. Razem z przeniesieniem autorskich praw majatkowych, na Zamawiajacego przechodzi prawo do
wykonywania praw zaleznych oraz prawo do zezwalania na wykonywanie Zaleznego prawa
autorskiego okreslonego w art 46 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych,

5. Przeniesienie praw, o ktérych mowa w ust. 3 i 4 , nastepuje w dacie wydania przez Wykonawce
Dzieta na rzecz Zamawiajacego.

6. Zatwierdzona Kwota Kontraktowa obejmuje réwniez wynagrodzenie za przeniesienie autorskich
praw majgtkowych na wszystkich opisanych powyzej polach eksploatacji oraz wynagrodzenie za
prawo zezwalanla na korzystanie z autorskich praw zaleznych.

7. Przeniesienie na Zamawiajgcego autorskich praw majatkowych na wszystkich polach eksploatadji

oraz prawa zezwalajgcego na korzystanie z autorskich praw zaleinych do credc powstatej
Budowa kanalizacji sanitarnej w Wykrotach wraz z przylaczami
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10.

11,

12,

13.

14.

15,

dokumentacji wykonanej do momentu odstapienia, rozwigzania Kontraktu przez Zamawiajacego

nastapi z chwilg przyjecia bez zastrzezen Dzieta chronionego prawem autorskim.

Rozwigzanie Kontraktu lub odstapienie od niej przez Zamawiajacego nie skutkuje utratg przez niego
nabytych autorskich praw majatkowych oraz prawa zezwalajgcego na korzystanie z autorskich praw

zaleznych w zakresie uregulowanym powyzej w ust.1-6.

Wykonawca zobowigzuje sie, ze realizujgc przedmiot Kontraktu nie naruszy praw majatkowych oséb

trzecich i przekaze Dzielo w stanie wolnym od obdiazen prawami tych oscéb.

Wykonawea jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego za wszelkie wady prawne przedmiotu
Kontraktu, a w szczegdlnosci za ewentualne roszczenia osob trzecich wynikajace z naruszenia praw
wiasnosécl intelektuaing], w tym za nieprzestrzeganie przepiséw ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o
prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1191, z pdén. zm.) w zwigzku z

realizacia Kontraktu.
Wynagrodzenie, obejmuje réwniez koszt przeniesienia whasnosci noénika na ktdrym Dzieto zapisano.

Wykonawca zapewnia, Ze zaden z tworcow ani wspotworcow Dzieta nie bedzie wykonywat
osobistych praw majgtkowych wynikajacych z autorstwa Dziela.

Przeniesienie praw majatkowych nie jest cgraniczone pod wzgledem celu rozpowszechniania Dzieta,
ani tez pod wzgledem czasowym i terytorialnym, a prawa te moga byC przenoszone na inne

podmioty bez zadnych ograniczen.

Zamawiajgcemu przysluguie wylaczne prawc zezwalania na wykonywanie zaleznego prawa
autorskiego lub praw z Dzieta. Wykonawca oéwiadcza, 7e przed przejéciem praw autorskich na
Zamawiajgcego, Zamawiajacy jest uprawniony do nieodplatnego korzystania z wszelkich Dziet
powstalych w taku realizacji Kontraku, a udostepnionych mu przez Wykonawce.

Tam gdzie w Kontrakcie mowa jest o Dziele lub o przeniesieniu praw ifiub udzieleniu zgod do

Dzieta, zapisy te w réwnym stopniu dotycza:
a) Dziela jako catosci, jego fragmentdw iflub elementow;

b) kazdej wersji Dzieta lub jego czesci lub elementu, niezaleznie od etapu prac na ktérym

powstata;

c) opracowan Dzieta jego skrotow, przerébek lub zmian.

1.12 Poufne szczegodly
Na koscu niniejszej klauzuli 1,12 dodaje sie nastepujacy tekst:
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Wykonawca i jego personel zobowigzani sa do zachowania tajemnicy zawodowej przez caly okres

obowigzywania Kontraktu oraz po jego zakoriczeniu.

Strony beda uwazad szczegdly Kontraktu za poufne w takim zakresie, w jakim dozwala Prawo Kraju.

1.14 Solidarna odpowiedzialnosé
W niniejszej klauzuli 1.14 wprowadza sie nastepujgce zmiany:
Skresla sie podpunkt (c) i zastepuje go nastepujaco:

(©) Wykonawca nie zmieni swojego skfadu podczas catego okresu wykonywania Kontraktu bez
uprzedniej zgody Zamawiajgcego z wyjatkiem zmian bedacych nastepstwem faczenia, podziatu,
przeksztatcenia, upadiosci lub likwidacii jednej z tych osdb.

Dodaje sie podpunkt (d) w nastepujacym brzmieniu:

(d) Lider, osoba upetnomocniona przez pozostate osoby wspdlnie realizujgce Kontrakt, bedzie
upowazniony do zaciggania zobowigzan, do przyjmowania zaplaty od Zamawiajgcego i do przyjmowania
instrukcji na rzecz i w imieniu wszystkich tych osob, razem i kazdego z osobna.

Klauzula 2 Zamawiajacy

2.2 Zezwolenia, licencje i zatwierdzenia
W pierwszym zdaniu niniejszej klauzuli 2.2 po stowach "na zadanie” dodaje sie stowa "j na koszt”.

Innler )

3.1 Obowiazki i uprawnienia Inzyniera
Trzeci akapit ninigjszej klauzuli 3.1 uzupetnia sie nastepujgco:

Inzynier winien uzyskiwac zgode Zamawiajgcego przed wykonaniem swoich obowiazkéw czy czynnodci

okreslonych w nastepujacych kiauzulach Warunkéw Ogdlnych:
@ klauzula 3.2 [ Pefnomocnictwa wydane przez InZyniers)
{b) klauzula 4.4 [ Podwykonawcy]

() klauzula 5.4 [ Normy techniczne i przepisy]

{d) klauzula 8.4 [ Przedtuzenie Czasu na Ukorczeniel

(e) klauzula 8.8 [ Zawieszenie Robdf]

(f klauzula 8.11 [ Przedfuzone zawieszenie)

(g) Klauzula 13 [Zmiany i korekty)
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{Rh) klauzula 17.4 [ Nastepstwa ryzyka Zamawiajacego)

Niezaleznie od obowigzku uzyskiwania zgody, jak objasniono powyzej, jezeli w opinii Inzyniera zdarzyt
sie wypadek wplywajgcy na bezpieczenstwo zycia lub Robédt lub sasiadujaca nieruchomosé moze on bez
zwalniania Wykonawcy z zadnego z jego obowigzkow i odpowiedzialnosci w ramach Kontraktu polecié
Wykonawcy wykonac kazdg takg prace, ktdra, w opinii Inzyniera, moze by¢ konieczna do zmniejszenia
ryzyka. Wykonawca, pornimo braku zgody Zamawiajacego, winien zastosowac sie do kazdego takiego
polecenia Inzyniera. Jezeli takie polecenie stanowi Zmiane, Klauzula 13 [Zmiany i korekty] bedzie miat

zastosowanie.
Skresia sie zdanie niemajace zastosowania w niniejszych Warunkach:

Jednakze, jeZeli InZynier wykona czynnosc, wymagalaca Zgody Zamawiglgcego, to na potrzeby
ninfejszego Kontraktu przyfmuje sie, 7e Zamawiajacy takief zgody udzielf..

3.3 Polecenia Inzyniera
W niniejszej klauzuli 3.3 wprowadza sie nastepujace zmiany:

W drugim zdaniu pierwszego akapitu skre$la sie ostatnie stowo klauzuli” i zastepuje stowem

LRozdziatu".

Ostatnie zdanie niniejszej klauzuli wykresla sie.

3.4 Zmiana Inzyniera
Ostatnie zdanie klauzuli 3.4 skresla sie.

Dodana Klauzula 3.6 Rada Budowy

Inzynier bedzie organizowat w trakcie realizacji Kontraktu Rady Budowy z udzialem Wykonawcy i
Zamawiajacego, w celu dokonania oceny postepu Robdt oraz omdwienia problemdéw zwigzanych z
realizacjg Kontraktu. Rady Budowy Inzynier zobowigzany jest organizowad co najmniej raz na miesiac w
czasie uzgodnionym z Wykonawcg | Zamawiajgcym. Z kazdej Rady Budowy InZynier sporzadzi protokot,
ktory zostanie uzgodniony z przedstawicielami Stron.

Jedli bedzie to konieczne to Inzynier, Zamawiajacy lub Wykonawca bedzie mdgt wymagal zwolania
dodatkowej narady, w celu omdwienia problemdw zwigzanych z realizacjg Kontraktu, informuiac o tym

z ¢o najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem.

Protokét z Rady Budowy nie bedzie zastepczy w stosunku do jakichkolwiek komunikatéw wymaganych
Kontraktem, a odnoszacych sig do klauzuli 1.3 [Przeplyw informacji].
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lauzula 4 Wykonawca

4.1 Ogoine zobowigzania Wykonawcy

W niniejszej klauzuli 4.1 wprowadza sig nastepujace zmiany:
W pierwszym zdaniu po stowie “Wykonawca” dodaje sig stowa "z nalezyta starannoécia i pilnoécia”.
Nastepujgcy tekst dodaje sie po pierwszym zdaniu w niniejszej klauzuli 4.1:

Wykonawca opracuje i we’mie odpowiedziainoé¢ za Projekt Robdt (w tym kazdy projekt do
sporzadzenia ktorego na mocy Kontraktu jest zobowigzany Wykonawca) oraz za kazdy inny dokument
wymagany przez Zamawiajgcego zgodnie z Prawem Kraju. Wykonawca uzyska w  imieniu
Zamawiajgcego Pozwolenie na Budowe (jezeli w toku wykonywania prac okaze sie , 7e bedzie taka
potrzeba) fub ,zgtosi” roboty zgodnie z prawem kraju do wiasciwego organu a nastepnie natychmiast
przystapi do wykonania robét budowlanych wymagajacych takiego pozwolenia lub zgloszenia.

Wykonawca opracuje i wezmie odpowiedzialnos¢ za Projekt RobSt bedacych przedmiotem umowy.
Wykonawca uzyska w imieniu Zamawiajacego wszelkie zezwolenia, licencje, dokumenty, pozwolenia,
decyzie administracyjne niezbedne do prawidlowego i kompleksowego zrealizowania przedmiotu

zamdwienia.

Projekt Robot (w tym Dokumenty Wykonawcy) beda przekazywane Zamawiajgcemu w wersji
elektronicznej na nodnikach CD/DVD oraz w wersji papierowej w formie uniemozliwiajacej ich
dekompletacje, posegregowane, trwale spiete, czytelnie opisane, wraz z oiwiadczeniem w zakresie
kompletnosci i zgodnosci z Kontraktem powstatych na mocy Kontraktu Dokumentéw.

Na koricu ninlejszej klauzuli dodaje sie nastepujacy tekst w brzmieniu:

Po ukoficzeniu, Roboty bedq zgodne z zatozeniami i celami wynikajacymi z Kontraktu.
Inne zobowigzania Wykonawcy:

(i Dodatkowe zezwolenia

W ciggu 14 dni od podpisania Umowy, Wykonawca powinien zlozy¢ u Zamawiajacego liste wszystkich
zezwolen wymaganych do rozpoczecia i ukoficzenia robdt zgodnie z ustalonym harmonogramem.

W porozumieniu z wiadzami lokalnymi, uzytkownikami drég i gestorami sieci uzbrojenia terenu,
Zamawiajgcy wyznaczy terminarz do zlozenia przez Wykonawce peinej dokumentacii wymaganej do
uzyskania zezwolen na prowadzenie prac.

(i) Przestrzeganie wymagan wynikajacych z zezwolesi

Wykonawca bedzie przestrzegal wymagan zawartych w zezwoleniach | powinien umozliwié
wystawiajacym je instytucjom inspekcje i zbadanie przebiegu robdt. Ponadto powinien umozliwié im
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udziat w badaniach i procedurach sprawdzajacych. Jednakze udzial wiasciwych instytucii w tych testach
nie zwalania Wykonawcy z jakieikolwiek odpowiedzialnogci w ramach Kontraktu.

(iii} Czynnosci na Terenie budowy

Zadne dzialania, szczeglnie dziatania zwiazane z odcieciem lub zamknieciem drég, wodociagéw lub
innych medidw uzytecznosci publicznej nie beda rozpoczynane bez pisemnego pozwolenia wydanego
przez Inzyniera. Wykonawca bedzie informowatl Inzyniera na piSmie nie pdzniej niz 7 dni przed
zamierzonym rozpoczeciem tego typu prac tak by umozliwi¢ InZynierowi zorganizowanie odpowiedniego
nadzoru i srodkéw bezpieczenstwa. Do wniosku o zgode na przeprowadzenie takich Robdt, Wykonawca
ma dostarczy¢ Inzynierowi wykaz wazniejszego sprzetu, ktéry on lub podwykonawca zamierza uzyé (np.
koparki, ciezarowki, dzwigi, kompaktory, mieszainiki itp.) wraz z ich peina charakterystykg. Wykonawca
uzgodni z InZynierem i Zamawiajacym niezbedne przelaczenia technologiczne zwiazane z biezacy
eksploatacjg jakiejkolwiek instalacji istniejacei na Terenie Budowy, oraz Wvykonawcy nie wolno
dokonywac¢ samodzielnie jakichkolwiek przelgczen armatury odcinajacej lub sterujacej przewodow
pracujgcych lub  polgczonych bezpodrednio z pracujgcymi  przewodami bez uzgodnienia tego

z InZzynierem i Zamawiajgcym.
(iv) Przechowywanie Dokumentow na Budowie

Wykonawca bedzie przechowywat przez caly czas, co najmniej jedna kopie Dokumentow kontraktowych
i Projektu Robot okreslonego w klauzuli 5.1 [Ogdine Zobowigzania Projektowe].

Wspomniane dokumenty powinny byC przez caly czas dostepne do wgladu dla Inzyniera,
Przedstawiciela Inzyniera a takze dla przedstawicieli organdw Nadzoru Budowlanego, jak tez dla innych

os6b upowaznionych pisemnie przez Inzyniera.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za biezace uaktualnianie dokumentow,

Wykonawca jest zobowigzany archiwizowaé na bieZzaco aktualne i zaakceptowane wersje Dokumentdow
Wykonawcy zarowno w wersji papierowej jak i elektronicznej (po 1 egzemplarzu). W kazdej chwili
udostepni Inzynierowi lub Zamawiajgcemu na ich wniosek przechowywane na Terenie Budowy

Dokumenty Wykonawcy do wglgdu.

Wykonawca zapewni dyspozycyino$¢ personelu wskazanego w Ofercie na kazde wezwanie
Zamawiajacego w okresie realizacji kontraktu oraz w okresie zglaszania wad i okresie gwarancji jakosci,
Niezbedny personel bedzie w razie potrzeb wzywany do siedziby Zamawiajacego

w sprawach zwigzanych z przedmiotowym Kontraktem.
Niezaleznie od obowigzkow okreslonych w niniejszych Warunkach, Wykonawca zobowigzany jest do:

. uzyskania wszelkich dodatkowych zezwolen, wymaganych w Kraju, od wiasciwych
wiadz swoim staraniem | na swoéj wiasny koszt. W porozumieniuv z wiadzami lokalnymi
i gestorami sieci uzbrojenia terenu, Wykonawca bedzie musiat uzgodni¢ z Inzynierem wszelkie
terminy niezbedne do uzyskania zezwolen na prowadzenie prac na réznych odcinkach robot.
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- Wykonawca bedzie przestrzega¢ wymagan zawartych w pozwoleniach, warunkach,
uzgodnieniach odnoszgcych sie do zakresu realizowanych robdt i powinien umozliwic
wystawiajacym je Wiadzom inspekcje i zbadanie przebiegu robét. Ponadto powinien umozliwié
Wiadzom udziat w badaniach i procedurach sprawdzajgcych. Jednakze udziat Wiadz w tych
testach nie zwalania Wykonawcy z jakiejkolwiek odpowiedzialnosci w ramach Kontraktu.

- Zadne dziatania, szczegdinie dziatania zwigzane z odcigclem lub zamknieciem drég,
wodociagow lub innych mediéw uzytecznoéel publicznej nie bedg rozpoczynane bez pisemnego
pozwolenia wydanego przez Inzyniera. Wykonawca bedzie informowat Inzyniera na piémie nie
poZniej niz 7 dni przez zamierzonym rozpoczeciem tego typu prac, tak aby umozliwié
Inzynierowi zorganizowanie odpowiedniego nadzoru,

- Korzystania, jezeli Zamawiajacy wyda odpowiednie pisemne polecenie z udostepnionego

Wykonawcy nieodptatnie systemu do rozliczania i monitorowania robét (o kiérym mowa
w szczegdlnosci w klauzuli 12).

4.2 Zabezpieczenie wykonania
Skresla sig w calosci klauzule 4.2 zastepuje sie nastepujg tredcia:

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, zwane ,Zabezpieczeniem wykonania”, stuzy pokryciu

roszezen z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.

Wykonawca na wiasny koszt uzyska Zabezpieczenie wykonania w wysokosci ustalonej w Zataczniku do
Oferty.

Wybrany Wykonawca zobowigzany jest wnies¢ zabezpieczenie wykonania najpozniej do dnia zawarcia
umowy, nie pozniej jednak niz przed uptywem terminu zwigzania oferta.

Zadne ptatnodci nie zostana dokonane na rzecz Wykonawcy przed dostarczeniem Zabezpieczenia

Wykonania.

W przypadku wygasnigcia zabezpieczenia lub jego nieprzediuienia zgodnie z postanowieniami
kontraktu, Zamawiajacy ma prawo wstrzymac sie z platnoéciami do czasu ponownego ustanowienia
stosownego zabezpieczenia. Kopig Zabezpieczenia wykonania Wykonawca zobowigzany jest

niezwlocznie przekazaé Inzynierowi.

Zabezpieczenie wykonania moze by¢ wniesione wedtug wyboru Wykonawcy w jednej fub w kilku

nastepujacych formach:
a) pienigdzuy;

b) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spdldzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowei, z

tym Ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienigznym;
¢) gwarancjach bankowych;

d} gwarancjach ubezpieczeniowych;
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e) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktdrych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia
9 istopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci

Jezeli zabezpieczenie wniesiono w postaci gwarancji, gwarancja powinna by¢ sporzadzona zgodnie z

obowigzujgcym prawem oraz winna zawierac nastepujace elementy:

a) nazwe dajacego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiajgcego), gwaranta

(banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielajacych gwarandji) oraz wskazanie ich siedzib,
b) okreslenie wierzytelnosci, ktdra ma by¢ zabezpieczona gwarancja,
¢y kwote gwarandgji,
d) termin waznosci gwaranci,
e} zobowigzanie gwaranta do zabezpieczenia roszczen Zamawiajacego w sytuacji gdy:

- Wykonawca zostanie zobligowany do zaptacenia kar umownych i nie ureguluje tego

zobowigzania,
- Wykonawca w ogdle nie wykona zlecenia wynikajacego z umowy kontraktu,
- umowa zostanie rozwigzana z winy Wykonawcy.

f) zobowigzanie gwaranta do ,zapfacenia kwoly gwarancii bezspornie, na pierwsze pisemne

wezwanie do zaplaty Zamawiajacego” - gwarancja bezwarunkowa,

g) gwarancja nie moZe by¢ bez zgody Beneficenta odwotana ani zmieniona — gwarancja

nieodwolywalna.

h} gwarancja musi byé wykonalna na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

PowyZsze postanowienia stosuje sig odpowiednio do
a) poreczen bankowych lub poreczen spéidzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej, z tym ze
zobowigzanie kasy jest zawsze zohowigzaniem pienieznym

b) poregczen udzielanych przez podmioty, o ktorych mowa w art, 6b ust, 5 pkt 2 ustawy z dnia 9
listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczosci.

Jezeli Wykonawca, ktérego oferta zostata wybrana nie wniesie zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, Zamawiajacy moze wybraé najkorzystniejszg oferte sposrod pozostatych ofert stosownie do
tresci Rozdziatu 14 pkt 3) ppkt. 5) IDW.

Do zmiany formy zabezpieczenia umowy w trakcie realizacji umowy stosuje sie Klauzula 14 IDW.
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Zamawiajacy zwroci Wykonawcy zabezpieczenie wykonania w nastepujacy sposdb;

a) 70% w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania przez Zamawiajaceqo za
nalezycie wykonane tj. otrzymania Swiadectwa Przejecia dla catosci robdt zgodnie z Klauzulg 10

[Przejecie przez Zamawiajacego]

b) 30% nie pdiniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.

Wykonawca zadba, aby Zabezpieczenie wykonania bylo wazne i moglo byé wykorzystane az do dnia,
kiedy Wykonawca wykona i ukoficzy Roboty oraz do 15 dnia po uptywie okresu rekojmi za wady.

Zamawiajacy moze z tytulu porgczenia lub gwarancii Zgdac platnosci wszelkich kwot, za jakie
poreczyciel lub gwarant odpowiada w ramach poreczenia fub gwarancji, z powodu uchybier Wykonawcy
w realizacji kontraktu, zgodnie z warunkami porgczenia lub gwarancji, oraz do jej wysokoéci. Poreczyciel
lub gwarant winien bezzwlocznie wyplaci¢ te kwoty na zadanie Zamawiajacego i nie moie wnieéé

jakiegokolwiek sprzeciwu niezaleznie od powodu.

Przed wniesieniem jakiegokolwiek zadania z tytutu Zabezpieczenia Wykonania, Zamawiajacy zawiadomi
Wykonawce podajac rodzaj uchybienia, w stosunku, do ktdrego Zadanie ma zosta¢ wniesione a

mianowicie:

a) nie przediuzenia przez Wykonawce waznosci Zabezpieczenia Wykonania, tak jak to opisano

poprzednio,

b) nie zaplacenia Zamawiajgcemu przez Wykonawce kwoty uzgodnionej z Wykonawcea jako
nalezna lub ustaionej na mocy klauzuli 2.5 [Roszczenia Zamawiajacego] lub klauzuli 20
[Roszezenia, spory i Arbitraz] w ciggu 42 dni po takim uzgodnieniu lub ustaleniy,

c) nie usunigcia przez Wykonawce uchybienia w terminie do 42 dni od otrzymania wezwania

Zamawiajgcego do usuniecia takiego uchybienia, lub

d) zaistnienia okolicznosci, uprawniajacych Zamawiajgcego do rozwigzania kontraktu na mocy
klauzuli 15.2 [Rozwigzanie kontraktu przez Zamawiajacego], niezaleznie od tego czy

postanowienie o rozwigzaniu zostato juz wydane.

Jedli w czasie wykonania Kontraktu osoba wystawiajagca gwarancje nie jest zdolna do dotrzymania
swoich zobowigzan, Zamawiajacy wystosuje do Wykonawcy oficjalne powladomienie, aby przedstawit
nowg gwarancje na tych samych warunkach, co poprzednia. Jesli Wykonawca nie przedstawi nowej
gwarandji, Zamawiajgcy moze odstapic od kontraktu. Przed zastosowaniem tych srodkdw, wyéle on
Wykonawcy list polecony za zwrotnym potwierdzeniem odbioru z wnioskiem o wystawienie
Zabezpieczenia Wykonania. Powiadomienie takie ustanowi nowy termin, ktory wynosi¢ bedzie nie mniej

niz 15 dni poczawszy od daty otrzymania listy,
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4.3 Przedstawiciel Wykonawcy
Na koncu ostatniego zdania niniejszej klauzuli 4.3 po stowach ,dla komunikowania sie” dodaje sie
stowa:” lub Wykonawca udostepni wystarczajacg liczbe kompetentnych ttumaczy na Terenie Budowy we

wszystkich godzinach pracy”.

4.4 Podwykonawcy
Skreéla sie w catosci klauzule 4.4 i zastepuje nastepujaca trescig

O ile w Warunkach Szczegélnych nie ustalono inaczej, to nie bedzie sie wymagato od Wykonawcy
uzyskania zgody na dostawcow Materiatdw.

solidarna odpowiedzialno$¢ Zamawiajacego i Wykonawcy na podst. art. 647" K.c.

1) Zamawiajgcy odpowiada solidarnie z Wykonawca (generainym wykonawca) za zaplate
wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy z tytulu wykonanych przez niego robdt
budowlanych, ktdrych szczegblowy przedmiot zostat zgloszony Zamawiajgcemu przez
Wykonawce lub Podwykonawce przed przystapieniem do wykonywania tych robdt, chyba ze
w ciggu trzydziestu dni (30 dni) od dnia doreczenia Zamawiajacemu zgioszenia
Zamawiajacy zlozyt Podwykonawcy i Wykonawcy sprzeciw wobec wykonywania tych
robét przez Podwykonawce.

2) Zamawiajgcy ponosi odpowiedzialnos¢ za zaptate Podwykonawcy wynagrodzenia w
wysokosci ustalonej w umowie miedzy Podwykonawcyg a Wykonawcg, chyba Ze ta wysokoéé
przekracza wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za roboty budowlane, ktdrych
szczegotowy przedmiot wynika odpowiednio ze zgloszenia albo z umowy, o kidrych mowa
w pkt. 1. W takim przypadku odpowiedzialnos¢ Zamawiajgcego za zaplate Podwykonawcy
wynagrodzenia jest ograniczona do wysokosci wynagrodzenia naleznego wykonawcy za
roboty budowlane, kidrych szczegdtowy przedmiot wynika odpowiednio ze zgloszenia albo z

umow, o ktdrych mowa w pkt. 1.

3) Zgloszenie oraz sprzeciw, o ktérych mowa w pkt. 1, wymagaja zachowania formy pisemnej

pod rygorem niewaznosci.

4) Zasady okreslone w pkt, 1-3 stosuje sie odpowiednio do solidarnej odpowiedzialnosci
Zamawiajgcego, Wykonawcy | Podwykonawcy, kidry zawart umowe z dalszym

podwykonawca, za zaplate wynagrodzenia dalszemu Podwykenawcy.
Zawieranie uméw z podwykonawcami.

5) Do zawarcia przez Wykonawce umowy o roboty budowlane z Podwykonawca jest

wymagana zgodna Zamawiajacego.

6) Do zawarcia przez Podwykonawce umowy o roboty budowlane z dalszym Podwykonawcy

jest wymagana zgoda Zamawiajgcego | Wykonawcy.
)
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7) Rdwniez zmiana Podwykonawcy jest mozliwa tylko za zgoda Zamawiajacego.

8) Jedli Zamawiajacy w ciggu trzydziestu dni (30 dni) od przedstawienia mu przez
Wykonawcg umowy o podwykonawstwo lub jej projektu, wraz czescig dokumentacji
dotyczaca wykonania robGt okrelonych w umowie lub projekcie, nie zgtosi na pismie
sprzeciwu lub zastrzezen, uwaza sig, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy.

9) Zamawiajacy ma prawo do uzasadnionego sprzeciwu wobec wprowadzenia na
budowe Podwykonawcy iub dalszego Podwykonawcy jezeli:

a. ma podstawy przypuszczac, ze Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie jest
zdolny do nalezytego wykonania powierzonych robdt;

b. z umowy o podwykonawstwo wynika brak odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy za skutki zaniedban, niewlasciwego wykonania powierzonych
robét, uszkodzen w robotach Wykonawcy i wszelkie inne zdarzenia na terenie budowy,

za ktdre winien odpowiadad;

C. umowa o podwykonawstwo zawiera korzystniejsze warunki wykonania robdt
i fagodniejsze warunki odpowiedzialnosci za nienalezyte wykonanie robét niz umowa
migdzy Wykonawca a Zamawiajacym;

d. zapisy umowy o podwykonawstwo naruszaja postanowienia umowy zawartej miedzy

Wykonawcyg a Zamawiajgcym;

10) Wykonawca w przypadku przediozenia projektu umowy o podwykonawstwo zatgcza
dodatkowo zgode Podwykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treci

zgodnej z projektem umowy.

11) Podwykonawca w przypadku przediozenia projektu umowy o podwykonawstwo zatgcza
dodatkowo zgode dalszego Podwykonawcy oraz Wykonawcy na zawarcie umowy
0 podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

12) Zamawiajacy moze uzalezni¢ wydanie zgody na zawarcie umowy o podwykonawstwo od
zawarcia pomigdzy Wykonawca, a Podwykonawca lub Podwykonawcg a dalszym
Podwykonawca, umowy przelewu wierzytelnogci (naleznych Wykonawcy Iub
Podwykonawcy z tytutu realizacji niniejszej umowy), tak by Zamawiajacy po dokonaniu
odbioru robét zleconych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, bezpoérednio przelat

nalezne mu wynagrodzenie,
13) Umowa Podwykonawstwa:

a. Zakres powierzony Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nalezy jednoznacznie
opisa¢ wyciggiem 2z dokumentacji projektowej opracowanej przez Wykonawce
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i pozyciami przedmiarowymi w odniesieniu do pozycii przedmiaru ofertowego

Wykonawcy.

b. Kazde podziecenie (umowa Podwykonawstwa) bedzie zawieraloc postanowienia
upowazniajace Zamawiajgcego do wymagania, aby podziecenie zostalo scedowane na
Zamawigjacego w przypadku wypowiedzenia Kontraktu na mocy Kkauzuli 15.2

[Rozwlgzanie przez Zamawiajgcego].

¢. Umowa Podwykonawstwa powinna zawieraC termin obowigzywania umowy, kwote
wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy, okres odpowiedzialnosci za wady
wykonywanych robodt, nie krotszy niz okres odpowiedzialnosci za wady Wykonawcy

wobec Zamawiajacego.

d. Platnosci w stosunku do Podwykonawcow musza by¢ zgodne z przepisami ustawy

Kodeks cywilny.

e. Wynagrodzenie nalezne kazdemu z Podwykonawcéw nie moze byc wyzsze niz
wynagrodzenie przystugujace Wykonawcy od Zamawiajacego za te czesc robdt, ktdra
stanowi przedmiot umowy zawartej pomiedzy Wykonawca i Podwykonawca lub

Podwykonawcy i dalszym Podwykonawca.

f. Wykonawca zobowigzany jest przedkiadaé Zamawiajacemu takze projekty zmian
umowy o podwykonawstwo oraz kopie zawartych uméw o podwykonawstwo i jej

Zmian,

14) Wykonawca bedzie odpowiedzialny za dzialania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy,
jego przedstawicieli lub pracownikéw tak, jakby to byly dziatania lub uchybienia
Wykonawcy. Odpowiedzialnos¢ ta dotyczy réwniez Podwykonawcy wobec dalszego

Podwykonawcy.

15) Wykonawca powiadomi Inzyniera z wyprzedzeniem nie mniejszym niz 21 dni o zamierzonej
dacie rozpoczecia pracy przez kazdego Podwykonawce i o rozpoczeciu takiej pracy na
Terenie Budowy.

16) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca bedzie uprawniony do przejecia powierzonego

mu zakresu robdt po ustaleniu przez Zamawiajgcego i Wykonawce zakresu robdt, ktdre

Wykonawca wykona osobiécie, oraz zakresu, ktory zostanie powierzony Podwykonawcom.

17) Prace wykonywane przez Podwykonawcow muszg byC¢ potwierdzone w protokotach odbioru
robdt przez Inspektora Nadzoru z udziatem przedstawiciela Wykonawcy, Podwykonawcy,

dalszego Podwykonawcy.

18) Platnosci za wykonane prace przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
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Podstawa platnosci na rzecz Wykonawcy mogg by¢ tylko roboty budowlane wykonane
przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce i odebrane protokolarnie przez
Inspektora Nadzoru z udzialem przedstawiciela Wykonawcy, Podwykonawcy iflub
daiszego Podwykonawcy.

Wykonawca lub Podwykonawca przedioza Zamawiajacemu, wraz z faktura,
oswiadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy o otrzymaniu calego
naleznego wynagrodzenia za odebrane prace wykonane przez niego wraz z

dowodami zaptaty wymagalnego wynagrodzenia lub przelew wiergzytelnodci w
formie pisemnej na Podwykonawcg lub dalszego Podwykonawce.

Skladajgcy oswiadczenie, o ktdrym mowa powyzej, jest obowiazany do zawarcia w nim
Klauzuli nastepujacej tresci : ,Jestem Swiadomy odpowiedzialnoéci karnef za ziozenje
nieprawdziwego oswiadczenia”. Klauzula ta zastepuje pouczenie o odpowiedzialnodci
karnej za skiadanie falszywych zeznan. Oswiadczenie skiada osoba uprawniona do

reprezentowania Podwykonawcy.

W przypadku nie przedloZenia odwiadczenia wraz z dowodami zaplaty lub przelewu
wierzytelnoéci na Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, Zamawiajgcy bedzie
uprawniony do wstrzymania zaplaty czesci kwoty naleinego wynagrodzenia
z faktury, stanowiaca sume kwot wynikajacych z nieprzedstawionych
dowodéw, do czasu uregulowania przez Wykonawce lub Podwykonawce zobowigzan
wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy | przediozenia dokumentu
potwierdzajgcego dokonanie tego przelewu.

Naleznos¢ z tytuty wynagrodzenia Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy moze byé
przekazana na konto Wykonawcy, po otrzymaniu oéwiadczenia, o ktérym mowa
powyZzej lub na podstawie umowy przelewu wierzytelnoéci na rzecz Podwykonawcy
iflub dalszego Podwykonawcy, moze byé przekazywana bezpodrednio na rzecz
Podwykonawcy lub na rzecz dalszego Podwykonawcy na podstawie dyspozycii
platniczej dotaczonej do faktury zgodnej z umowa przelewu wierzytelnosci.

Wykonawca zobowigzany jest do wystapienia do Zamawiajgcego z wnioskiem o
wyrazenie zgody na zawarcie umowy przelewu wierzytelnosci (cesj) z
podwykonawca. Do wniosku Wykonawca musi dolgczyé projekt umowy cesil.
Zamawiajgcy ma prawo ZgdaC zmiany postanowieri umowy cesji. Wykonawca
zobowigzany jest do wniosku o wyrazenie zgody na zawarcie umowy cesji dotgczyé
swoje oswiadczenie, Ze zaplata na rzecz podwykonawcy, na podstawie umowy cesjii na
rachunek wskazany w umowie cesji stanowi sposdb zaplaty naleznego jemu

wynagrodzenia,

Bezposrednia zaplata
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19} Jezeli w terminie okreSlonym w umowie, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty
odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamowienia
na roboty budowlane, a ten zwrdci sie z Zgdaniem zapiaty tego wynagrodzenia
bezposrednio do Zamawiajacego na podstawie arf. 647 1 § 5 K. i udokumentuje
zasadnos¢ takiego Zadania fakiurg zaakceptowana przez Wykonawce, Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce | zlozy dokumenty potwierdzajgce wykonanie i odbidr
zafakturowanych robdt, Zamawiajacy dokona bezpoSredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy fub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem sg

roboty budowiane,

20) Bezposrednia zaptata Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy obejmuje wylgcznie
nalezne wynagrodzenie  bez odsetek naleZznych Podwykonawcy lub  dalszemu

Podwykonawcy.

21) Wykonawca kazdorazowo zostanie powiadomiony przez Zamawiajgcego na piSmie o
dokonaniu przelewu naleznosci na rzecz Podwykonawcy lub daiszego Podwykonawcy w

oparciu 0 powyzszg umowe przelewu wierzytelnosci.

22) Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty przez Zamawiajacego Podwykonawcy [ub
dalszemu Podwykonawcy Wykonawca moze zglosic pisemny sprzeciw dotyczacy zasadnosc
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Termin
zgtaszania uwag wynosi 7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy informacji, o kidrej mowa w

pkt. 19 powyze].

23) Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy kwoty, ktore bezposrednio
zaptacit Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.,

24) Kazda wyplata przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy iub dalszego Podwykonawcy
obniza zobowigzanie Zamawiajacego wobec Wykonawcy, wynikajace z niniejszej umowy, o
wyplacong facznie kwote na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, w zwigzku
solidarna odpowiedzialnoscia Zamawiajacego za zaplate wynagrodzenia na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy. Zatem z chwilg dokonania wyplaty na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy Wykonawcy nie przystuguje juz wynagrodzenie
za zaptacone roboty budowlane wykonane przez Podwykonawce ub dalszego

Podwykonawce, w wysokosci tych wyplat.
25) Wykonawca, w trakcie realizacji umowy:
a. moze wskazac innych Podwykonawcow,

b. moze zrezygnowac z podwykonawstwa.
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26) Zamawiajgcy uprawiony jest do naliczenia kar umownych zgodnie z klauzuly 8.7 {Kary za

zwioke]

4.7 Wytyczenie
Na koricu niniejszej klauzuli 4.7 dodaje sie:

Wykonawca zapewni niezbedna obstuge geodezyjng Robdt zgodnie z Prawem Budowlanym i innymi
przepisami. Po ukoficzeniu Robdt Wykonawca wykona i dostarczy Zamawiajacemu powykonawczg
dokumentacje geodezying, jak okredlono w Programie Funkcjolnano-Uzytkowym.

4.8 Procedury hezpieczenstwa
Nastepujgce zmiany wprowadza sie do niniejszej klauzuli 4.8:

Na koficu podpunktu (a) niniejszej klauzuli dodaje sie:

oraz dostarczy¢ Zamawiajacemuy plan bezpieczefistwa i ochrony zdrowia nie pdZniej niz w terminie 7 dni
poprzedzajacych date rozpoczecia Robot budowlanych, okredlong w programie Wykonawcy.

Nastepujacy tekst dodaje sie na koficu niniejszej klauzuli jako podpunkt (f):

) Wykonawca odpowiada za opracowanie projektu organizacii ruchu na czas wykonywania Robdt,

uzyskanie zwigzanych z tym zezwolen i za jego realizacje.

4.9 Zapewnienie jakosci
Drugie zdanie pierwszego akapitu niniejszej klauzuli 4.9 skresla sie i zastepuje nastepujaco:

W terminie 28 dni od wejScia w Zycie Kontraktu Wykonawca przedstawi Inzynierowi szczegdly tego

systemu i zawieraC on bedzie:

(a) procedury zarzadzania jakoscia do stosowania na Terenie Budowy;

(b) strukture organizacyjng do wdrazania procedur zarzadzania jakoscia;

{c) ewidencje podrecznikow zarzadzania jakoscia, jakie beda wykorzystane;

{d) procedury zapewniajace, Zze wszyscy Podwykonawcy spetniajg wymogi co do zarzadzania
jakoscia.

Wykonawca uzyska akceptacie Inzyniera dla przedstawionego systemu zapewnienia jakoéci w terminie

42 dni od wejscia w Zycie Kontraktu.

4.10 Dane o Terenie Budowy
Nastepujace stowa dodaje sie na koncu podpunktu (a) niniejszej klauzuli 4.10 "i istniejacy infrastrukturg

techniczng,”.

4.18 Ochrona srodowiska
Nastepujacy tekst dodaje sie jako drugi akapit niniejszej klauzuli 4.18:
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Wykonawca uzyska wszelkie uzgodnienia 1 pozwolenia na wywdz nieczystosd stalych i plynnych oraz
bezpieczne, prawidiowe odprowadzanie wod gruntowych i opadowych z catego Terenu Budowy, lub
miejsc zwigzanych z prowadzeniem Robét tak, aby ani Roboty, ani ich otoczenie nie zostaly uszkodzone.

Na koricu klauzuli dodaje sig tekst w brzmieniu:

Zapewnienie na wiasny koszt transportu odpadow do miejsc ich wykorzystania lub utylizaci, acznie z
kosztami  utylizacji.  Miejsce  skladowania nie  zanieczyszczonege  nadmiaru  gruntow
z wykopow, wskaze Zamawiajacy. Jako wytwarzajgcy odpady Wykonawca zobowigzany jest do
przestrzegania bezwzglednie obowigzujgcych przepiséw prawa, a w szczegolnosci: ustawy z dnia 14
grudnia 2012 r. o odpadach (i.t, Dz. U, z 2018 r. poz. 992 ze zm.), z dnia 13 wrzeSnia 1996 r.
o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach (i.t. z 2018 r. poz. 1454 ze zm.), z dnia z dnia 27 kwietnia
2001 r. Prawo ochrony Srodowiska (j.t. Dz.U. 2018 r. poz. 799 ze zm.)

4.19 Elektrycznos¢, woda i gaz
Tekst klauzuli 4.19 skresla sie i zastepuije nastepujgco:

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za dostarczenie energii, wody i innych ustug, ktorych moze

potrzebowac do wykonania Robdt objetych Kontraktem.

W przypadku korzystania z dostawy energii, wody i innych ustug z istniejacych kontrolowanych zradet,
Wykonawca musi zastosowac sie do warunkow przedstawionych mu przez kompetentne wiadze oraz
musi zaptaci¢ za korzystanie z medidw oraz uisciC wszelkie inne wymagane oplaty. Wykonawca, na
wiasne ryzyko i koszt, dostarczy wszelkg aparature konieczng do korzystania przez niego z tych ustug i

do pomiaru pobranych ilosci.

Wszystkie powyzsze koszty uwaza sig za wliczone w Zatwierdzong Kwote Kontraktowa.

Klauzule 4.20 [Sprzet Zamawiajacego I przedmioty udostepnione bezpfatnie] skresla sie jako niemajaca

zastosowania w niniejszych Warunkach.

4.21 Raporty o postepie
Pierwsze zdanie pierwszego akapitu skresla sie i zastepuje nastepujgco:

Wykonawca bedzie dostarczat Inzynierowi sporzadzane raporty w dwoch egzemplarzach w wersji
papierowej i elektronicznej wraz z odwiadczeniem o zgodnosci wersji papierowej i elektronicznej.

Miesieczne raporty o postepie winny by¢ przediozone Inzynierowi do przegladu oraz zatwierdzenia za
pismem przewodnim. Przeglad nie powinien trwaé dhuzej niz 7 dni, liczony od dnia w ktérym InZynier

ofrzyma miesieczny raport o postepie,

W okresie przealadu:
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(a) Inzynier powiadomi Wykonawcg, Ze miesieczny raport o postepie zostat zatwierdzony
z uwagami lub bez, lub ze jest wadliwy, podajac zakres w jakim to ma miejsce w stosunku do

Kontraktu;

(k) bedzie sie uwazato, Zze Inzynier zatwierdzi miesigczny raport o postepie z uplywem okresu
przegladu, z wyjatkiem przypadkéw, kiedy Inzynier uprzednio wyrazit zastrzezenia zgodnie z punktem

(a).
Inzynier dokonujgc zatwierdzenia badZ odrzucenia miesiecznego raportu o postepie winien uwzglednic
uwagi/zastrzezenia wniesione przez Zamawiajgcego do raportu przed uplywem terminu przegladu.

Wadliwy dokument winien by¢ poprawiony i ponownie ziozony do przegladu i zatwierdzenia w terminie

7 dni od daty otrzymania powiadomienia Inzyniera.

Postanowienia punktu (b) stosuje sie do poprawienia raportu przez Wykonawce.
Nastgpuijgce zmiany wprowadza sie do niniejszej klauzuli 4.21:

Na koncu niniejszej klauzuli dodaje sie podpunkty (i) i (j) i tekst w brzmieniu:
oraz

)] prognoze Ceny Kontraktowej, ktdra zawierac bedzie wszystkie pozycje, o ile takie beda, wedtug
rozdziatu 13 [Zmiany i korekty] oraz rozdziatu i 20 [Roszczenia, spory i arbitraZ]; a takze

6} uaktualnione plany platnosci zgodnie z wymogami klauzuli 14.4 [Plan pfatnosc] w odstepach
miesiecznych.

Wykonawca bedzie prowadzit szczegolowsg dokumentacje fotograficzng obejmujaca stan Terenu

Budowy przed rozpoczeciem Robdt oraz w trakcie ich trwania, oraz po ich zakoniczeniu.

Prowadzong na biezaco dokumentacje fotograficzng, filmowa dotyczacg realizowanych robot
budowlanych Wykonawca przekaze Inzynierowi na kazde jego wezwanie w kazdym momencie trwania
Kontraktu | wowczas Wykonawca jest zobowiazany ja wydaé bez zbednego opdznienia.

4.23 Dziatania Wykonawcy na Terenie Budowy

Nastepujgce zmiany wprowadza sie do niniejszej klauzuli 4,23;
Skresla sie drugie zdanie trzeciego akapitu i zastepuje zapisem:

Wykonawca przywrdci Teren Budowy do stanu pierwotnego i pozostawi go w stanie czystym i
bezpiecznym. W celu udokumentowania doprowadzenia Terenu Budowy i Robét do stanu pierwotnego
Wykonawca bedzie prowadzit szczegdlowg dokumentacje fotograficzng obejmujgca stan Terenu
Budowy przed Rozpoczeciem Robdt oraz po ich zakoficzeniu. Prowadzona dokumentacie fotograficzng

Wykonawca wigczy do Dokumentacji Powykonawczej.
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Na koncu ninigjszej klauzuli dodaje sie tekst w brzmieniu:

Wykonawca na Terenie Budowy bedzie prowadzit gospodarke odpadami. Kazdy odpad musi byé¢
zagospodarowany zgodnie z obowigzujacym prawem | w uzgodnieniu z InZzynierem. Wykonawca dolaczy
do Raportu o postepie dowody prawidlowego zagospodarowania odpaddw (karty przekazania

odpadow),

Przekazany Teren Budowy bedzie zewnetrznie oznakowany przez Wykonawce w zakresie granic terenu

oraz wymagan bhp | ppoz. zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego.

Dodana Klauzula 4.25 Dziennik Budowy
Dodaje sie nowa klauzule 4.25] Dziennik Budowy i rady budowy] w nastepujacym brzmieniu:

Wykonawca bedzie prowadzit Dziennik Budowy, kidry przekaze mu Zamawiajacy.

Dziennik Budowy bedzie przechowywany na Terenie Budowy i Kierownik Budowy bedzie odpowiedziainy
za jego prowadzenie zgodnie z polskim Prawem Budowlanym. Informacje beda wprowadzane do

Dziennika Budowy jedynie przez osoby wiasciwie umocowane zgodnie z polskim Prawem Budowlanym.

Wpisy do Dziennika Budowy nie zwalniajg Stron oraz InZyniera ze stosowania sie do wymagan klauzuli
1.3 [Przeplyw informaciil, chyba, ze bedzie to uzgodnione przez Strony i Inzyniera i potwierdzone na
pismie,

Wszystkie wpisy do Dziennika Budowy dokonane przez whasciwie umocowane osoby nie reprezentujace
Zamawiajgcego, Wykonawce ani  InZzyniera beda natychmiast zglaszane Inzynierowi przez
Przedstawiciela Wykonawcy. Inzynier podejmie wszelkie dziatania wymagane takimi wpisami w zgodzie

z polskim Prawem Budowlanym oraz z Kontraktem.

Wpisy do Dziennika Budowy mogg by¢ wykorzystywane przez ktorgkolwiek ze stron jako aktualne zapisy
zgodnie z klauzula 2.5 [Roszczenia Zamawiajgcegol oraz z klauzulg 20.1 [Roszczenia Wykonawcy.

Dodana Klauzula 4,26 Zabezpieczenie przylegajacych nieruchomosci
Dodaje sie nowa klauzule 4.26 [ Zabezpieczenie przylegajacych nieruchomosd ], w brzmieniu:

Wykonawca, na wiasna odpowiedzialnos¢ i na swdj koszt, podejmie wszelkie $rodki zapobiegawcze
wymagane przez rzetelng praktyke budowlang oraz aktuaine okolicznosci, aby zabezpieczyé prawa
wiascicieli posesji i budynkéw sasiadujacych z Terenem Budowy i unika¢ powodowania tam

jakichkolwiek zakidcen czy szkod.

Wykonawca zabezpieczy Zamawiajgcego przed, i przejmie odpowiedzialnos¢ materialng za wszelkie
skutki finansowe z tytutu jakichkolwiek roszczen wniesionych przez wilascicieli posesji czy budynkdw
sgsiadujacych z Terenem Budowy w zakresie, w jakim Wykonawca odpowiada za takie zaktdcenia czy

szkody.
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Dodana Klauzula 4.27 Istniejgce instalacje
Dodaje sie nowq klauzule 4.27 [ Istnigjgce instalacie ] w brzmieniu:

Wykonawca zaznajomi sig z umiejscowieniem wszystkich istniejacych instalacji, takich jak odwodnienie,
linie elektryczne, $wiattowody, wodociagi, i podobne, przed rozpoczeciem jakichkolwiek wykopdw lub

innych prac mogacych uszkodzi¢ istnigjace instalacje.

Kazdorazowo przed przystapieniem do wykonywania robét ziemnaych, kontrotne wykopy beda wykonane
w celu zidentyfikowania podziemnej instalacji, ktdrej uszkodzenie moze stanowid zagrozenie

bezpieczenistwa ruchu.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia drég, rowdw odwadniajacych, wodociagéw
i linii energetycznych, kabli, punktéw osnowy geodezyjnej i instalacji jakiegokolwiek rodzaju
spowodowane przez niego lub jego Podwykonawcoéw podczas wykonywania Robét. Wykonawca
niezwlocznie naprawi wszelkie powstate uszkodzenia na wiasny koszt, a takze, jesli to konieczne,

przeprowadzi inne prace nakazane przez Inzyniera.

Wykonawca bedzie zobowigzany uzyskal wszelkie konieczne zgody i zezwolenia wydane przez
Inwestora, bedacego whascicielem terenu na  kidrym realizowana jest inwestycja wymagane do
niezbednego zdemontowania istniejacych instalacji, zamontowania instalacji tymczasowych, usunigcia
instalacji tymczasowych i ponownego zamontowania istniejacych instalacji, kazdorazowo na podstawie

uzgodnien poczynionych z Inzynierem.

Dodana Kiauzula 4.28 Identyfikacja wizualna UE
Dodaje sig nowa klauzule 4.28 [ Identyfikacja wizuaina UE ] w brzmieniu:

Wykonawea, po naleZytej konsultacji z Zamawiajacym podejmie na wiasny koszt wszelkie hiezbedne
przedsigwzigcia, aby zapewnic identyfikacje wizuaing prezentujaca finansowanie lub wspdifinansowanie
projektu ze $rodkéw Funduszu Spdjnosci w tym w zakresie posadowienia tablic informacyjnych.
Przedsigwziecia te muszg by¢ zgodne z zasadami ustanowionymi opublikowanymi przez Komisjg
Europejska dia identyfikacji wizualnej dziatai zewnetrznych i jak podano w dokumentach
kontraktowych.

Wykonawca uzyska na whasny koszt wszelkie niezbedne zgody, uzgodnienia, opinie, zatwierdzenia, a
takze decyzje zwigzane z realizacja dziatart opisanych w zdaniu poprzednim, w tym uzyska w
szczegblnosci pozwolenia na budowe zwigzane z posadowieniem tablic informacyjnych, jezeli obowiazek
ich uzyskania bedzie wynikat z obowiazujgcych przepisdw prawa.

1) Wykonawca opracuje, wykona i zamontuje 2 sztuki tablic informacyjnych.

2) Tablica informacyjna musi by zgodna z ,Podrecznikiem wnioskodawey i beneficienta

programow polityki spdinosci 2014-2020 w zakresie informacji i promocii”.
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3) Tablice informacying nalezy umiescic w momencie faktycznego rozpoczecia robét
budowlanych ij. Dacie Rozpoczecia Robét budowlanych, wyznaczonej na mocy kiauzuli 8.1
[Rozpoczecie Robot]

4) Tablice informacyjne nalezy umiescic w miejscu realizagji Projektu, najbardziej widocznym,
zapewniajacym dostep jak najwiekszej liczbie 0sob oraz umozliwiajacych swobodne zapoznanie sie z jej

trescig. Umiejscowienie tablicy nie moze zagrazac¢ bezpieczenstwu osoh zapoznajacych sie z jej trescia.

5) Tablica informacyjna ma by¢ wykonana z materiatow jednolitych, nie fgczonych trwalych 4.
odpornych na warunki atmosferyczne, na Srodki chemiczne, charakteryzowad sie tatwa zmywalnoscig
dzieki czemu zapewniona zostanie czytelnosC informacji oraz wysoki poziom estetyczny tablicy, co

najmniej w okresie do zakohczenia realizacji projektu.

6) Tablica informacyjna powinna by¢ wyeksponowana przez okres trwania prac az do zakonczenia

projektu.

7) Obowigzkiem Wykonawcy jest dbanie o jej stan technicznyi o to, aby informacja byfa
caly czas wyrainie widoczna. Uszkodzong lub nieczyteing tablice nalezy wymienic lub odnowié.

8) Wielkos¢ tablicy powinna zaleze¢ od charakteru projektu i lokalizacji tablicy. Minimalny rozmiar
to 80x120 cm.

9 Tablice informacyjne zostang zamontowane na konstrukcjach nosnych.

10) W przypadku zaistnienia takiej koniecznosci dopelnienie wszystkich procedur zwigzanych z

uzyskaniem wszelkich zezwolen na zamontowanie tablic jest w gestii Wykonawcy.

11) Tresé, szata graficzna oraz lokalizacja tablic bedzie szczegdtowo uzgadniana z Zamawiajgcym.
Wykonawca ma obowigzek udckumentowania zamieszezonych tablic poprzez ich sfotografowania i
przekazanie fotografii Zamawiajgcernu, dolgczenie ich do raportu wykonawcy.

lauzula 5 Projektowanie

51 Ogodine zobowigzania projektowe
Na koncu pierwszego zdania drugiego akapitu niniejszej klauzuli 5.1 po stowach ,konieczne do
projektowania” dodaje sie: ,oraz niezbedne uprawnienia projektowe wymagane przez polskie Prawo

Budowlane”.
Nastepujace zdanie dodaje sie na koncu czwartego akapitu niniejszej klauzuli 5.1:

Dokumentacje projektows zaakceptowana przez Inzyniera oraz wszelkie Dokumenty Wykonawcy
pozwalajgce uzyska¢ wymagane przepisami zatwierdzenia muszg by¢ dostarczone Zamawiajgcemu do

akceptacii. Po otrzymaniu akceptacii Zamawiajacego wraz z odpowiednimi zawiadomieniami
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0 upowaznieniu, Wykonawca wystapi ¢ Pozwolenie na Budowe w imieniu Zamawiajacego/ lub dokona

zgtoszenia Robdt (w odniesieniu i zgodnosci z obowigzujacym prawem).

Po otrzymaniu Pozwolenia na Budowe Iub dokonaniu zgloszenia, Inzynier wyda Wykonawcy
z 7-dniowym wyprzedzeniem powiadomienie o rozpoczeciu robdt budowlanych, a Wykonawca, tak
szybko jak to racjonalnie mozliwe, bedzie kontynuowat wykonywanie Rohdt z nalezytym pospiechem
i bez zwloki, z uwzglednieniem zgodnosci jego postepowania ze wszystkimi innymi  klauzulami

dotyczacymi rozpoczecia Robdt na Terenie Budowy.,

Dokumentacja projektowa wymaga przegladu o ktérym mowa w klauzuli 5.2.

5.2 Dokumenty Wykonawcy
W drugim zdaniu w piatym akapicie po stowach ,ponownie przejrzany” wykreéla sie stowa i jest to
przewidziane zatwierdzony” | zastepuje sie je stowami i zatwierdzony, jedli jest to przewidziane zgodnie

Z niniejszag klauzula”,

5.3 Zobowiazania Wykonawcy
Nastepujacy tekst dodaje sig do niniejszej klauzuli 5.3 jako podpunkt (c):

(c) oraz dobrg praktykg budowlang i optymalnymi technikami budowlano-montazowymi.

Klauzula 6 Kadra i robotnicy

6.2 Stawki wynagrodzen i warunki zatrudnienia
Nastepujacy tekst dodaje sie na konicu niniejszej klauzuli 6.2:

Powyzsze postanowienia niniejszej klauzull dotycza catej kadry i robotnikéw, a wszelkie koszty, optaty
i jakiekolwiek wydatki, jakie zostang poniesione przez Wykonawce oraz wszelkie ryzyko zwigzane
z zastosowaniem postanowien niniejszej klauzuli, wiaczajac wszelkiego rodzaju ubezpieczenia, cfa,
optaly medyczne i inne, koszty utrzymania, urlopy i wszelkie inne koszty uwaza sig za whyczone

w Zatwierdzong Kwote Kontraktows.

6.8 Kadra Wykonawcy
Na koncu niniejszej klauzuli 6.8 dodaje sie nastepujacy zapis:

Wykonawca zapewni, ze Robotami bedy kierowaly osoby posiadajace uprawnienia budowlane,
wymagane przez polskie Prawo Budowlane dla poszczegdlnych branz i, jezeli wymagane, ubezpleczenia

od odpowiedzialnosci cywilnej.

6.9 Personel Wykonawcy
Jako drugie zdanie niniejszej klauzuli 6.9 dodaje sie:
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Personel Wykonawcy skiadad sie bedzie z osdb posiadajgcych uprawnienia do wykonywania zadah w
ramach Kontraktu, ¢ ife beda wymagane polskim Prawem Budowlanym lub innymi ustawami. W razie
potrzeby Wykonawca zapewni wystarczajaca liczbe kompetentnych tlumaczy na Terenie Budowy we
wszystkich godzinach pracy.

Dodana Klauzula 6.12 Zagraniczny personel i robotnicy

Dodaje sie nowa klauzule 6.12 [Zagraniczny personel i robotnicy] w brzmieniu:

Wykonawca moze zatrudni¢ do wykonania Robot personel zagraniczny i robotnikow, jesli jest to zgodne
z Prawem Kraju, w tym z przepisami dotyczacymi wiz pobytowych, pozwolen na prace oraz uprawnien

wymaganych od personelu inzynieryinego i zarzadzajgcego.

!auzula 7 Urzadzenia, Materialy i wyonawstw |

7.4 Proby

Dodaje sie drugie zdanie w pierwszym akapicie niniejszej klauzuli. Wykonawca w szczegolnosci jest
zobowiazany wykona¢ préby o ktérych mowa w WWIORB i bedzie postepowat zgodnie ze wskazana
w WWIORB procedurg.

Dodana Kiauzula 7.9 Materialy i urzadzenia z rozbiorki

Materialy | urzadzenia z rozbidrki wskazane przez Zamawiajacego w kontrakcie lub w czasie realizacji
robdt jako wlasnos¢ Zamawiajgcego, albo wiasciciela przebudowywanych urzadzen, Wykonawca jest
zobowigzany przetransportowac oraz ztozy¢ w miejscach wskazanych przez Inzyniera po uzgodnieniu z

Zamawiajacym, w obrebie Placu Budowy.

Pozostate materialy z rozbidrki Wykonawca jest zobowigzany usungé poza Teren Budowy zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012r., o odpadach (t.j Dz. U. 2018 r., poz. 992 ze zm.).

Wszelkie koszty wynikajgce z niniejszej Klauzuli uwaza sie za uwzglednione w Zatwierdzonej Kwocie

Kontraktowej.

Klauzula 8 Rozpoczecie, opoznienia i zawieszenie

8.1 Rozpoczecie Robot
Dodaje sie na konhcu klauzuli nastepujgcy tekst:

Wykonawca rozpocznie projektowanie i wykonywanie robdt budowlanych niezwdocznie po wejsciu
w zycie Kontraktu i bedzie przestrzegat termindw wskazanych w programie Wykonawcy i bedzie je

projektowat | wykonywat z nalezytym pospiechem i bez opdzniert.
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W przypadku koniecznoéci uzyskania pozwolenia na budowe dla czesci rob6t budowlanych iftub ich
zgtoszenia odpowiednim Organom to Wykonawca dopetni wszelkich obowigzkéw wynikajacych z Prawa
Polskiego. Jezeli bedzie taka koniecznos¢ to: przed rozpoczeciem wykonywania robdt budowlanych,
objgtych pozwoleniem/lub zgloszeniem Zamawiajgcy, w zgodzie z Artykulem 41 polskiego Prawa
Budowlanego, zawiadomi organ nadzoru budowlanego oraz projektanta sprawujgcego nadzor
niezgodnoscig realizacji budowy z projektem, o planowanym rozpoczeciu Robdt. Do tego zawiadomienia

bedy dotgczone nastepuiace dokumenty:

(a) o5wiadczenie kierownika budowy (robdt), stwierdzajace sporzadzenie planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz przyjecie obowiazku kierowania budows (robotami budowianymi),

a takze zaswiadczenie o wpisie na liste czionkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego;

&) oSwiadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego, stwierdzajace przyjecie obowigzku peinienia
nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi, a takze zaéwiadczenie o wpisie na liste

czionkow wiasciwej izby samorzadu zawodoweqo;
(c) informacje zawierajacg dane dotyczace bezpieczefistwa pracy i ochrony zdrowia.

W terminie co najmniej 7 dni poprzedzajacych date rozpoczecia RobGt budowlanych Wykonawca
przedstawi Zamawiajacemu liste wszystkich pozwoleft wymaganych do rozpoczecia, wykonania i
ukoficzenia RobSt na podstawie programu Robét przedkiadanego w tym samym czasie zgodnie z
klauzulg 8.3 [ Program]. W uzgodnieniu z wiadzami lokalnymi i zarzadcami urzadzen uzytku publicznego
Wykonawca sporzadzi i przekaze Inzynierowi harmonogram przedkiadania w petni udokumentowanych
wnioskéw o0 udzielenie pozwolet na  wykonanie réinych  czeéci  Robét.  Razem
z takim harmonogramem Wykonawca przedlozy Inzynierowi liste wszystkich wiekszych pozycji Sprzetu
Wykonawcy, jakich on Jub jego Podwykonawcy zamierzajg uzy¢ (np. koparki, ciezardwki, diwigi,
ubijarki, mieszarki, urzadzenia do ukiadania asfaltu, itp.), zawierajacg ich charakterystyke.

Jesli Wykonawca nie dotrzyma postanowien tego programu, koszty wszelkich opdZnieh poniesione przez
Zamawiajacego w zwigzku z opdinieniem w wydaniu jakiegokolwiek pozwolenia niezbednego do

przeprowadzenia Robot, zostang poniesione przez Wykonawce.

Wykonawca speini wymagania zawarte w pozwoleniach i zapewni wystawiajacym je wiadzom peing
mozliwoS¢ inspekcji | sprawdzenia Robdt, jak réwniez uczestnictwo w probach i badaniach
wykonywanych Robét. Zgodno$¢ z wymaganiami podanymi w pozwoleniach nie zwainia Wykonawcy
z jakiegokolwiek obowigzku czy odpowiedzialnosci w ramach Kontrakiu.

8.2 Czas na Wykonanie
Na poczatku ninigjszej kiauzuli 8.2 dodaje sie nastepujace zdanie:

Czas na Wykonanie Robdt podany jest w Zatgczniku do Oferty.
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8.3 Program
Pierwsze dwa zdania pierwszego akapitu ninigjszej klauzuli 8.3 skresla sig | zastepuje nastepujaco:

Wykonawca dostarczy Inzynierowi szczegotowy program w formie uzgodnionej z Inzynierem najpoznie]
7 dni przed Datg Rozpoczecia okreSlona w kiauzuli 8.1 [Rozpoczecie Robdf] Wykonawca winien
przechowywac na Terenie Budowy kopie programu Robdt sporzadzong w formie wykresu ukazujgcego
postep wszystkich rodzajow Robdt w odniesieniu do wykonania Kontraktu.

Program winien byC uaktualniany przez Wykonawce na zadanie Inzyniera.

Podczas przygotowania Programu nalezy w petni uwzglednic¢ niekorzystne warunki atmosferyczne,
mogace ograniczyC postep Robdt, ktore moga wystapic w okresie zimowym. Harmonogram
przewidujacy ograniczenie tempa prac lub ich czasowe wstrzymanie powinien by¢ zaaprobowany przez
Inzyniera, jednakze zgoda taka nie zwalnia Wykonawcy od zobowigzan kontraktowych zakonczenia

Robot zgodnie z Czasem na Wykonanie.

8.7 Kary umowne, w tym kary za zwloke i za opoznienie

Zmienia sie nazwe klauzuli 8.7 z ,Kary za zwioke” na ,Kary umowne, w tym kary za zwloke i za
opdznienie”

Na koncu niniejszej klauzuli 8.7 dodaje sie nastepujacy zapis:

Ponadto Zamawiajgcy przewiduje nastepujacy katalog kar umownych:

1. W przypadku odstapienia (lub rozwigzania Kontraktu) od niniejszej umowy przez Wykonawce z
przyczyn lezacych po jego stronie, jest on zobowigzany zaptacic Zamawiajacemu kare umowna
w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto, okreslonego w akcie umowy.

2. W przypadku odstapienia (lub rozwigzania Kontraktu) od niniejszej umowy przez
Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, jest on zobowigzany zaptacic
Zamawiajgcemu kare umowna w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto, okreslonego w akcie

umowy.

3. W przypadku odstgpienia (lub rozwiazania Kontraktu) od niniejszej umowy przez Wykonawce z
przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego, Zamawiajacy jest zobowigzany zaplacic
Wykonawcy kare umowng w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto, okreSlonego w akcie

umowy, za wyjatkiem nastepujacych okolicznosci:
a) zmiana umowy zostala dokonana z naruszeniem kiauzuli 13.1 i Wytycznych
b) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu z postepowania

) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej w
art., 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze panstwo polskie uchybito
zobowigzaniom, ktdre ciazg na nim na mocy Traktatéw, dyrektywy 2014/24/UE | dyrektywy
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2014/25/UE, z uwagi na to, e zamawiajacy udzielit zamdwienia z naruszeniem przepiséw Unii

Europejskiej

Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowng za kazdy dzien zwioki w usunieciu wad
stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarandji (rekojmi), liczonej od dnia WyZnaczonego
na termin usunigcia wad — w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto okredlonego w akcie

Umowy.

Jezeli z powoddw lezacych po stronie Wykonawcy, Zamawiajacy utraci mozliwosé otrzymania
$rodkéw na sfinansowanie robdt, dotacji, lub wsparcia w innej formie, Wykonawca pokryje w
calodci te straty, niezalesnie od naleznych kar umownych.

Za kazdy dzief opOZnienia w przystapieniu przez Wykonawce do realizacji Robdt objetych
Kontraktem, zostanie naliczona Wykonawcy kara w wysokosci 1 000 z¢ netto {za kazdy dzieh
opéznienia liczony od daty z ktéra Roboty te powinny zostaé rozpoczete].

W przypadku gdy, Zamawiajgcy w oparciu o solidarng odpowiedzialnoéé za zaplate
wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na podst. art. 647! K.c,
dokonal bezposredniej zaplaty wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez
Podwykonawcg lub dalszego Podwykonawce, w wys. 0,5% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej
za kazdy taki przypadek.

Zamawiajacy bedzie stosowat takze kary umowne w przypadku uzycia do realizacji Robhot
Urzadzen, Materiatow nie zatwierdzonych przez Inzyniera i Zamawiajgcego. Wysokosé kary to
10 000 zt netto za kazdorazowy probe wbudowania przez Wykonawce na terenie budowy
niezatwierdzonych materiatow if/lub urzadzen.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do potracenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy
bez wezwania do zaplaty na co Wykonawca wyraza zgode. Zamawiajacy moze réwniez pokry¢
kary z zabezpieczenia nalezytego wykonania kontraktu.

Zamawiajacy przewiduje takze kary umowne dla Wykonawcy za:

a)

b)

€)

d)

brak zapfaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego pedwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom - 5% wynagrodzenia naleznego podwykonawcom brutto,
nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — 0,1 % ZKK brutto

nieprzediozenia poéwiadczonej za zgodnoéé z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub
jei zmiany — 0,1 % ZKK brutto,

braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty - 5% wynagrodzenia
naleznego podwykonawcom brutto.

W przypadky, gdy kary umowne za zwloke nie pokryja szkody, Zamawiajacy ma prawo zgdad
odszkodowania na zasadach ogdlnych wynikajacych z Kodeksu cywilnego.
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Nienalezyte wykonanie zobowiazania ma miejsce wtedy, gdy Wykonawca mimo, Ze podjat czynnosci
z zamiarem wykonania zobowigzania, jednak osiagniety przez niego wynik nie odpowlada Swiadczeniu
sprecyzowanemu w tresci umowy lub wymogom okreslonym w obowigzujacych przepisach fub celom

UMOWY.

lauzula 9 Proby Konhicowe

9.1 Obowigzki Wykonawcy
Tytut powolywanej w tredcl Klauzuli 5.6 - [Dokumenty Podwykonawcy] - skresla sie i zastepuje

nastepujgco: [Dokumentacja Powykonawcza].

Tytut powolywanej w tresci Klauzuli 5.7 - [Podreczniki obstugi i konserwacji] - skredla sie i zastepuje

nastepuijaco: [Instrukcje obstugi | konserwacji].

W piagtym zdaniu niniejszej klauzuli po stowach ,dla wykazania” skresla sie stowa: “ze Roboty”.

K!al Pqie prez Zamaiajacgo

10.1 Przejecie Robot
Na koncu niniejszej klauzuli 10.1 dodaje sie nastepujacy zapis:

Przed wystapieniem o wystawienie Swiadectwa Przejecia dia Robdt, Wykonawca zobowigzany jest,
zgodnie ze wskazéwkami Inzyniera i pod jego nadzorem, sporzadzi¢ wszelkie dokumenty i dokonac
wszelkich czynnosci niezbednych do uzyskania przez Zamawiajacego pozwolenia na uzytkowanie Robét

od wiasciwych wladz lokalnych lub zgioszenia robédt do uzytkowania.

Wykonawca wraz z Wnioskiem o Przejecie Robét Iub Odcinka przedstawi zbidr wszelkich uzgodnien
zawierajgcych klauzule o nie wnoszeniu roszczen przez Uzgadniajgcego w stosunku do zakoriczonej

Tnwestycii.

10.4 Powierzchnie wymagajace odtworzenia
Skresla sie klauzule 10.4 i zastepuje nastepujgco:

Wykonawca przed wystapieniem o wydanie Swiadectwa Przejecia wywigze sie z obowigzku odtworzenia

nawierzchni zgodnie Kontraktem.

Klauzula 11 Odpowiedzialnosc za wady

Dodana Klauzula 11.12 Gwarancja Jakosci
Dodaje sie nowa Klauzule 11.12 [Gwarancia Jakosci] w brzmieniu:
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Gwarancja Jakosci musi by¢ potwierdzona dokumentem ,Karta Gwarancyjna". Wzdr Karty Gwarancyjnej
stanowi  zatgcznik do Kontraktu i jest czescig umowy. Karta gwarancyjna zostanie odpowiednio

uzupetniona, podpisana przez Wykonawce | przekazana Zamawiajgcemu.

Okres gwarancji okredlony zostat w Zalaczniku do Oferty i rozpoczyna sie od daty ukoriczenia Robét
ustalonej przez Inzyniera w Swiadectwie Przejecia dla calosci Robét zgodnie z Klauzulg 10 [Przejecie

przez Zamawiajacego).

Dodana Klauzula 11.13 Rekojmia za Wady
Dodaje sig nowq klauzule 11.13 [Rekojmia za Wady] w brzmieniu:

Roboty objete sj rekajmig za wady zgodnie z Prawem (kodeks cywilny). Okres rekojmi okreélony zostat
w Zatgczniku do Oferty i jest tozsamy z okresem gwaranci wynikajacym z klauzuli 11.12.

Dodana Klauzula 11.14 Podstawowe warunki serwisowania urzadzen
technologicznych
Dodaje sig nowa Klauzule 11.14 [Podstawowe warunki serwisowania urzgdzen technologicznych)

w brzmieniu;

Wymagana szybkosC reakcji serwisu — zgodnie z zapisami wzoru Karty Gwarancyjnej zawartego

w ninigjszych Szczegdinych Warunkach Kontraktu,

Klauzula 12 Préby eksploatacyjne nie ma zastosowania w niniejszych Warunkach Kontrakty i

wprowadza sie Klauzula 12 w brzmieniu:

'auzu!a = omi T oo TRRRERR—

12.1 Obowiazkowe obmiary Robot

Roboty winny by¢ mierzone i wyceniane zgodnie z niniejszg klauzulg. Wykonawca, zgodnie z polskim
Prawem Budowlanym, bedzie prowadzit i przechowywat Ksigzke Obmiardw. Ksigzka Obmiardw winna
by¢ prowadzona nieprzerwanie na podstawie codziennych zapiséw obmiardw, dokonywanych przez
Wykonawcg wspolnie z Inzynierem zgodnie z kolejnoscig wykonywania Robét, przed zakryciem kazdej
ich czedci. Wymiary, notatki, obliczenia i rysunki niezbgdne do okreélenia lloéci podczas obmiardw Robét
oraz wyniki obmiaréw winny by¢ wprowadzone do Ksigzki Obmiaréw niezwiocznie po ich dokonaniu.

Ksigzka Obmiarow przygotowana przez Wykonawce winna byé sprawdzona i podpisana przez Inzyniera
w terminie do 14 dni od jej otrzymania.

Kiedy tylko Inzynier wymaga, aby jakakolwiek cze$¢ Robdt zostata zmierzona, to uprzedza o tym

Przedstawiciela Wykonawcy, kt6ry winien:

(@)  niezwlocznie wzigé udziat lub wystaé wykwalifikowanego zastepce, ktéry pomoze Inzynierowi

w dokonaniu pomiardw; oraz
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(b) dostarczy¢ wszelkich szczegotowych informacji, zadanych przez Inzyniera

Jezeli Wykonawca nie stawi sie ani nie przySle zastepcy, to pomiary dokonane przez Inzyniera lub

w jego imieniu beda uznane za wierne.

Z wyijatkiem przypadkdw kiedy w Kontrakcie ustalono inaczej, gdziekolwiek ilosci Robdt Statych maja
by¢ ustalone na podstawie zapisow, tam te zapisy maijg by¢ sporzadzone przez Inzyniera. Wykonawca
winien bra¢ udziat w wyznaczonym czasle | miejscu, zbadad i uzgodniC z Inzynierem te zapisy,
a nastgpnie podpisac je jesli zostana uzgodnione. Jezeli Wykonawca nie weZmie udziahy, to zapisy beda

uznawane za wierne.

Jezeli Wykonawca zbada i nie zgodzi sie z zapisami czy teZ nie podpisze zapiséw jako uzgodnionych, to
powinien zglosi¢ Inzynierowi swoje zastrzezenia co do tego, w jakiej czesci kwestionuje zapisy jako
niedoktadne. Po otrzymaniu takiego zgloszenia Inzynier winien sprawdziC te zapisy i potwierdzi¢ je lub
zmieni€. Jezeli Wykonawca nie zglosi Inzynierowi swojego sprzeciwu w ciggu 14 dni od otrzymania

wezwania do sprawdzenia zapisdw, to zostang one uznane za wierne,

Zmiana ilosci kazdej pracy objetej Kontraktem nie stanowi Zmiany w rozumieniu Warunkéw Kontraktu
i stanowi normalng jego realizacje. Roboly bedg roziiczane obmiarowo. Ceny jednostkowe netto danej
pozycji  kosztorysowej zawarte w  kosztorysie  ofertowym  (zestawieniu) sg  stale

i obowigzuja przez caly okres trwania umowy,

Rozliczenle wykonanych robot odbywaC sie bedzie na podstawi obmiardw robdt wykonanych -
potwierdzonych przez inspektora nadzoru i cen jednostkowych ustalonych w ofercie Wykonawcy, na tej

podstawie zostanie ustalona ostateczna wartos¢ przedmiotu umowy.,

12.2 Metody obmiaru
Niezaleznie od miejscowych zwyczajow, z wyjatkiem przypadkéw, ustalonych w inny sposob
w Kontrakcie:

(a) obmiary maja by¢ dokonane w iloéciach netto kazdej pozycji Robét Statych, oraz

(b) szczegbtowe metody i zasady obmiardw zawierajg Warunki Wykonania i Odbioru Robdt

j Zestawieniu planowanych prac | przewidywanych kosztow.

12.3 Wycena
Stawki i ceny jednostkowe dia pozycji okreslonych w wycenionym Zestawieniu planowanych prac i

przewidywanych kosztéw sa state na okres wykonywania Kontraktu i nie podlegaja zmianom.

Jezeli w trakcie wykonywania robét konieczne okaze sie wprowadzenie robdt zamiennych i jest objeta
poleceniem na mocy rozdzialu 13 [Zmiany i korekty] a dia danej pozydji nie jest w Kontrakcie
przewidziana Zzadna stawka ani cena, oraz zadna stawka ani cena nie s odpowiednie, gdyz dana praca
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nie ma podobnego charakteru, albo nie jest wykonywana w warunkach podobnych do Zadnej innej w
Kontrakcie to Strony ustalg nowq ceng lub stawke JeZeli dla wyprowadzenia nowej stawki lub ceny brak
jest podstaw w Kontrakcie, to nalezy ja wyliczy¢ na mocy uzasadnionego Kosztu wykonania takiej
roboty wraz z umiarkowanym zyskiem, biorac pod uwage wszystkie okolicznosci towarzyszace.

12.4 Rezygnacja

Gdziekolwiek czes¢ lub calod¢ Zmiany, polega na rezygnacji z pracy, ktdrej wartcéé nie zostata
uzgodniona, a przy tym:

(a) Wykonawca ponidst lub poniesie koszt, ktry bytby uwazany za pokryty przez kwote stanowiaca
czgsC Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej w przypadku gdyby z pracy nie zrezygnowano;

(b) rezygnacja z danej pracy spowodowata iub spowoduje, Zze dana kwota nie stanie sie czedcia
Ceny Kontraktowej; oraz
(©) ten koszt nie jest uznany jako cze$¢ wyceny Zadnej innej roboty zastepczej;

wtedy Wykonawca powiadomi odpowlednio o tym Inzyniera, podajac informacje uzupehiajace. Po
otrzymaniu takiego powiadomienia Inzynier winien postapic¢ zgodnie z klauzulg 3.5 [Ustalenia] celem
uzgodnienia lub ustalenia tego kosztu, ktdry nalezy wiaczy¢ do Ceny Kontraktowej.

Kiauzu!a 13 Zmiany i korekty

13.1 Prawo do Zmian
W drugim akapicie stowa Wykazu Gwarancji skreéla sig i wprowadza zdanie ,wypeinienie zobowigzari

wynikajacych z Kontraktu”.

W uzupetnieniu do listy zawartej w niniejszej klauzuli, Zamawiajacy przewiduje Zmiany

polegajace na:

1) Zmianie wynagrodzenia brutto w zwigzku ze zmiang stawki VAT. Wynagrodzenie naleine
Wykonawcy podlega automatycznej waloryzacji odpowiednio w gére fub w dot o kwote podatku
VAT wynikajacq ze stawki tego podatku obowigzujagca w chwili powstania obowiazku
podatkowego. Kwota netto nie moze ulec zmianie. Wykonawca kazdorazowo uwzgledni aktualng
stawke podatku VAT obowigzujgca na dzien wystawienia faktury (powstania obowiazku
podatkowego)

2) Zmianie zakresu, terminu zakofnczenia umowy oraz zmianie Ceny Kontraktowej na ktory wplyw
maja:

a) niemozliwe do przewidzenia wystapienie niekorzystnych warunkéw atmosferycznych
uniemozliwiajacych prawidlowe wykonanie robdt, w szczegdlnosd z powodu technologii
realizacji prac okreslonej Umowa, normami lub innymi przepisami, wymagajacej konkretnych
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b)

<)

d)

€)

f)

warunkéw atmosferycznych, jeZeli koniecznodé wykonania prac w tym okresie nie jest
nastepstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé. Kazda taka

okolicznos¢ wymaga pisemnego potwierdzenia przez inspektora nadzoru ;

wystapienie klesk zywiotlowych rozumianych jako trzesienia ziemi, osuwiska ziemi, powstanie
zapadlisk, powodzi, przy czym nie bedg uznawane za osuwiska przypadki braku nalezytego

zabezpieczenia wykopow przed osuwaniem sie ziemi,

wystgpienie nieprzewidzianych w Zapytaniu ofertowym i Programie Funkcjonalno — Uzytkowym
warunkow geologicznych, archeologicznych lub terenowych, ktore spowodowaly niezawinione i

niemozliwe do unikniecia przez Wykonawce opdZnienie, a mianowicie:
natrafienie w trakcie prowadzenia robdt na niewypaly i niewybuchy,
koniecznos¢ wykonania wykopalisk archeologicznych,

wystgpienie odmiennych od przyjetych w Programie Funkcjonalno - Uzytkowym warunkow
geologicznych,

wystapienie odmiennych od przyjetych w Programie Funkcjonaino — Uzytkowym warunkow
terenowych, a mianowicie: istnienie niezinwentaryzowanych lub blednie zinwentaryzowanych
lub blednie zinwentaryzowanych obiektow budowlanych lub podziemnych urzadzen, instalacji

lub obiektéw infrastrukturainych;

wystgpienia okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajgcego, ktdre spowodowaly niezawinione i
niemozliwe do uniknigcia przez Wykonawce opdznienie, a mianowicie:
wystapienia okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajgcego, ktore spowodowaly niezawinione
i niemozliwe do unikniecia przez Wykonawce opoznienie, a mianowicie:

» wstrzymanie robdt przez Zamawiajacego

» konieczno$¢ usunigcia bledéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej

lub Programie Funkcjonalno - Uzytkowym

zaistnienia sity wyzszej - sita wyisza, to zdarzenie zewngtrzne o obiektywnie malym stopniu
prawdopodobienstwa pojawienia sie zdarzenia w okredlonej sytuacji, ktérego szkodliwe
nastepstwo przy zastosowaniu wspotczesnej techniki uniemozliwia Wykonawcy wykonywanie w

czesci lub catosci jego zobowigzan;
dziatania organdw administracji publicznej, w szczegoinosci:

s przekroczenie okreslonych przez prawo termindw wydawania przez organy

administracji decyzji, zezwolen itp.

e koniecznosci uzyskania wyroku sadowego lub innego orzeczenia sadu lub organuy,

ktérego koniecznosci nie przewidziano przy zawieraniu umowy,
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» koniecznosci zaspokojenia roszczen oséb trzecich nie mozliwych do jednoznacznego

okreslenfa w chwili zawierania umowy,

g) zmiany powszechnie obowiazujgcych przepiséw prawa, ktorych uchwalenie lub zmiana
nastapity po dniu zawarcia niniejszej umowy, a z kidrych treéci wynika koniecznod¢ lub

zasadnoS¢ wprowadzenia zmian, majacych wplyw na realizacje umowy,

3) Zmianie polegajacej na zleceniu wykonania robét dodatkowych (zmiana zakresu) lub zamiennych,
spowodowanej  zaistnieniem  okolicznoéci  uzasadniajgcych  zmiane niniejszej  umowy,

a megacych skutkowac koniecznodciy zlecenia robét dodatkowych fub zamiennych, ze wzgledu na:

» nieujete (niezinwentaryzowane) uzbrojenie podziemne, ktdre nie zostato uwzglednione na

mapach do celdéw projektowych;
e zwigzane z zatrzymaniem robdt przez Urzedy Nadzoru Budowlanego;

* zwigzane z odkryciem w gruncie przedmiotéw niemozliwych do zidentyfikowania przed
przystapieniem do robdt budowlanych, takich jak m. in. glazy, niewybuchy, przedmioty
wymagajace ochrony konserwatora zabytkdw;

° Zwigzane z ewentualnymi pomylkami i brakami wielobranzowej dokumentacji oraz zwigzanych

z nig przedmiarach robét na podstawie, ktdrej realizowana jest inwestycja;
= wynikajace z koniecznoéci dokonywania zmian w projektach wykonawczych branzowych,

= wynikajace z nieprzewidzianych sytuacji takich jak kolizje z innymi urzadzeniami podziemnymi,
powodujgce zniszczenia, uszkodzenia, wymagajace naprawy;

e zmiany uwarunkowan prawnych i formalnych realizacii umowy spowodowanych dziataniem

o0sob trzecich;

e konieczno$C zrealizowania umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub

materiatowych ze wzgledu na zmiany obowiazujacego prawa,

e zmianie dokonanej na podstawie art. 23 pkt 1 ustawy Prawo budowlane, zmianie
w rozwigzaniach projektowych, jeZzeli sg one uzasadnione koniecznoscia  zwiekszenia
bezpieczenstwa realizacji robdt budowlanych lub usprawnienia procesu budowy;

o zmianie dokonanej na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. b) ustawy Prawo budowlane -
uzgodniona mozliwosé wprowadzenia rozwiqzaﬁ zamiennych w stosunku do przewidzianych w
projekcie, zgtoszonych przez kierownika budowy fub inspektora nadzoru inwestorskiego, pod
warunkiem, Ze zmiana ta spowodowana bedzie okolicznosciami zaistniatymi w trakcie realizagji

robét budowlanych;

» zmianie dokonanej podczas wykonywania robdt i nie odstepujacej w sposob istotny od

zatwierdzonego projektu lub warunkéw pozwolenia na budowe w ramach art. 36a ust. 5 ustawy
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Prawo budowlane i dokonanej zgodnie z zapisami art. 36a ust. 6 ustawy Prawo budowlane,

spetniajac zapisy art. 57 ust. 2 ustawy Prawo budowlane,

4y Zmianie dotyczace} realizacji dodatkowych dostaw, ustug Ilub robdt budowlanych od
dotychczasowego wykonawcy, nieobjetych zamowieniem podstawowym, o ile staly sie niezbedne
i zostaly spetnione facznie nastepujace warunki:
e zmiana wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powodbw ekonomicznych lub technicznych, w

szczegdinosci dotyczacych zamiennosci lub mteroperacy;noscu sprzety, ustug iub instalacji,
zamdwionych w ramach zamdwienia podstawowego, i

+« zmiana wykonawcy spowodowataby istotna medogodnosc lub znaczne zwiekszenie kosztow dia
Zamawiajacego, kel

o wartoéé kazdej koleinej zmiany nie przekracza 50% wartosci zamdwienia okreslonej pierwotnie
W umowie,

5) Zmianie, ktdra nie prowadzi do zmiany charakteru umowy i zostaly spetnione tgcznie nastepujace
warunki:
o  koniecznosé Zmiany umowy spowodowana jest okohcznosczam: ktérych Zamawiajacy,
dziatajac z nalezytg starannoscq, nie mogt przewndznec
e wartogé zmiany nie przekracza 50% wartosci zamowienia okreslonej pierwotnie w umowie,

6) Wykonawce, ktéremu Zamawiajgcy udzielit zamowienia, ma zastapié nowy wykonawca:

e na podstawie postanowief umownych, o ktdrych mowa w ppkt. 3 powyzej, &

o W wyniku polgczenia, podziaty, przeksztelcenia, upadiosci, restrukturyzacji lub nabycia
dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiebiorstwa, o ile nowy wykonawca speinia
warunki udzialu w postepowaniu, nie zachodzq wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie
pocigga to za sobg innych istotnych zmian umowy, s

= w wyniku przejecia przez Zamawiajgcego zobow;qzaﬁ wykonawcy wzgledem  jego

podwykonawcdw, i

7) Zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy a tgczna wartos¢ zmian jest mniejsza od 15%

wartoéci zamdwienia okreslonej pierwotnie w umowie.

8) Zmianie sposobu spetnienia swiadczenia, zmianie parametrow realizowanego zamowienia wraz ze
wszystkimi konsekwencjami wystepujgcymi w zwigzku z wprowadzona zmiana w tym: zmiana

terminu realizacji iflub zmniejszenie/zwiekszenie wynagrodzenia”

a. zmiany technologiczne, w szczegdlnosci: konieczno$¢ realizacyf projektu przy
zastosowaniu innych rozwigzan technicznych/technologicznych, materiatowych niz
wskazane w dokumentacji projektowej, w sytuacji, gdy zastosowanie przewidzianych
rozwigzan grozitoby niewykonaniem fub wadliwym wykonaniem projektu badz ze
wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa {np. na rysunkach projektowych kanalizacji
zostaty podanie niewlasciwe spadki);

b. zmiana technologii wykonania w stosunku do okresionej w dokumentacji projektowej,

na skutek zmian decyzji | uzgodnien organdw administracji, zarzadcow oraz wihascicieli
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I

nieruchomoéci, na ktdrych zlokalizowana jest inwestycja, w trakcie realizacji
przedmiotu zamdwienia, czego nie moina bylo przewidzied (np. utozenie siecd
kanalizacyjnej zamiast metoda wykopu otwartego metoda bezwykopowa /przewiert
sterowany/, zmiana technologii odtworzenia nawierzchni drdg, placéw, chodnikéw);

poprawa parametrow technicznych, funkcjonalno-uzytkowych, jakosci, sprawnosci,
wydajnosci lub innych parametréw charakterystycznych dia danego elementu robdt
budowlanych, dostaw (np. przepustowo$¢ rurociggéw, parametry pomp dla pompowni

ttoczacych Scieki) ;

aktualizacja rozwigzar projektowych z uwagi na postep technologiczny badz Zmiany

obowigzujgcych przepisow;
zmiana producenta urzgdzen lub wyposazenia;

wycofanie z produkcji okreslonego rodzaju przedmiotu zaméwienia, niedostepnoéé na
rynku materiatdw fub urzadzed wskazanych w dokumentadji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét, spowodowana zaprzestaniem
produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatow iub urzadzen;

pojawienie sig na rynku materiatéw lub urzadzern nowszej generacji pozwalajgcych na
zaoszczedzenie kosztéw realizacji przedmiotu umowy fub  kosztéw eksploatacji

wykonanegoe przedmiotu umowy;

pojawienie sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robdt pozwalajacej
na zaoszczedzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztow wykonywanych prac, jak
réwniez kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;

w przypadku wystapienia robdt zamiennych.

O kazdej takiej zmianie w odniesieniu do zalozerh w PR i PFU Wykonawca bedzie
informowal Zamawiajacego kazdorazowo i bedzie wykonywal Roboty w sposéb
zapewniajacy osiagniecie celu niniejszej umowy okres§lonego w wymaganiach
Zamawiajacego. W takim przypadku, po otrzymaniu od Zamawiajacego informacji
o planowanej zmianie, Wykonawca przedstawi wycene robét dodatkowych lub

Zamiennych.

Tam gdzie Zmiana spowoduje Roboty Dodatkowe, dia ktérych w PR nie podano ceny
jednostkowej, zostang one wycenione przez Wykonawece na podstawie
ogdinodostepnych cennikéw iub katalogéw KNNR i KNR w oparciu o Srednig stawke
roboczogodziny kosztorysowej, materiatow | sprzetu oraz narzutéw kosztorysowych
dla danego rodzaju Robét Dodatkowych, publikowang w cennikach dla ostatniego

kwartatu poprzedzajacego polecenie Zmiany.
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9) Zmiana Ceny i Terminu w sytuacji wystgpienia zmian parametréw materiatow i urzgdzen, ktdre

moga nastgpi¢ w nastepujgcych przypadkach:

o obnizenia kosztu ponoszonego przez Zamawiajacego na eksploatacje, konserwacje i in.,

e poprawienia sprawnosci, wydajnosci,

e poprawienia parametrow technicznych, wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowych,

e aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany obowigzujgcych przepisow,
Termin wykonania umowy moze ulec przedtuzeniu, w przypadku wystapienia wfw przestanek, o czas
niezbedny do zakonczenia wykonywania jej przedmiotu w sposob nalezyty. Jednakze Wykonawca nie
bedzie uprawniony do Zadnego przedtuzania terminu wykonania umowy, jezeli Zmiana jest wymuszona

uchybieniemn lub naruszenlem umowy przez Wykonawee - w takim przypadku koszty dodatkowe

zwigzane z takimi zmianami ponosi Wykonawca.

Zamawiajgcy zastrzega jednoczeénie, Zze zmiany postanowiet umowy mogg byC przeprowadzone
jedynie po przeprowadzeniu negocjacji przez strony, prowadzacych do wypracowania obustronnego
konsensusu obejmujacego wprowadzone do umowy zmiany. Negocjacje bede mogly by¢ prowadzone

na wniosek kazdej ze stron, zglaszany w razie zaistnienia powyzszych Zmian
Zmiang w rozumieniu niniejszej umowy nie 53 :

(a) zmiana nazwy, adresu firmy, spowodowane zmiang formy organizacyjno-prawnei,

przeksztatceniem lub polaczeniem z inng firma.

(b) zmiana formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy z zachowaniem cigglosc
zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci, na zasadach okreslonych w art. 149

ustawy Pzp;

{(c) zmiana kluczowych specjalistéw na inne osoby legitymujace sie doswiadczeniem jakie

bylo wymagane na etapie procedury przetargowei.

13.3 Procedura wprowadzania Zmian
Jako przedostatni akapit w niniejszej klauzuli 13.3 dodaje sie nastepujacy tekst:

Kazda Zmiana majgca wplyw na:

)} zmiany Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej; iub

(i) przediuzenie Czasu na Wykonanie;

musi by¢ dokonana poprzez sporzadzenie Zmiany do Kontraktu,

Zmiany moze inicjowacé kazda ze stron umowy wylacznie w formie pisemne], okreslajac warunki jej

dokonania, biorac pod uwage w szczegolnosci:

a) opis zmiany,
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b) uzasadnienie zmiany,

c) koszt zmiany i sposob jego wyliczenia,

d} wplyw zmiany na wysoko$¢ wynagrodzenia,

e} czas wykonania zmiany,

f) wplyw zmiany na termin zakofniczenia umowy,

g) konieczno$c sporzadzenia aneksu do umowy.
Procedura wprowadzania Zmian ma réwniez zastosowanie w sytuacjach opisanych w klauzulach:
i 2.1 [Prawo dostepu do terenu Budowy],
if. 3.5 [Ustalenia],

iv. 4.7 {Wytyczenie],

V. 4.12 [Nieprzewidywane warunki fizyczne],

vi. 4.24 [Wykopaliskal,

vil. 7.4 [Prébyl,

Vi, 8.4 [Przedtuzenie Czasu na Ukofczenie],

ix. 8.5 [Opodznienia spowodowane przez wiadze],

X. 8.6 [Tempo wykonawstwal,

Xi. 8.9 [Nastepstwa zawieszenia),

Xil. 8.10 [Zapfata za Urzadzenia i Materiaty w przypadku zawieszenia],
xiil. 8.12 [Wznowienie Robdt],

Xiv. 10.3 [Zaktdcania Prob Kofcowych],

XV, 13.7 [Korekty uwzgledniajace zmiany prawne],

Xvi. 16.1 [Uprawnienie Wykonawcy do zawieszenia Robdt],
xvii.  17.4 [Nastepstwa ryzyka Zamawiajacego],

xviii.  19.4 [Nastepstwa sily wyzszej],

Xix. 20.1 {Roszczenia Wykonawcy].

13.b——fowoy-Tymezasowe

Kiauzule 13.5 [Kwoty Tymczasowe]skresla sie jako niemajaca zastosowania w ninigjszych Warunkach
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5.6 Korold todmind T Koot

Klauzule 13.8 [Korekly uwzgledniajace zmiany Kosziu]l skre$la sie jako niemajaca zastosowania

w niniejszych Warunkach.

K!auzu!a 14 Cena Kontraktowa i zaplata

14.1 Cena Kontraktowa

Skresla sie klauzule 14.1 w catosci i zastepuje nastepujacym brzmieniem:

(a) Cena Kontraktowa bedzie uzgodniona lub ustalona na mocy klauzuli 12.3 fWycenal i bedzie

podlegata korektom zgodnie z kontraktem;

{b) Wykonawca bedzie oplacal wszelkie podatki, cla i oplaty, w nastepstwie jego obowigzkow
kontraktowych, a Cena Kontrakiowa nie bedzie z tego powodu korygowana o zaden z takich kosztow z
wyjatkiem tego, co ustala klauzula 13.7 fKorekty uwzgledniajace zmiany prawne] i oprocz VAT, kidry
zostanie zaplacony w kwotach naleznych wedlug przepisow prawa polskiego w sprawie VAT,

obowiazujacych na dzien wystawienia faktury przez Wykonawce.

(¢} wszelkie ilosci jakie moga byC ustalone w Zestawieniu planowanych prac i przewidywanych
kosztow lub innym Wykazie sg iloéciami szacunkowymi i nie nalezy ich bra¢ pod uwage jako ilosci
rzeczywistych i prawidlowych Robdt, ktorych wykonania wymaga sie od Wykonawcy. Ani dla celdw
rozdziatu 12 [Obmiary i wycenaf;

34.2—Faliczla

Skresla sie klauzule 14.2 jako niemajacy zastosowania.

14.3 Whioski o Przejéciowe Swiadectwa Platnosci

Pierwsze zdanie akapitu skresla sie i zastepuje nastepujaco:

Wykonawca sporzadzi na podstawie wytycznych przygotowanych przez InZyniera i uzyska akceptacje
InZyniera formy oraz zawartosci merytorycznej Rozliczen (wykazujacych szczegotowo kwoty, do ktérych
otrzymania Wykonawca uwaZa sie za uprawnionego) wraz z dokumentami towarzyszacymi, obejmujace
okres rozliczeniowy i opisujgcy Roboty, za kidre Wykonawca uwaZa sie za uprawnionego do zaptaty

(z podziatlem na koszty kwalifikowane i niekwalifikowane).

Rozliczenia (i dodatkowe materialy) muszg umozliwi¢ Zamawiajgcemu nadzorowanie kosztdw i platnosc
wedlug wymagath Zamawiajacego. Kwoty wykazane w Rozliczeniu jako nalezne Wykonawcy dotyczyc
bedg Robdt, ktére zostaly uznane przez Inzyniera jako faktycznie | w catosci wykonane(z podziatem na

koszty kwalifikowane i niekwalifikowane).

Wykonawca bedzie uprawniony do otrzymania ptatnosci dopiero w momencie zakoiiczenia
wszelkich prac dla wlasciwych czesci Robot w kazdej ulicy. Za zgoda i poswiadczeniem
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stanu faktycznego Inzyniera dopuszcza sie platnosci czeiciowe, ale dopiero w momencie
zakonczenia wszystkich robét, czynnosci zwiazanych z renowacja / przebudowa sieci

kanalizacyjnej w danej ulicy.

Faktury Wykonawcy musza by¢ sporzadzane w oparciu o dyspozycje Inzyniera na podstawie klauzuli
14.6 Cata korespondencja pomigdzy Wykonawcg i Inzynierem dotyczaca wszystkich platnoéci musi by¢
wysylana w kopii do Zamawiajgcego.

Wystepowanie o Swiadectwa platnosci odbywac sie bedzie w nastepujacym trybie:

»  Wykonawca na biezaco (co najmniej raz w miesigcu) przedstawia dane aktuaine dotyczace
postepu rzeczowego wraz z wymaganymi zatgcznikami (szkice, plany, obliczenia, oéwiadczenia,
zgody itp.). Karty obmiaru bedg zawieraly nazwy Podwykonawcow przypisane do kazdej
realizowanej przez nich z czeSci Robdt. Do kart obmiaru nalery dolaczaé oéwiadczenia
wiadcicieli terendw, na ktdrych byly prowadzone roboty budowlane, 7e teren robdt zostat
uprzatnigty i przywrécono go do stanu pierwotnego, zgodnie z oczekiwaniami i wolg wiascicieli
posesji | nie wnoszg oni zadnych zastrzezet | uwag do wykonanych i zakofczonych robét

budowlanych,

» Inzynier Kontraktu na biezaco przyjmuje prace wykonang przez Wykonawce weryfikujac
odpowiednie karty obmiaru przedstawione przez Wykonawce,

e Po zakonhczeniu kazdego okresu platnosci Wykonawca przedstawi Rozliczenie. Wykonawca
realizujgc  przedmiot umowy we wsplipracy z zatwierdzonymi przez Zamawiajgcego
Podwykonawcami do kazdego roziiczenia bedzie zataczat dowody potwierdzajace wywigzanie sie
z wszelkich zobowiazan finansowych na rzecz podwykonawcy i/lub podwykonawcow za prace

zrealizowane z ich udziatlem w danym okresie rozliczeniowym.
Skresla sie podpunkty (c), (d) i (e) jako niemajace zastosowania.
Na koricu niniejszej klauzuli 14.3 dodaje sie akapit o treéci nastepujacej:

Kazde Rozliczenie winno zawieraC oSwiadczenie Wykonawcy, Ze wszystkie nalezne faktury
Podwykonawcéw oraz dalszych podwykonawcow, ktdrych termin platnodci uplynat w okresie objetym
rozliczeniem przejsciowym, zostaly zaptacone, lub poda¢ powody niezaptacenia catoscl fub czedci takich
faktur,

i4.4 Plan platnoséci
Klauzule 14.4 skresla sie wprowadza zapis w brzmieniu:

Wykonawca co miesiac dostarczal bedzie Inzynierowi i Zamawiajgcemu przewidywany szczegGlowy
plan platnosci na kolejne miesiace dla wszystkich ptatnoéci, do ktdrych Wykonawca jest uprawniony
w ramach Kontraktu(z podziatem na koszty kwalifikowane i niekwalifikowane). Pierwszy przewidywany
plan platnoéci zostanie przediozony w terminie 10 dni przed Datg Rozpoczecia i winien obejmowaé (i)
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okres do korfica pierwszego miesigca kalendarzowego nastepujgcego po Dacie Rozpoczecia; oraz (if)
kazdy kolejny miesigc trwania Robot. Plany platnosci beda skadane w okresach miesiecznych do czasu
wystawienia Swiadectwa Przejecia catosci Robot. W przypadku nie dotrzymania Planu piatnosci z winy
Wykonawcy, Zamawiajacy bedzie miat prawo dochodzi¢ roszczen, np. z tytulu zaptaty odsetek od

zaciggnietych kredytéw, pozyczek.
Plan platnosci bedzie przekazywany w formie wskazanej przez Inzyniera.

Plan platnosci bedzie zalgcznikiem raportu o postepie | bedzie na biezgco aktualizowany przez

Wykonawce, celem przedstawienia stanu faktycznego.

Klauzule 14.5 [Urzadzenia i Materialy przeznaczone do Robdt] skresla sie jako niemajaca zastosowania

w ninigjszych Warunkach.

14.6 Wystawianie Przejéciowych Swiadectw Piatnosci

Wprowadza sie nastepuiace zmiany w niniejszej klauzuli 14.6:
Na koncu drugiego akapitu niniejszej klauzuli 14.6. dodaje sie nastepujacy tekst:

W szczegolnych przypadkach, w ktorych jest to niezbedne dla sprawnego wykonania Kontraktu,
Inzynier moze wystawi¢ Przejéciowe Swiadectwo Platnoéci na kwote mniejsza niz minimalna kwota
podana w Zalgczniku do Oferty. Wystawienia Przejsciowego Swiadectwa Platnosci na kwote mniejsza od
minimalnej podanej w Zalgczniku do Oferty moze nastapic po zoZzeniu stosownego wniosku przez
Wykonawce, podania Zamawiajacemu pisemnego uzasadnienia przez InZyniera oraz uzyskania

uprzednie] zgody Zamawiajgcego.

14.7 Zaptata
Wprowadza sie nastepujgce zmiany w niniejszej klauzuli 14.7;

Podpunkty (&) (b) i (c) skresla sie i zastepuje nastepujaco:

{2} kwote poéwiadczong w Przejéciowym/Kohcowym Swiadectwie Platnoici w ciagu 30 dni
roboczych od daty otrzymania kompletu dokumentéw uzasadniajgcych zadanie zaplaty, w tym

prawidtowo wystawionej faktury Wykonawcy.

{c) Zamawiajacy zachowuje prawo do zatrzymania czedci platnosci po otrzymaniu ewentualnych
roszczer podwykonawcw w stosunku do Zamawiajacego, wynikajacych z art. 647! k.c.

Na koncu niniejszej klauzuli 14.7 dodaje sie:

Za dzien dokonania zaplaty przyjmuje sie dzien obcigzenia rachunku Zamawiajacego kwotg zapiaty.

14.8 Opézniona zaplata
Tekst niniejszej klauzuli 14.8 skresla sie i zastepuje nastepujgco:
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Jezeli Wykonawca nie otrzyma zaplaty zgodnie z klauzula 14.7 [Zapfats), to Wykonawca bedzie
uprawniony do otrzymania odsetek ustawowych (wedlug ustawy Kodeks cywilny), obliczonych
miesiecznie od kwoty niezaptaconej w okresie opdznienia. Odsetki bedg naliczane za okres, jaki uplynie
od dnia, w ktorym przypadat termin zaptaty (bez wliczania tego dnia) do dnia, w ktérym zostat
obcigzony rachunek Zamawiajgcego (wliczajgc ten dzien).

#4:0——Wyplata-Kwoty-Zatrzymanej

Klauzule 14.9 [Wyplata Kwoty Zatrzymanej] skresla sie jako niemajacg zastosowania w niniejszych

Warunkach.

14.10 Rozliczenie koificowe
Zmienia sie nazwe klauzuli ,oswiadczenie po ukoficzeniu” i nadaje aktualne brzmienie ,rozliczenie

kohcowe”.

Wszystkie wystapienia w niniejszej Klauzuli nazwy ,Oéwiadczenie po Ukoriczeniu” niezaleznie od liczby
i przypadku w jakim uzyta zastata ta nazwa zastepuje sie nazwa ,Rozliczenie Kohcowe”,

14.11  Wniosek o Koricowe Swiadectwo Platnosci
Wszystkie wystgpienia w niniejszej Klauzuli nazwy ,Oéwiadczenie po Ukoficzeniu” niezaleznie od liczby i
przypadku w jakim uzyta zastata ta nazwa zastepuje sie nazwa ,Rozliczenie Korficowe”.

14.12  Zwolnienie od zobowiazan
Wszystkie wystgpienia w niniejszej Klauzuli nazwy ,Oswiadczenie Koficowe” niezaleznie od liczby i
przypadku w jakim uzyta zastala ta nazwa zastepuje sie nazwg ,Rozliczenie Korficowe”.

14.13  Wystawienie Koiicowego Swiadectwa Platnosci
Wszystkie wystgpienia w niniejszej Klauzuli nazwy ,Oéwiadczenie Koncowe” niezaleznie od liczby i
przypadku w jakim uZyta zastata ta nazwa zastepuje sie nazwg ,Rozliczenie Konhcowe”,

Klauzula 15 Rozazu przez mawaajacego

15.2 Rozwigzanie przez Zamawiajacego
Podpunkt (d) niniejszej Klauzuli 15.2 skresla sig i zastepuje nastepujaco:

(d) podzleci Roboty w zakresie zabronionym postanowieniami klauzuli 4.4 [ Podwykonawcy)

15.5 Uprawnienia Zamawiajacego do rozwiazania Kontraktu

Jako drugi akapit niniejszej klauzuli 15.5 dodaje sie nastepujacy tekst:

Niezaleznie od powyzszego, w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznoéci powodujacej, Ze wykonanie
Kontraktu nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzieé w dniu podpisania
Kontraktu, Zamawiajacy moze odstapi¢ od Kontraktu w terminie 30 dni od powziecia wiadomoéci o tych
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okolicznoéciach. W przypadku takiego rozwigzania Kontraktu przez Zamawiajacego, Wykonawca moze

zazgdad wylacznie naleine mu zaplaty z tytutu wykonania czedci Kontraktu.

Koniecznoé¢ dokonania bezposrednich zaptat podwykonawcom na podst. art. 647" K.c. na sume wieksza
niz 5% wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego stanowi podstawe do odstapienia od

umowy w sprawie zamowienia publicznego przez zamawiajgcego.

Klauzula 16 Zaise i pow:edzeme Kontraktu prze
Wykonawce

16.1 Uprawnienia Wykonawcy do zawieszenia Robot

Na kofcu trzeciego akapitu niniejszej klauzuli 16.1 po stowach “... tak szybko, jak to bedzie moziiwe”
dodaje sie nastepujgce stowa: "jednakze nie pdiniej niz w terminie 7 dni od otrzymania takiego
Swiadectwa Platnoéci, dowodu lub zaplaty.”

16.4 Zaptata po rozwigzaniu
Podpunkt (c) niniejszej klauzuli 16.4 skresla sig jako niemajgcy zastosowania w niniejszych Warunkach.

Dodaje sie nowy Klauzula 16 A w brzmieniu:

odana Klauzula 16 A Odstagpienie od zawartej Umowy

1. Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy:

a) W razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto wezesniej przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,

b) W przypadku nieotrzymania $rodkow zewnetrznych na finansowanie Kontraktu,

¢) Wykonawca nie rozpoczat robot bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo
wezwania Zamawiajacego zlozonego na pismie.

d) Wykonawca przerwat realizacje robot i przerwa ta trwa diuzej niz 21 dni,
2. Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy, jezeli:

a) Zamawiajacy nie wywiazuje sie z obowigzku zaplaty faktur mimo dodatkowego wezwania
w terminie trzech miesiecy od uplywu terminu na zaplate faktur, okreslonego w niniejszej
umowie,

by Zamawiajgcy odmawia bez uzasadnionej przyczyny, odbioru robét lub odmawia wydania
$wiadectwa przejecia Robot na mocy klauzuli 10.1,

¢) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz z powodu zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okolicznosci nie bedzie mogt spetnic swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.
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3.

Oéwiadczenie o odstapieniu od umowy z przyczyn, o ktérych mowa w ust. 1 2 powinno zostad
zozone w terminie 30 dni od daty powziecia wiadomosci o okolicznodciach uzasadniajgcych
odstgpienie od umowy.

Jezeli Wykonawca wykonuje roboty, w sposéb wadliwy lub  sprzeczny  z umows,
Zamawiajacy moze wezwac go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczyé w tym celu odpowiedni
termin. Po bezskutecznych uplywie wyznaczonego terminu — zgodnie z przepisami Kodeksu
Cywilnego, Zamawiajacy moze od umowy odstapic albo powierzyé poprawienie lub dalsze
wykonanie robdt innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy

Odstapienie od umowy okreslone w ust.1 - ¢, d i ust. 4 nastapi z winy Wykonawcy.

Odstapienie od umowy winno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznoéci takiego
oéwiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W przypadku odstapienia od umowy przez Wykonawce oraz Zamawiajacego obciazaja ich
nastepujace obowiazki szczegtlowe:

a) W terminie 14 dni od daty odstapienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
sporzadzi szczegbtowy protokdt inwentaryzacji robdt w toku, wg stanu na dzieh odstapienia,

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
strony, z ktérej winy nastgpito odstapienie od umowy

¢) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materialow, konstrukgji lub urzadzed, kidre nie moga byé
wykorzystane przez Wykonawce do realizacii innych robdt, nieobjetych niniejsza umowa, jereli
odstgpienie od umowy nastapio z przyczyn niezaleznych od niego.

d) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robdt przerwanych oraz robdt
zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktére Wykonawca nile
odpowiada.

e) Wykonawca niezwlocznie, najpdzniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urzadzenia
przez niego dostarczone fub wniesione.

Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za kitére Wykonawca nie ponosi
odpowiedziainosci, zobowigzany jest do:

a) Dokonania odbioru robot przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktdre zostaty
wykonane zgodnie z warunkami umowy do dnia odstgpienia.

b) Rozliczenia sig z Wykonawceg 2 tytuty nierozliczonych w inny sposdb kosztéw budowy obiektéw
zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, chyba ze
Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektdw i urzadzen,

c) Przejecia od Wykonawcey pod swdj dozor terenu budowy,
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Klauzula 18 Ubezpieczenie

8.2 Ubezpieczenie Robét i Sprzetu Wykonawcy
Klauzule 18.2 [Ubezpieczenie robdt i sprzetu Wykonawcy] skresla sie i zastepuje zgodnie z trescig
rozdziatu 5 podrozdziatu I [Ubezpieczenie budowlano-montazowe (CER/EAR)] Warunkdw Szczegdinych

Kontraktu.

18.3 Ubezpieczenie od zranienia osdb i od szkod majatkowych
Klauzule 18.3 [Ubezpieczenie od zranienia os6b i od szkod majatkowych] skresla sie i zastepuje zgodnie
7z iredcig rozdziatu 5 podrozdziatlu II [Ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej] Warunkow

Szczegdinych Kontraktu

Dodana Klauzula 18.5 Ubezpieczenie od skutkow bledow projektowych
Dodaje sie nowa klauzule 18,5 [Ubezpieczenie od skutkow bledéw projektowych] w

brzmieniu

Wykonawca jest zobowigzany dokonal ubezpieczenia, ktdre obejmie ryzyka Zamawiajacego z tytutu

bledéw projektowych w Dokumentach Wykonawcy.

1. Wykonawca zawrze oraz bedzie utrzymywal w waznosci przez okres wskazany ponizej umowe
ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej projektantéw (architektéw | inzynieréw budownictwa) /
podmiotu wykonujgcego samodzielne funkcje w budownictwie — polisa dedykowana pod Umowe.

2. Ubezpieczenie to bedzie speinialo facznie nastepujgce warunki:

a) suma gwarancyjna przewidziana w umowie ubezpieczenia nie bedzie niZzsza niz kwota
podana w Zalaczniku do oferty na jedno | wszystkie zdarzenia/wypadki,

b) ubezpieczenie powinno obejmowac wszelkie prace/ustugi projektowe, wynikajace z pemnienia
samodzielnych funkcji w budownictwie wykonywane w zwigzku z realizacja Umowy; (w tym
m.in. sprawdzanie projektdw  architektoniczno-budowlanych, sprawowanie nadzoru
autorskiego). Za prace/ustugi projektowe uwaza sie wszystkie czynnosci/sktadowe, ktére tworzg
ostateczny projekt, sg niezbedne dla przygotowania ostatecznego projektu  oraz kontroli i
nadzoru nad nim,

¢} ubezpieczonymi sa wszystkie podmioty zwigzane z wykonaniem i realizacia dokumentacji
projektowej, umowa bedzie wylgczac jakiekolwiek roszczenia regresowe do Zamawiajacego,

d) okres ubezpieczenia rozpocznie sie od dnia przystgpienia do wykonywania czynnosci
projektowych jednak nie pozniej niz od dnia zawarcia Umowy i bedzie trwal do czasu
wykonywania wszelkich prac/usiug projektowych zwigzanych z realizacig Umowy
oraz okres ubezpieczenia musi obejmowac okres realizacji inwestycji, dla ktérej

przygotowywany jest projekt.
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) zakres ubezpieczenia: Umowa ubezpieczenia bedzie obejmowad odpowiedzialnogé cywilng
Ubezpieczonych - za szkody w mieniu, na osobie oraz czyste straty finansowe wraz z ich
nastepstwami - wynikajacg z dziatania lub zaniechania zwigzanego z realizacja prac/ustug
projektowych/wykonywania samodzielnych funkeji w budownictwie, w sz¢zegdinosci:

(i) ubezpieczenie obejmuje szkody wynikajace z niewykonania fub nienalezytego wykonania
zobowigzania lub szkody wyrzadzone czynem niedozwolonym, wigczajge w to przypadki
Zblegu roszczen,

(i) zakres terytorialny, w tym jurysdykcja/whadciwoéé prawa dostosowana jest do
uwarunkowan zwigzanych z realizacjg Kontraktu, umowy ubezpieczenia (polisy) powinny
zapewnial ochrong wg jurysdykdji i prawa polskiego oraz innych krajéw, jezeli moziiwe jest
roszczenie w tym zakresie,

(i) ubezpieczenie powinno by¢ oparte na nastepujacych zatozeniach: Wypadkiem
ubezpieczeniowym (momentem decydujacym o odpowiedziainoéci ubezpieczyciela) bedzie
dziatanie lub zaniechanie projektanta /osoby wykonujacej samodzielne funkcie w
budownictwie w okresie ubezpieczenia (uchybienie w sztuce), z ktérego wynikla szkoda na
osobie, w mieniu lub strata finansowa, za ktéra odpowiedzialny jest projektant/inzynier,
zgtaszanie roszczen zgodne z terminami przedawnienia okredlonymi w przepisach prawa,

{iv) ubezpieczenie obejmuje szkody oraz wady w rzeczach zaprojektowanych, wynikajace z
prac/ustug projektowych, w tym koszty usuniecia wady lub koszty przywrécenia do stanu
poprzedniego oraz koszty przeprojektowania,

(v} ubezpieczone bedy szkody powstate wskutek razacego niedbalstwa. Dodatkowo, o ile
bedzie to mozliwe do uzyskania na rynku wiaczona bedzie klauzula obejmujaca ochrong
wing umysing z limitem 500.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia,

{vi} ubezpieczenie obejmuje nadajace sie do regresu kary umowne (§.: kary umowne
obcigzajace poszkodowanych) z limitem 500.000,00 PLN na jedno | wszystkie zdarzenia.

3. W zakresie ubezpieczenia okreslonym powyzej akceptagja ze strony Zamawiajacego -
wylaczefi/ograniczen/warunkéw ochrony ubezpieczenia wprowadzonych do umowy ubezpieczenia
(lub zawartych w OWU) - bedzie zalezata od tego czy ich usuniecie z umowy ubezpieczenia jest
mozliwe do uzyskania na rynku,

4. Franszyza redukcyjna, integralna lub udziat wtasny nie moga by¢ wieksze niz 15.000,00 PLN dia
szkéd w mieniu, z wyjatkiem czystych strat finansowych, dla ktérych mozna ustanowic franszyze wg
formuly: ,10 % odszkodowania nie mniej niz 15.000,00 PLN”". Brak franszyz, udziatdéw dia
szkdd osobowych,

5. Do umowy ubezpieczenia zostang wprowadzone inne odpowiednie rozszerzenia ochrony
ubezpieczeniowej stosownie do charakteru obejmowanego ochrong Kontraktu | rodzaju
prowadzonych prac/ustug , przez kidre rozumie sie: ubezpieczenie szkéd wynikajgeych z dziatas
geodety i geologa, ubezpieczenie szkdd wynikajgcych z dziatah innych oséb wykonujacych
samodzielne funkcje w budownictwie zwigzane z przygotowaniem projektu, ubezpieczenie szkéd
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wyrzadzonych wskutek drgan, wibracji, osunigcia sie i zapadania ziemi jezeli do ich powstania
przyczynit sie blad projektanta objetego polisg OC,

6. W przypadku nie wprowadzenia limitu odpowiedzialnosci dla ktéregos z powyzszych rozszerzen
zakresu ubezpieczenia - odpowiedzialnoéé¢ Ubezpieczyciela do petnej sumy gwarancyjnej. Jezeli
wymagana dia danego kontraktu wysokos¢ gldwnej sumy gwarancyinej jest mniejsza od
okreslonych wyzej limitdw, poszczegdine limity odpowiedzialnosci powinny odpowiadad sumie

gwarancyjnej.

Dodana Klauzula 18.6 Zakaz wylaczenia
Dodaje sie nowa klauzule 18.6 [ Zakaz wigczen/s) w brzmieniu;

Zadna polisa ubezpieczeniowa przewidziana dla tego Kontraktu nie moie zawieraC wylaczenia
odpowiedzialnosci za straty, szkody fub przywrocenie stanu pierwotnego wskutek bleddw lub pominiec

projektowych.

Klauzula 20 Roszczenia, spory i arbitraz

20.1 Roszczenia Wykonawcy
Nastepujgca zmiane wprowadza sie do niniejszej klauzuli 20.1

W przedostatnim akapicie rozpoczynajgcym sie od stéw InZynier winien....” po stowach ,zgodnie
z klauzula 3.5 [ Ustalenia]” dodaje sie i z kKlauzulg 13.3 [Procedura wprowadzania Zmiarn}”.

20.6 Arbitraz
Tekst niniejszej klauzuli 20.6 skredla sig i zastepuje nastepujaco:

Wszelkie spory wynikle z zawartej umowy nie zalatwione polubownie, a w odniesieniu do ktdrych
decyzja Komisji Rozjemczej nie stala sie ostateczng | wigzacg bedg rozstrzygane przez sad powszechny
wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

20.8 Zakonczenie dzialania Komisji rozjemstwa w sporach
Podpunkt (b) zastepuje sie nastepujgco:

(b} spdr bedzie mogt by¢ wniesiony do sadu powszechnego wiasciwego dia siedziby Zamawiajgcego

Dodana Klauzula 21 Dzialania kontrolne i sprawdzajgce

Dodaje sie nowa Klauzule 21[ Dziafania kontroine i sprawdzajacel w brzmieniu.

Wykonawca podlega wszelkim dzialaniom kontrolnym i sprawdzajgcym podejmowanym przez instytucie

yprawnione na mocy chowiazujgcego Prawa.
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Uprawnione instytucje moga przeprowadzic dowolne kontrole dokumentéw lub kontrole na miejscu,
jakie uznajg one za niezbgdne w celu uzyskania informacji dotyczacych wykonywania Kontraktu.
Wykonawca zobowiazuje sig niezwiocznie dostarczy¢ uprawnionym Instytucjom, na ich prosbe, wszelkie

dokumenty dotyczace wykonywania Kontraktu.

odana Klauzula 22 System Wsagania Procesu
Inwestycji

Dodaje sig nowa Klauzule 22 [ System Wspomagania Procesu Realizagi Inwestycii] w brzmieniu:

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wydania pisemnego polecenia zobowiazujacego Wykonawce do

wdrozenia i korzystania w trakcie trwania niniejszej Umowy z Systemu Wspomagania Procesu
Realizacji Inwestycii, ktdry zostanie mu nieodptatnie udostepniony.

Jezeli Zamawiajacy zobowigze Wykonawcg do korzystania z systemu informatycznego to Wykonawca
ma bezwzglednie takie polecenie przyjal i postepowal SciSle wedhug wymagah Zamawiajacego w

przedmiotowym zakresie,

Jezeli Wykonawca nie zastosuje sig do wydanego mu przez Zamawiajacego polecenia i bedzie sie
uchylat od korzystania z udostgpnionego mu nieodptatnie systemu informatycznego usprawniajgcego
Stronom rozliczanie rob6t budowlanych to bedzie to traktowane jako nienalezyte wykonanie umowy

przez Wykonawce.

Zamawiajacy zastrzega sobie takie prawo do niewydania polecenia, o ktdrym mowa powyzej, jezeli
zdecyduje, iz nie bedzie wdrazat na potrzeby niniejszej umowy systemu informatycznego do rozliczania

robat.

Wykonawca bedzie zobowigzany do systematycznej pracy w systemie w szczegdlnoci: tworzenia,
gromadzenia i archiwizacji w spos6b maksymalnie czytelny wszelkiej korespondencji, protokotdw,
notatek, raportéw, sprawozdan, uzgodnien, decyzji (w szczeg6lnoéci administracyjnych), dokumentacji
technicznej, projektdw wykonawczych i powykonawczych, dokumentéw i danych finansowych, uméw |
kontraktow, zlecei, petnomocnictw, dokumentacji zdjeciowej, wnioskéw o wystawienie PSP wraz z

dokumentami towarzyszacymi itp. zwigzanych z realizowanym Projektem.

Wykonawca wyznaczy osobe, ktdra bedzie odpowiedzialna za wprowadzanie danych do systemu. Kazdy
z uzytkownikéw - pracownik uZytkujacy system otrzyma kod dostepu, przez ktory bedzie
identyfikowany.,

System zapewni biezace Sledzenie wykonanych czynnosci, przydzielanie oraz Sledzenie realizacji zadan i
polecen, umozliwi weryfikacje przygotowywanych dokumentéw poprzez ustalong Sciezke obiegu
dokumentdw.
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System zostanie bezpiatnie udostepniony przez Inzyniera Kontraktu,

W celu korzystania z systemu Wykonawca nie bedzie musiat instalowal Zadnego dodatkowego
oprogramowania poza darmowa, dowoing przegladarka internetowsa {z wylaczeniem przegladarki

Internet Explorer)

Za wyjatkiem Swiadectw ptatnoséci oraz Protokotdw koniecznosci | negocjacji oraz zmian do umowy nie
wymaga sie przekazywania dokumentdw | Informadji wprowadzonych do ww. systemu informatycznego
w formie papierowei,

Inzynier Kontraktu bedzie na biezgco monitorowal system oraz przeszkoli personel Wykonawcy w

zakresie systemu,

odana Klauzula 23 Klauzule koncowe

Dodaje sie nowa Klauzule 23 [ Klauzuie koricowe] w brzmieniu:
Jezeli na jakimkolwiek etapie wykonywania Kontraktu finansowanego ze srodkéw publicznych:
(a) dojdzie do ujawnienia praktyk korupcyjnych jakiegokolwiek rodzaju;

Przez ,praktyki korupcyine" rozumie sie: propozydje tapowki, prezentu, wynagrodzenia za ustuge lub
prowizji w stosunku do jakiejkolwiek ascby jako zachely czy nagrody za wykonanie czy powstizymanie
sic od wykonania jakiejkolwiek czynnosci zwigzanej z przyznaniem Kontraktu lub wykonywaniem

Kontraktu juz zawartego 2 Zamawiajgcym.

(b) okaze sig, iZ przyznanie lub wykonanie Kontraktu powoduje powstanie nadzwyczajnych

wydatkow handiowych;

Przez ,nadzwyczajne wydatki handlowe” rozumie sie: prowizje niewymienione w gidwnym Kontrakcie
i nie wynikajagce z wiasciwie zawartego kontraktu powotujgce sie na giowny Kontrakt, prowizje
niewyplacone w zamian za faktyczne [ prawidlowe ustugi oraz inne Swiadczenia wyplacane

z naruszeniem Prawa Kraju;

i w konsekwencji Komisja Europejska zawiesi lub uniewazni wspoHinansowanie Kontraktu, to

zastosowanie bedzie miat rozdziat 15.

Wykonawca musi zawsze dziataC w sposéb bezstronny i jako solenny doradca zgodnie z kodeksem
postepowania obowigzujacym w jego zawodzie Winien sie on powstrzymad od sktadania publicznych
oéwiadczen na temat wykonywanych Robot fub Kontraktu bez uprzedniej zgody Zamawiajacego. Nie

moze on w zaden sposéb nakiadac zobowigzan na Zamawiajgcego, bez jego uprzedniej pisemnej zgody.

Wykonawca nie moze przyjgé zadnej innej zaptaty zwiazanej z Kontraktem niz te, ktdre zostaly w nim
okreslone. Wykonawca i jego personel nie moga prowadzic zadnej dziatalnosci, ani przyjmowaé zadnych
korzysci niezgodnych z ich zobowigzaniami w stosunku do Zamawiajgcego.

=z4

L <
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Zgodnie z Prawem obowiazujacym w Rzeczpospolitej Polskiej, w szczegdinoéci zgodnie z przepisami
ustawy Kodeks cywilny i Wytycznych, istotne zmiany postanowien Kontraktu w stosunku do tredci
Oferty sa niedozwolone, z wyjatkiem zmian przewidzianych w niniejszym Kontrakcie. Zmiana Kontraktu
dokonana z naruszeniem Prawa obowigzujacego w Rzeczpospolitej Polskiej, w szczegélnosci przepiséw

ustawy Kodeks cywilny podiega uniewaznieniu,
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Rozdziat 4
KARTA GWARANCYINA

Nazwa zadania...coocerrmrrnrrsssnsassens N AR TR SRR AR AR R AR RN EAR wesrmnrn ErERmEzeERENESL R SaENEE '

GWARANTEM jest [nazwa, adres] bedacy Wykonawcg Zadania pn.:

........................................................................................................................................................

Uprawnionym z  tytulu  gwarangi  jest , reprezentowana  przez

.............................................. Zwany dalej Zamawiajacym

§1
Przedmiot i termin gwarandcji

Niniejsza gwarancja obejmuje catos¢ przedmiotu: nazwa zadania, okreSionego w Kontrakcie oraz
w innych dokumentach bedacych integralng czescia Kontraktu opisanych w punkcie 2 Aktu umowy.

Gwarancia obejmuje rowniez maszyny i urzadzenia.

1. Gwarant odpowiada wobec Zamawiajacege z tytulu ninigjszej Karty Gwarancyjnej za caly
przedmiot Kontraktu, w tym takze za czesci realizowane przez podwykonawcow. Gwarant jest
odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego za realizacje wszystkich zobowiazan, o ktérych mowa w § 2
ust. 2.

2. Termin gwarancji jakosci wynosi .......... miesiecy od daty poswiadczenia ukonczenia Robét

w Swiadectwie Przejecia, o ktdrym mowa w klauzuli 10.1 Warunkdw Kontraktu FIDIC.

3. Tllekro¢ w ninigjszej Karcie Gwarancyinej jest mowa o wadzie nalezy przez to rozumied wade

fizyczna, o ktérej mowa w art. 556/ § 1 k.c.
§2
Obowigzki | uprawnienia stron

1. W przypadku wystapienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Kontraktu Zamawiajgcy uprawniony
jest do:
a) zadania usuniecia wady przedmiotu Kontraktu, a w przypadku gdy dana rzecz wchodzaca
w zakres przedmiotu Kontraktu byla juz dwukrotnie naprawiana — do Zadania wymiany tej
rzeczy na nowa, wolna od wad;
b) wskazania trybu usuniecia wady/wymiany rzeczy na woing od wad;
¢) zadania od Gwaranta odszkodowania (obejmujagcego zaréwno poniesione straty, jak

i utracone korzysci jakich doznat Zamawiajacy fub osoby trzecie) na skutek wystgpienia wad.
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d) fadania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe przystapienie do usuwania
wad/wymiany rzeczy na wolng od wad w wysckoéci 0,02 % Zatwierdzonej Kwoty
Kontraktowej (wigcznie
z podatkiem od towarow i ustug) okreslonej w Kontrakcie za kazdy dzier opéznienia;

e} Zadania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe usuniecie wad/wymiane rzeczy na wolng
od wad w wysokosci 0,02 % Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej(wlacznie z podatkiem od
towaréw i ustug) okreslonej w Kontrakcie za kazdy dzier opoéznienia;

f} Zadania od Gwaranta odszkodowania za nieterminowe usuniecie wad/wymiane rzeczy na
wolne od wad w wysokosci przewyzszajacej kwote kary umownei, o ktérej mowa w lit. e),

2. W przypadku wystapienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Kontraktu Gwarant jest zobowigzany
do:

a) terminowego speinienia Zadania Zamawiajgcego dotyczacego usuniecia wady, przy czym
usuniecie wady moze nastapi¢ réwniez poprzez wymiane rzeczy wchodzacej] w zakres
przedmiotu Kontraktu na wolng od wad;

b) terminowego speinienia zadania Zamawiajacego dotyczacego wymiany rzeczy na woing od
wad;

c) zaplaty odszkodowania, o ktdrym mowa w ust. 1 lit. ¢);

d) zaplaty kary umownej, o ktdrej mowa w ust. 1 lit. d);

e) zapfaty kary umownej, o ktérej mowa w ust. 1 lit, e);

f) zaplaty odszkodowania, o ktdrym mowa w ust. 1 lit. f).

3. Niewykonanie przez Gwaranta obowigzkéw wynikajacych z niniejszej Karty Gwarancyjnej
spowoduje skierowanie sprawy na droge postepowania sadowego, co w przypadku uzyskania
korzystnego dla Zamawiajacego orzeczenia, bedzie miato skutek, o ktdrym mowa w art. 24 ust, 1
pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. Poz.
2164 ze rm.).

4. lIlekro¢ w dalszych postanowieniach jest mowa o ,usunieciu wady” nalezy przez to rozumied
réwniez wymiane rzeczy wchodzacej w zakres przedmiotu Kontraktu na wolng od wad.

§3
Przeglady gwarancyjne

5. Komisyjne przeglady gwarancyjne odbywac sie beda w odstepach nie dtuzszych niz 6 miesiecy w
okresie obowigzywania niniejszej gwarancji.

6. Datg, godzing i miejsce dokonania przegladu gwarancyinego wyznacza Zamawiajacy,
zawiadamiajac o nim Gwaranta na pismie (listem poleconym z potwierdzeniem odbioru), z co
najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem.

7. W sklad komisji przegladowej beds wchodzily, co najmniej 2 osoby wyznaczone przez
Zamawiajacego oraz co najmniej 2 osoby wyznaczone przez Gwaranta,
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8.

Jezeli Gwarant zostat prawidlowo zawiadomiony o terminie | miejscu dokonania przegladu
gwarancyjnego, niestawienie sie jego przedstawicieli nie bedzie wywolywalo Zadnych ujemnych
skutkow dla waznosci i skutecznosci ustalert dokonanych przez komisje przegladowa.

Z kazdego przegladu gwarancyjnego sporzadza sie szczegdlowy Protokdt  Przegigdu
Gwarancyjnego, w co najmniej dwoch egzemplarzach, po jednym dla Zamawiajacego i dla
Gwaranta. W przypadku niecbecnodci przedstawicieli Gwaranta, Zamawiajgcy niezwilocznie

przesyta Gwarantowi jeden egzemplarz Protokotu Przegladu.
§4

Wezwanie do usuniecia wady

W przypadku ujawnienia wady w czasie innym niz podczas przegladu gwarancyjnego, Zamawiajacy

niezwioczaie, lecz nie pdzniej niz w ciggu 7 dni od ujawnienia wady, zawiadomi na pismie o nigj

Gwaranta, rownoczesnie wzywajac go do usuniecia ujawnionej wady w odpowiednim trybie;

- zwyklym, o ktérym mowa w § 5 ust. 1, lub

- awaryjnym, o ktorym mowa w § 5 ust. 2.

1.

§5
Tryby usuwania wad

Gwarant obowigzany jest przystapi¢ do usuwania ujawnionej wady w ciggu 2 dni od daty

otrzymania wezwania, o ktérym mowa w § 4 lub daty sporzadzenia Protokohs Przegladu

Gwarancyjnego. Termin usuwania wad nie moze byC diuzszy niz 10 dni od daty otrzymania

wezwania lub daty sporzadzenia Protokotu Przegladu Gwarancyjnego (tryb zwykiy).

W przypadku, kiedy ujawniona wada ogranicza lub uniemozliwia dziatanie czesci lub calosc

przedmiotu Kontraktu, a takze gdy ujawniona wada moze skutkowad zagrozeniem dla zycia lub

zdrowia ludzi, zanieczyszczeniem Srodowiska, wystgpieniem niepowetowanej szkody dia

Zamawiaigcego lub osdb trzecich, jak rowniez w innych przypadkach nie cierpigcych zwioki

(o czym Zamawiajacy poinformuje Gwaranta w wezwaniu, o ktdrym mowa w § 4) Gwarant

zobowigzany jest:

a) przystapi¢ do usuwania ujawnionej wady niezwtocznie, lecz nie pdzniej niz w ciagu 24 godzin
od chwili otrzymania wezwania, 0 ktérym mowa § 4, lub od chwili sporzadzenia Protokotu
Przegladu Gwarancyjnego,

b) usunaé wade w najwczesniej mozliwym terminie, nie pdinie} niz w ciggu 2 dni od chwifi
otrzymania wezwania, o ktérym mowa w § 4 lub daty sporzadzenia Protokotu Przegladu
Gwarancyjnego. (tryb awaryiny).

W przypadku nie przystapienia przez Gwaranta do usuwania ujawnionej wady w terminie

okreélonym w ust. 2 lit. a), awaria zostanie usunieta przez Zamawiajacego na koszt Gwaranta.
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4.

Czynnosci w ramach gwarancii i rekojmi realizowane beda na Obiekcie/Nieruchomoséci
w godzinach pracy Zamawiajgcego, a w wyjgtkowych sytuacjach takze poza godzinami pracy,
Usuniecie wad przez Gwaranta uwa’a sig za skuteczne z chwilg podpisania przez obie strony

Protokotu odbioru prac z usuwania wad,
86
Komunikacja

Wszelka komunikacja pomigdzy stronami wymaga zachowania formy pisemnel.

Komunikacja za pomocy telefaksu lub poczty elektronicznej (e-mail) bedzie uwazana za
prowadzona w formie pisemnej, o ile treéé¢ telefaksu lub e-mail zostanie niezwlocznie
potwierdzona na pismie, tj. poprzez nadanie w dniu wystania telefaksu lub e-mail listu poleconego
potwierdzajacego tres¢ telefaksu lub e-mail. Data otrzymania tak poiwierdzonego telefaksu lub
email bedzie uwaZzana za date otrzymania pisma.

Nie odebranie albo odmowa odebrania listu poleconego lub innej korespondencji pisemnej bedzie
traktowane réwnowaznie z jego doreczeniem.

Wszelkie pisma skierowane do Gwaranta nalezy wysytac na adres:
[adres Gwaranta, nr faksu, e-mail]

Wszelkie pisma skierowane do Zamawiajacego nalezy wysylac na adres:

O zmianach w danych teleadresowych, o ktdrych mowa w ust. 4 i 5 strony obowigzane sg
informowac sie niezwlocznie, nie pdZniej niz 7 dni od chwili zaistnienia Zmian, pod rygorem
uznania wystania korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie doreczona.

Gwarant jest obowigzany w terminie 7 dni od daty zlozenia wniosku o upadtodé lub likwidacje

powiadomi¢ na pismie o tym fakcie Zamawiajacego.
§7
Postanowienia konicowe

W sprawach nieuregulowanych zastosowanie maja odpowiednie przepisy Prawa, w szczegdlnosci
kodeksu cywilnego.

Integralng czgscia niniejszej Karty Gwarancyjnej sa Kontrakt oraz inne dokumenty bedace
integralng czescig Kontraktu, wymienione w punkcie 2 Kontraktu, w zakresie, w jakim okreslaja
one  przedmiot  Kontraktu  oraz  Zatwierdzong Kwote  Kontraktowg  (facznie
z podatkiem od towardw i ushug).

Wszelkie zmiany niniejszej Karty Gwarancyjnej wymagajg formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

Niniejszg Kartg Gwarancyjng sporzadzono w czterech egzemplarzach na prawach oryginatu, po

dwa dla kazdej ze stron.
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Sporzadzono w: , dnia

Nazwisko i imig;

W imieniu

Podpis:

[pieczed instytucii wystawiajagcej Gwarandcie]
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Rozdziat 5
WARUNKI UBEZPIECZENIOWE

Nazwa zamowienia:

Projektowanie i roboty budowlane dla zadania pn. ,Budowa kanalizacji sanitarnej w
Wykrotach wraz z przylaczami.” realizowanego w formule zaprojektuj i wybuduj wediug
warunkéw kontraktowych ity FIDIC

Zadanie pn.: ,Budowa sanitarnej w Wykrotach wraz przylaczami”
- Podzadanie 1 ,Budowa kanalizacji sanitarnej w Wykrotach”

- Podzadanie 2 ,Budowa przytaczy kanalizacji sanitarnej w Wykrotach”

Podrozdzial I
Ubezpieczenie budowlano - montazowe (CAR/EAR)

1) Ubezpieczony: Wykonawca, Zamawiajacy, Podwykonawcy oraz wszystkie inne podmioty
uczestniczace w realizacji inwestycji, jezeli maja podpisane stosowne umowy, a wartosci ich prac ujete

53 w zgloszonej wartodci Kontraktu.

2) Okres ubezpieczenia: od dnia przejecia przez Wykonawce terenu budowy lub zlozenia
mienia na terenie budowy do zakonczenia calosci inwestycji (tj. do momentu wydania Swiadectwa

Przejecia).

3) Suma ubezpieczenia/gwarancyjna:

Sekcja I 100% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej (Wartoéci Zamdwienia brutto)

4) Zakres ubezpieczenia:

Sekcja I: Szkody materialne, gdzie zakres ubezpieczenia oparty jest na formule wszelkich ryzyk
utraty fub uszkodzenia ubezpieczonego mienia, z uwzglednieniem postanowien okreélonych w

klauzulach dodatkowych.

5) Rozszerzenia zakresu ubezpieczenia:

SekcjaI:
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1.

10.

i1,

12.

13,

14,

6)

konserwacja rozszerzona (okres gwarancyjny rozszerzony) - 24 miesigce po zakoriczeniu

catosci inwestycii (. od momentu wydania Swiadectwa Przejecia) .

konserwacja prosta {okres gwarancyjny podstawowy) - 12 miesiecy po zakoriczeniu okresu

konserwacji rozszerzonej
ubezpieczenie prob | testow maszyn, instalacji - 6 tygodni
pokrycie szkod w elementach odebranych lub oddanych do uzytku/eksploatacji

rozszerzenie zakresu ochrony ubezpieczeniowe] o szkody w mieniu istniejacym ,nalezacym do
Zleceniodawcy badz nalezacym do lub bedgcym pod opieks, dozorem lub  kontrolg
Ubezpieczajgcego (Wykonawcey) — minimum 5% wartosci Zamdéwienia brutto

pokrycie okresu gwarancyjnego /montaz/ - 12 miesiecy po zakoficzeniu catosci inwestycii (tj.
od momentu wydania Swiadectwa Przejecia)

pokrycie szkéd w dokumentacji budowy
pokrycie kosztéw uprzatniecia pozostatosci po szkodzie
klauzula reprezentantow

sprzet, wyposazZenie, zaplecze budowy/montazu, w tym obiekty pomocnicze (obiekty

socjalne, magazynowe, warsztatowe, itp.) wykorzystywane do realizacji ninigjszego Kontraktu

klauzula 117, tj. postanowienia szczeg6lne dotyczace prac zwigzanych z ukiadaniem rur oraz

przewoddw sieci wodociggowej i kanalizacyjnej.
klauzula 130 - postanowienia szczegdine dotyczace wzrostu wartosci kontraktu
kiauzula 218 - koszty poszukiwania przeciekdw przy ukladaniu rurociggow

klauzula 219 - postanowienia specjalne dotyczace poziomych wiercenn kierunkowych
(przewiertéw horyzontalnych) przy przejsciach rur, przewoddéw lub rurociagow pod rzekami,

nasypami, drogami itp.

Zakres terytorialny: Obszar RP w zw. z realizowanym Kontraktem

Brak sublimitow lub wartodci przy rozszerzeniach zakresu oznacza wprowadzenie

najbardziej odpowiednich limitow dla ochrony wiasnej Wykonawcy.
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Podrozdziat II
Ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej

1) Ubezpieczony: Wykonawca, Zamawiajacy (w zakresie realizagji ninigjszego  kontraktu),

Podwykonawcy, Wykonawcy wspdinie ubiegajacy sie.

2) Zakres terytorialny: Obszar RP w zw. z realizowanym Kontraktem,

3) Czasowa baza odpowiedzialno$ci (tzw. trigger): Odpowiedzialnodd gwarancyjna
Ubezpieczyciela dotyczy szkdéd wynikajacych z dziatania lub zaniechania powstatege w okresie

ubezpieczenia, chociazby:

a) sama szkoda powstata lub zostata ujawniona po tym okresie jednak nie pdéniej niz w okresie 3 lat
od dnia, w ktdrym decyzja: pozwolenia na uzytkowanie, stanie sie ostateczng,

b) roszczenie zostato wniesione po tym okresie, jednakZe w granicach termindw przedawnienia

okreslonych powszechnie obowigzujacymi przepisami prawa.

4) Okres ubezpieczenia: Okres ubezpieczenia ma obejmowaé okres prowadzonej inwestycji i
rozpocznie si¢ poczawszy od protokolarnego przekazania placu budowy wykonawcy prac budowlanych
i trwac bedzie do dnia, w ktdrym decyzja: pozwolenia na uzytkowanie, stanie sie ostateczng, z
zastrzezeniem postanowien zawartych w pkt. 3) Czasowa baza odpowiedzialnoéci (tzw. trigger).

5) Zakres/przedmiot ubezpieczenia: Zakres ochrony obejmuje odpowiedzialnoéc cywilng
Ubezpieczonych za szkody rzeczowe, osobowe oraz czyste straty finansowe wraz z ich nastepstwami
wyrzgdzone na terytorium Polski wskutek niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzania
lub/i wskutek popetnienia czynu niedozwolonego polegajgcego m.in. na uchybieniu, zaniedbaniu
popetnionym w trakcie realizacji prac budowlanoc — montazowych zwigzanych 2z przedmiotowym
kontraktem (polisa celowa) iflub tzw. zbiegu roszczers odpowiedzialnosci deliktowo — kontraktowej
iflub w zwigzku z uzyciem/ wprowadzeniem produktu do obrotu. Ubezpieczenie ma dotyczyé

wylacznie przedmiotowego Kontraktu.
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6) Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody/roszczenia (zakres obligatoryjny):

6.1)

6.2)

6.3)

6.4)

6.5)

6.6)

6.7)

6.8)

6.9)

6.10)

6.11)
6.12)

6.13)

6.14)

6.15)

za ktdre sa odpowiedzialni podwykonawcy lub osoby za ktdre odpowiedziaino$¢ ponesi
Ubezpieczony, niezaleznie od tego, <zy wyrzadzona szkoda wynika z  czynu

niedozwolonego, czy nienalezytego wykonania zobowigzania

osobowe | rzeczowe wyrzadzone przez Ubezpieczonych zatrudnionym przy realizac
inwestycji pracownikom (OC pracodawcy), jak 1 pracownikéw innych podmiotow
zaangazowanych w inwestycje. Definicja pracownika musi bezwzglednie zawiera¢ osoby

zatrudnione na umowe o prace, jak i na podstawie umowy cywilnej.

wyrzadzone w mieniu przekazanym w celu wykonania prac, obrdbki, naprawy iub innych

podobnych czynnosci lub prac.

spowaodowane przez pojazdy nie podlegajgce obowiazkowemu ubezpieczeniu 0C

posiadaczy pojazdow mechanicznych w szczegolnosci maszyn budowlanych,
spowodowane wibracjg, osunieciem lub zapadaniem sie ziemi,

spowodowane przez prace wyburzeniowe, rozbidrkowe, dziatanie miotéw, kafardw, uzycie

materiatow wybuchowych, pirotechnicznych
wyrzadzone jednemu Ubezpieczonemu przez innego Ubezpieczonego
wyrzadzone we wszelkich instalacjach, urzadzeniach podziemnych, w tym mediach

spowodowane zniszczeniem, zagubieniem, uszkodzeniem dokumentéw, w tym
dokumentacji projektowej - za dokument uwaza sie rowniez elektroniczna wersjg

dokumentu umieszczona na nosniku magnetycznym lub optycznym.

powstale po wykonaniu pracy lub ustugi wynikte z nienalezytego wykonania zobowigzania,

iflub z czynu niedozwolonego,
wynikajgce z nagtego zanieczyszczenia Srodowiska
w mieniu powierzonym, kontrolowanym lub chronionym przez Ubezpieczonego,

wynikajgce z awarii, dziatania, eksploatacji badZz uszkodzenia urzadzen i instalacji
wodociagowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, gazowych, elektrycznych itp.

wyrzgdzone w drzewostanie laséw i parkow, w uprawach rolnych, oraz szkody rzeczowe
wyrzadzone w innym mieniu osob trzecich, znajdujgcych sie w otoczeniu, w szczegdInosci
poprzez zaprdszenie lub przeniesienia ognia oraz szkody powstate podczas usuwania szkéd

losowych w posiadanym mieniu,

na osobie lub mieniu wyrzadzone komukolwiek w zwigzku z uzytkowaniem, zastosowaniem

produktu lub grupy produktow,
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6.16) wynikajace z braku lub niepeinej informacii o produkcie,

6.17) szkody wyrzadzone osobom wizytujacym plac budowy

7) Suma gwarancyjna (s.g.):

500.000,00 zi na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

8) Sublimity s.g. (nie mniej niz):

nr przedmiot Sublimit
100.000,00 zt

8.1) | szkody wyrzgdzone pracownikom na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie
ubezpieczenia
20.000,00 z

szkody wynikte z dzialania érodkéw

82 edno | - : :
) wybuchowych, mictéw, kafardw na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie
ubezpieczenia
| szkody wyrzadzone  przez  pojazdy | 20-000,00 zt
8.3) | nierejestrowane nie podiegajace 'na jedno | wszystkie zdarzenia w okresie

obowigzkowemu ubezpieczeniu OC ubezpieczenia

szkody wynikle bezposrednio lub posrednio z | 100.000,00 zt

emisji, wycieku lub innej formy przedostania

) si¢ do powietrza, wody, gruntu jakichkotwiek ha Jedno i wszystkie zdarzenia w okresie

substancji niebezpiecznych ubezpieczenia

100.000,00 z

8.5) | czyste straty finansowe na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie

ubezpieczenia

20.000,00 z¢

szkody w mieniu poddanym obrébee,

8.6) : : — - :
czyszczeniu, naprawie na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie

ubezpieczenia

Brak sublimitow lub wartosci przy rozszerzeniach zakresu oznacza wprowadzenie
najbardziej odpowiednich limitéw dla ochrony wiasnej Wykonawcy.
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