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WZÓR UMOWY 

 

NR: ……………….. 

na usługę 

 

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla projektu  

pn. „Rozwiązanie gospodarki wodno – ściekowej w Gminie Nowogrodziec – Etap Ia” 

 

Niniejsza Umowa zawarta dnia ……………… roku w Nowogrodźcu 

pomiędzy: 

 

Hydro – Tech Sp. z o.o. 

ul. Młyńska 3a, 59-730 Nowogrodziec 

NIP: 612-16-31-843,  

REGON: 230914302 

 

Reprezentowaną przez:  

Jacka Ruchałę – Prezesa Zarządu   

 

zwanym dalej Zamawiającym 

 

a 

 

…………………………………. 
 

reprezentowaną przez:  

 

……………………………….  

 

 

zwanym dalej „Inżynierem Kontraktu”  

 

 

wyłonionym w postępowaniu o udzielenie zamówienia nr ZPU/03/2014 w trybie przetargu 

ograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.). 
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§ 1 

Załączniki do umowy 

1.   Integralne części niniejszej Umowy stanowią następujące dokumenty: 

a) Załącznik nr 1 – Ogłoszenie o zamówieniu 

b) Załącznik nr 2 - Instrukcja dla Wykonawców (IDW) (część I Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia) 

c) Załącznik nr 3 - Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) (część III Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia) 

d) Załącznik nr 4 – Oferta Inżyniera Kontraktu 

e) Załącznik nr 5 – Dowód wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania 

Umowy  

f) Załącznik nr 6 – Kopia Polisy  

2.  W przypadku rozbieżności przepisów poszczególnych dokumentów, wymienionych w 

ust. 1 niniejszego paragrafu pierwszeństwo mają przepisy dokumentu wymienionego 

we wcześniejszej kolejności. 

§ 2 

Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest wykonywanie nadzoru nad robotami budowlanymi 

w ramach Kontraktu, polegającego w szczególności na świadczeniu usług doradczych 

oraz podejmowania czynności związanych z zarządzaniem, kontrolą i nadzorem nad 

realizacją Kontraktu. 

2. Inżynier Kontraktu będzie działał zgodnie z rolą, jaką przypisano Inżynierowi Kontraktu 

w  „Warunkach Kontraktowych dla Budowy dla robót inżynieryjno-budowlanych 

projektowanych przez Zamawiającego” według FIDIC (Międzynarodowa Federacja 

Inżynierów Konsultantów - Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils) - RED 

FIDIC BOOK, 4 wydanie angielsko-polskie niezmienione 2008 (tłumaczenie pierwszego 

wydania FIDIC 1999) – wydawnictwo SIDIR oraz zgodnie z polskim prawem przy 

realizacji Projektu pn.: „Rozwiązanie gospodarki wodno – ściekowej w Gminie 

Nowogrodziec – Etap Ia”, finansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach 

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.  

3. Do zakresu prac objętych Umową należą w szczególności: 

a) Kontrola i nadzór nad realizacją robót budowlanych; 

b) Kontrola kosztów inwestycji i rozliczenie inwestycji; 

c) Zarządzanie projektem. 

4. Przedmiot zamówienia obejmuje nadzór nad następującymi Kontraktami: 
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I. Kontrakt IX „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w 

miejscowościach Nowogrodziec, Gierałtów i Gościszów wraz z przyłączami” w 

ramach którego wchodzą następujące zadania: 

1) Zadanie I Budowa kanalizacji sanitarnej w Gierałtowie – Etap I  

2) Zadanie II Budowa kanalizacji sanitarnej w Gościszowie – Etap II  

3) Zadanie III Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Nowogrodźcu,  

na które składa się: 

a. Podzadanie 1 Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Moniuszki 

w Nowogrodźcu 

b. Podzadanie 2 Budowa sieci wodociągowej na ul. Moniuszki 

w Nowogrodźcu 

c. Podzadanie 3 Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Leśnej w Nowogrodźcu 

d. Podzadanie 4 Budowa sieci wodociągowej na ul. Leśnej w Nowogrodźcu 

e. Podzadanie 5 Budowa sieci wodociągowej w na ul. Chrobrego 

w Nowogrodźcu 

4) Zadanie IV  Budowa przyłączy wodociągowych na ul. Chrobrego 

w Nowogrodźcu 

5) Zadanie V  Budowa przyłączy kanalizacyjnych w miejscowościach 

Nowogrodziec, Gierałtów i Gościszów 

II. Kontrakt X „Budowa sieci wodociągowej spinającej miejscowości Gierałtów 

i Nowogrodziec” 

III. Kontrakt XI „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Nowogrodźcu - budowa 

automatycznej zlewni ścieków dowożonych oraz zbiornika wyrównawczego” 

5. Szczegółowy zakres niniejszej Umowy określa Opis przedmiotu zamówienia stanowiący 

Załącznik nr 3 do Umowy. 

§ 3 

Wynagrodzenie 

1. Wynagrodzeniem za wykonanie Umowy jest cena zaproponowana w ofercie Inżyniera 

Kontraktu.  

2. Wynagrodzenie jest wynagrodzeniem ryczałtowym. 

3. Tytułem wynagrodzenia Zamawiający zapłaci Inżynierowi Kontraktu w oparciu 

o kwotę określoną w Formularzu Oferty Wykonawcy: 

kwotę: …………………………………………………………………………..… PLN 
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słownie: …………………………………………………………………………… PLN  

plus podatek VAT w kwocie : ……………………………………………………. PLN 

słownie: ……………………………………………………………………..……. PLN 

co stanowi łącznie wynagrodzenie w wysokości:  

…………………………………………………………………………………….. PLN 

słownie: …………………………………………….…………………… PLN 

4. Kwota określona w Formularzu Oferty stanowi wynagrodzenie Inżyniera Kontraktu za 

wszystkie czynności, urządzenia oraz materiały i narzędzia użyte przez Inżyniera 

Kontraktu do wykonania Przedmiotu Umowy. 

5. Zamawiający dopuszcza zmianę kwoty wynagrodzenia w przypadku zmiany 

obowiązującej stawki vat wynikającej ze zmiany przepisów. Jeżeli zmiana stawki vat 

będzie powodować zwiększenie kosztów wykonania umowy po stronie Inżyniera 

Kontraktu, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia o kwotę 

równą różnicy w kwocie podatku vat zapłaconego przez Inżyniera Kontraktu, jeżeli 

zmiana stawki vat będzie powodować zmniejszenie kosztów wykonania umowy po 

stronie Inżyniera Kontraktu, Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia 

wynagrodzenia o kwotę stanowiącą różnicę kwoty podatku vat do zapłacenia przez 

Inżyniera Kontraktu. 

§ 4 

Zapłata wynagrodzenia 

1. Wynagrodzenie należne Inżynierowi Kontraktu za wykonanie przedmiotu Umowy 

będzie płatne w następujących wysokościach: 

a) za wykonanie usługi w okresie począwszy od dnia podpisania umowy do 

zakończenia robót budowlanych dla najdłużej trwającego kontraktu (z 

pominięciem zadań IV i V), co zostanie potwierdzone protokołem odbioru 

końcowego, Inżynierowi Kontraktu przysługuje wynagrodzenie w 

wysokości 95% wynagrodzenia (z VAT), o którym mowa w § 3 ust. 3 

Umowy,   

Wynagrodzenie to będzie płatne w równych ratach kwartalnych ustalonych 

wg następujących zasad: 95% wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 3 

Umowy /ilość kwartałów kalendarzowych.  

Ilość kwartałów liczona będzie począwszy od kwartału, w którym Inżynier 

Kontraktu rozpoczął świadczyć usługi do dnia 30.09.2015 (przewidywana 

data zakończenia robót nie uwzględnia Zadania nr IV i V w ramach 

Kontraktu IX, dla którego termin zakończenia przewiduje się na 

30.11.2015. Do okresu świadczenia usługi nie wlicza się okresu do czasu 

wyłonienia przez Zamawiającego Wykonawcy robót w postępowaniu 

przetargowym, 
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b) 5% wynagrodzenia (z VAT), o którym mowa w § 3 ust. 3 Umowy, za 

wykonanie usługi w Okresie Zgłaszania Wad, płatne jednorazowo po 

upływie Okresu Zgłaszania Wad dla najdłużej trwającego kontraktu i 

wywiązaniu się Inżyniera Kontraktu z wszelkich zobowiązań wynikających 

z postanowień niniejszej umowy (w tym wystawienie Świadectwa 

Wykonania, zatwierdzenie Raportu Zakończenia)  

2. Podstawę wystawienia faktur przez Inżyniera Kontraktu stanowić będą: 

a) w odniesieniu do każdej płatności określonej w §4 ust. 1 lit. a) zatwierdzone przez 

Zamawiającego wszystkie Raporty (wstępny, miesięczny, półroczny, roczny lub 

końcowy) potwierdzające realizację zadań Inżyniera Kontraktu w tym okresie, do 

wykonania, których za dany okres rozliczeniowy zobowiązany jest Inżynier 

Kontraktu, zgodnie z wymaganiami określonymi w Opisie Przedmiotu 

Zamówienia.  

b)  w odniesieniu do płatności, o której mowa w §4 ust. 1 lit. b) Umowy, wystawione 

Świadectwa Wykonania i zatwierdzony przez Zamawiającego Raport 

Zakończenia zgodnie z wymogami określonymi w Opisie Przedmiotu 

Zamówienia. 

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, płatne będzie przelewem na konto Inżyniera 

Kontraktu wskazane w fakturze w terminie 30 dni liczonych od dnia następnego od 

daty potwierdzenia wpływu prawidłowo wystawionej faktury do siedziby 

Zamawiającego. 

4. Inżynier Kontraktu wskaże w ciągu 14 dni od zawarcia Umowy numer rachunku 

bankowego, na który Zamawiający przekazywać będzie należne wynagrodzenie. 

5. Faktury i dokumentacja dotycząca płatności będzie sporządzana przez Inżyniera 

Kontraktu w języku polskim. 

6. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

§ 5 

Termin wykonania Umowy 

1. Termin wykonania Przedmiotu Umowy obejmuje przewidywany okres do czasu 

wydania Świadectwa Wykonania dla Robót lub Odcinka po upływie „Okresu 

Zgłaszania Wad” Wykonawcy robót budowlanych dla ostatniego najdłużej trwającego 

Kontraktu na Roboty. Przewidywany termin wykonania przedmiotu niniejszej Umowy 

– 31.12.2015 r. 

2. Inżynier dołoży wszelkich starań, aby rzeczowa realizacja projektu została zakończona 

w nieprzekraczalnym terminie: 

a) dla Kontraktu IX –  

1.  Zadania I-III do dnia 30.09.2015 roku, 

2.  Zadania IV-V do dnia 30.11.2015 roku, 
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b) dla Kontraktu X - nie dłużej niż do dnia 30.09.2015 roku, 

c) dla Kontraktu XI - nie dłużej niż do dnia 30.09.2015 roku., 

3. Przewidywany „Okres Zgłaszania Wad” (tj. okres zgłaszania wad w Robotach lub 

Odcinku ustalony w Kontrakcie na roboty) oznacza okres rozpoczynający się od daty 

wydania Świadectwa Przejęcia każdego z Odcinków i kończący się  

a) dla Kontraktu IX –  

1. dla Zadań I-III z upływem 3-ch miesięcy od daty wydania Świadectwa 

Przejęcia dla każdego z Odcinków, 

2. Zadania IV-V z upływem 1-go miesiąca od daty wydania Świadectwa 

Przejęcia dla każdego z Odcinków, 

b) dla Kontraktu X - z upływem 3-ch miesięcy od daty wydania Świadectwa Przejęcia 

dla każdego z Odcinków, 

c) dla Kontraktu XI - z upływem 3-ch miesięcy od daty wydania Świadectwa Przejęcia 

dla każdego z Odcinków., 

4. Inżynier Kontraktu rozpocznie wykonywanie Przedmiotu Umowy od dnia podpisania 

Umowy. 

§ 6 

Obowiązki Inżyniera Kontraktu 

1. Inżynier Kontraktu zobowiązuje się przygotowywać i dostarczyć Zamawiającemu raporty 

(wstępny, miesięczne, półroczne, roczne, końcowy, zakończenia, inne) postępu prac 

zgodnie z pkt. VI. Opisu przedmiotu zamówienia. 

2. Przedkładanie Zamawiającemu raportów, o których mowa w pkt. 1, będzie następowało 

w terminach określonych w pkt. VI. 3. Opisu Przedmiotu Zamówienia. 

3. Raporty, o których mowa w pkt. 1, zostaną sporządzone w dwóch egzemplarzach                     

w języku polskim i w jednym egzemplarzu w wersji elektronicznej. 

4. Zatwierdzanie przez Zamawiającego raportów, o których mowa w pkt. 1, będzie 

następowało w terminach określonych w pkt. VI. 4. Opisu Przedmiotu Zamówienia. 

5. Zamawiający dostarczy niezwłocznie Inżynierowi Kontraktu wszelkie znajdujące się w 

jego posiadaniu informacje i/lub dokumenty, jakie mogą być niezbędne dla 

prawidłowego wykonania przedmiotu niniejszej Umowy, w sposób i na zasadach 

opisanych w Opisie Przedmiotu Zamówienia – załącznik nr 4 do niniejszej Umowy. 

Inżynier Kontraktu zwróci te dokumenty Zamawiającemu przed upływem terminu 

wykonania Umowy. 

6. Na każde żądanie Zamawiającego Inżynier Kontraktu zobowiązany jest udostępnić lub 

wydać Zamawiającemu wszelkie dokumenty związane z wykonywaniem niniejszej 

Umowy. W tym celu Inżynier Kontraktu zezwoli osobie upoważnionej przez 



 
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu  

dla projektu pn. „Rozwiązanie gospodarki wodno – ściekowej w Gminie Nowogrodziec – Etap Ia” 
 

- 60 -  

Zamawiającego skontrolować lub zbadać dokumentację dotyczącą wykonywania Umowy 

oraz sporządzić z niej kopie zarówno podczas, jak i po wykonaniu Umowy. 

7. Inżynier Kontraktu będzie odpowiedzialny za nadzorowanie umowy o sprawowanie 

przez projektanta Nadzoru Autorskiego.  

8. Wszelkie dokumenty i informacje otrzymane przez Inżyniera Kontraktu od 

Zamawiającego w związku z wykonywaniem Umowy nie będą, za wyjątkiem 

przypadków, gdy będzie to konieczne w celu wykonania Umowy, publikowane lub 

ujawniane przez Inżyniera Kontraktu bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 

9. Korespondencja w ramach niniejszej Umowy pomiędzy Zamawiającym a Inżynierem 

Kontraktu będzie sporządzana w formie pisemnej w języku polskim. Korespondencja 

wysłana telefaksem lub pocztą elektroniczną musi być każdorazowo bezzwłocznie 

potwierdzona na piśmie. 

§ 7
1
 

Wykonawcy realizujący wspólnie umowę 

1. Postanowienia Umowy dotyczące Inżyniera Kontraktu stosuje się odpowiednio do 

Wykonawców realizujących wspólnie Umowę.  

2. Wykonawcy realizujący wspólnie Umowę są solidarnie odpowiedzialni za jej 

wykonanie. 

3. Wykonawcy realizujący wspólnie Umowę wyznaczają niniejszym spośród siebie 

Lidera upoważnionego do zaciągania zobowiązań w imieniu wszystkich 

Wykonawców realizujących wspólnie Umowę. Lider upoważniony jest także do 

wystawiania faktur, przyjmowania płatności od Zamawiającego i do przyjmowania 

poleceń na rzecz i w imieniu wszystkich Wykonawców realizujących wspólnie 

Umowę.  

4. Liderem, o którym mowa w ust. 2 jest:  

 ………………………………………………………………………………………...... 

§ 8
 

Podwykonawcy 

1. Inżynier Kontraktu może powierzyć, zgodnie z ofertą Inżyniera Kontraktu, wykonanie 

części usługi podwykonawcom pod warunkiem, że posiadają oni kwalifikacje do ich 

wykonania z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej. 

2. Inżyniera Kontraktu, w trakcie realizacji umowy o zamówienie: 

a) nie może powierzyć realizacji części zamówienia Podwykonawcom, jeżeli nie wskazał 

w ofercie takiej części do powierzenia Podwykonawcom, 

b) nie może wskazać inny zakres podwykonawstwa niż przedstawiony w ofercie, 

                                                           
1
 Pozostawić w przypadku Wykonawców wspólnie realizujących Umowę 
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c) może wskazać innych Podwykonawców z wyjątkiem Podwykonawców, których 

wskazał w ofercie, 

d) może zrezygnować z podwykonawstwa.  

3. Inżyniera Kontraktu zwraca się z wnioskiem do Zamawiającego o wyrażenie zgody na 

podwykonawcę, który będzie uczestniczył w realizacji przedmiotu Umowy. Wraz z 

wnioskiem Inżyniera Kontraktu przedstawia umowę lub jej projekt. Umowa lub projekt 

umowy pomiędzy Inżynierem Kontraktu a podwykonawcą powinien w szczególności 

zastrzegać spełnienie przez podwykonawcę wymagań związanych z gwarancją i 

rękojmią. 

4. Zamawiający może zażądać od Inżyniera Kontraktu przedstawienia dokumentów 

potwierdzających kwalifikacje podwykonawcy. Zamawiający wyznacza termin na 

dostarczenie powyższych dokumentów, termin ten jednak nie może być krótszy niż 3 

dni. 

5. Zamawiający w terminie 14 dni od otrzymania wniosku może zgłosić sprzeciw lub 

zastrzeżenia i żądać zmiany wskazanego podwykonawcy z podaniem uzasadnienia. 

6. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Inżyniera Kontraktu 

umowy z podwykonawcą lub jej projektu, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, 

uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy. 

7. Umowa pomiędzy Inżynierem Kontraktu a podwykonawcą powinna być zawarta w 

formie pisemnej pod rygorem nieważności.  

8. W przypadku powierzenia przez Inżyniera Kontraktu realizacji usługi podwykonawcy, 

Inżynier Kontraktu jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty 

wynagrodzenia należnego podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności 

określonych w umowie z podwykonawcą.  

9. Jeżeli w terminie określonym w umowie z podwykonawcą Inżyniera Kontraktu nie 

dokona w całości lub w części zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, a podwykonawca 

zwróci się z żądaniem zapłaty tego wynagrodzenia bezpośrednio przez Zamawiającego 

na podstawie art. 647¹ § 5 Kodeksu cywilnego i udokumentuje zasadność takiego 

żądania fakturą zaakceptowaną przez Inżyniera Kontraktu i dokumentami 

potwierdzającymi wykonanie i odbiór fakturowanych usług, Zamawiający zapłaci na 

rzecz podwykonawcy kwotę będącą przedmiotem jego żądania.  

10. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia powyższej kwoty z wynagrodzenia 

Inżyniera Kontraktu tj. z dowolnej płatności przysługującej Inżynierowi Kontraktu lub 

może żądać wypłaty powyższej kwoty z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, 

bez uprzedniej zgody Inżyniera Kontraktu.  

11. Do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą jest wymagana 

zgoda Zamawiającego i Inżyniera Kontraktu.  

12. Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Inżyniera Kontraktu 

z odpowiedzialności za wykonanie obowiązków wynikających z Umowy 

i obowiązujących przepisów prawa. Inżynier Kontraktu odpowiada za działania i 
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zaniechania podwykonawców jak za własne. 

§ 9 

Kluczowi specjaliści  

1. Inżynier Kontraktu może zaproponować zmianę Kluczowych Specjalistów. Zmiana 

taka jest możliwa jedynie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego, akceptującego 

nowego Kluczowego Specjalistę. 

2. Inżynier Kontraktu z własnej inicjatywy proponuje zmianę Kluczowych Specjalistów 

w następujących przypadkach: 

 a) śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych Kluczowego Specjalisty; 

 b) nie wywiązywania się Kluczowego Specjalisty z obowiązków wynikających                        

z Umowy;  

 c) jeżeli zmiana Kluczowego Specjalisty stanie się konieczna z jakichkolwiek innych 

przyczyn niezależnych od Inżyniera Kontraktu (np. rezygnacji, itp.). 

3. Zamawiający może zażądać od Inżyniera Kontraktu zmiany Kluczowego Specjalisty, 

jeżeli uzna i udowodni, że Kluczowy Specjalista nie wykonuje bądź nienależycie 

wykonuje swoje obowiązki wynikające z niniejszej Umowy.  

4. W przypadku zmiany Kluczowego Specjalisty, nowy Kluczowy Specjalista musi 

spełniać wymagania określone dla danego specjalisty w Ogłoszeniu o zamówieniu, 

Załączniku nr 1 do Umowy . 

5.  Inżynier Kontraktu obowiązany jest zmienić Kluczowego Specjalistę zgodnie z 

żądaniem Zamawiającego w terminie wskazanym we wniosku Zamawiającego. 

6. W okresie wykonywania Umowy Inżynier Kontraktu może udzielić urlopu Kluczowym 

Specjalistom na następujących warunkach: 

 a) terminy urlopów zostaną uprzednio  zatwierdzone przez Zamawiającego.  

         b) Inżynier Kontraktu zobowiązany jest wskazać terminy urlopów Kluczowych 

Specjalistów oraz zaproponować osoby zastępujące z co najmniej 1 miesięcznym 

wyprzedzeniem.  

         c) wszystkie osoby zastępujące Kluczowych Specjalistów w okresie urlopu muszą być 

zatwierdzone przez Zamawiającego.  

7. Do osób zastępujących Kluczowych Specjalistów znajduje odpowiednie zastosowanie 

treść Rozdziału IV Opisu przedmiotu zamówienia. 

§ 10 

Ubezpieczenie  

1. Inżynier Kontraktu zobowiązany jest posiadać: 
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a) ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 

zgodnej z przedmiotem zamówienia w wysokości co najmniej 500.000 PLN oraz  

b) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie wykonywania czynności 

zawodowych, które obejmuje ryzyko zaniedbań zawodowych w sprawowaniu nadzoru 

inwestorskiego, w wysokości co najmniej 1.000.000 PLN na jedno i wszystkie 

zdarzenia w okresie ubezpieczenia.  

2. Inżynier Kontraktu przedstawi Zamawiającemu kopię polisy, a w przypadku jej braku 

inny dokument potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w 

zakresie prowadzonej działalności. 

3. Inżynier Kontraktu utrzyma ubezpieczenie od ryzyka zawodowego, jako w pełni 

obowiązujące i ważne w okresach swojej odpowiedzialności w ramach umowy i zgodnie z 

Prawem Kraju. 

4. W trakcie realizacji umowy Inżyniera Kontraktu zobowiązany jest przedłużać wskazane 

powyżej ubezpieczenie, tak by obejmowało cały okres realizacji umowy. 

5. Inżynier Kontraktu wykupi dla przedmiotowego zamówienia polisę ubezpieczenia od 

odpowiedzialności cywilnej, odpowiedzialności z tytułu zaniechania lub niedopełnienia 

obowiązków określonych w niniejszym zadaniu, niedotrzymania ogólnie przyjętych 

standardów merytorycznych lub popełnionych błędów oraz od naruszenia praw osób 

trzecich. Koszty ubezpieczenia poniesie Inżynier Kontraktu. Na wezwanie 

Zamawiającego Inżynier Kontraktu przedłoży dokument potwierdzający wykupienie 

polisy, w tym dowody opłacania składek. 

6. Brak wykupionego ubezpieczenia lub brak ciągłości umowy ubezpieczenia, w tym nie 

zapłacenie należnych składek, może stanowić podstawę do rozwiązania Umowy za 

wypowiedzeniem z przyczyn leżących po stronie Inżyniera Kontraktu.  

7. Jeżeli Inżynier Kontraktu nie przedstawi żądanej polisy i dokumentów 

ubezpieczeniowych, Zamawiający może zawrzeć umowę ubezpieczeniową, opłacając 

składki ubezpieczeniowe z płatności należnych Inżynierowi Kontraktu. 

8. Umowa ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej będzie obejmować ponadto szkody 

powstałe, ujawnione lub zgłoszone w okresie ubezpieczenia tj. w całym procesie 

budowlanym na poszczególnych jego etapach i będące następstwem poniższych zdarzeń: 

a) szkody majątkowe wyrządzone w związku z prowadzoną działalnością, bez względu 

na podstawę prawną, tj. odpowiedzialność z tytułu czynów niedozwolonych i z tytułu 

niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania. Szkody spowodowane 

przez produkt objęte będą ochroną w ramach tzw. rozszerzonej odpowiedzialności za 

produkt, 

b) szkody osobowe i rzeczowe wyrządzone przez produkt, wadliwie wykonane usługi 

oraz dostarczenie produktu innego niż uzgodniono,  

c) szkodę wynikającą z błędów popełnionych podczas świadczenia usługi. 

9. Ubezpieczenie obejmie szkody, które wystąpiły w okresie ubezpieczenia bez względu na 
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to, kiedy produkty zostały wprowadzone do obrotu, a prace wykonane. Nie jest 

ubezpieczona szkoda w samym wadliwym produkcie, ani jeżeli roszczenie wynika z 

rękojmi lub gwarancji jakości.  

10. Ubezpieczenie obejmie również roszczenia wynikające z wad obiektu powstałych w 

wyniku błędu popełnionego w ramach sprawowania nadzoru inwestorskiego. 

11. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela dotyczyć będzie również szkód wynikających z 

działania lub zaniechania powstałego w okresie ubezpieczenia, chociażby: 

a) sama szkoda powstała lub została ujawniona po tym okresie jednak nie później niż w 

okresie 5 lat od dnia, w którym decyzja: pozwolenia na użytkowanie dla ostatniego 

najdłużej trwającego zadania, stanie się ostateczną, lub od dnia, w którym upłynął termin 

na wniesienie sprzeciwu w przypadku, gdy z przepisów prawa budowlanego wymagane 

było tylko zawiadomienie o zakończeniu budowy. 

b) roszczenie zostało wniesione po tym okresie, jednakże w granicach terminów 

przedawnienia określonych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. 

12. Okres ubezpieczenia ma obejmować okres nadzorowanej inwestycji i rozpocznie się 

począwszy od protokolarnego przekazania placu budowy Wykonawcy prac budowlanych 

i trwać będzie do dnia, w którym decyzja: pozwolenia na użytkowanie dla ostatniego 

najdłużej trwającego zadania, stanie się ostateczną, lub do dnia, w którym upłynął termin 

na wniesienie sprzeciwu w przypadku, gdy z przepisów prawa budowlanego wymagane 

było tylko zawiadomienie o zakończeniu budowy, z zastrzeżeniem postanowień 

zawartych w pkt. 10).  

13. Przykłady szkody wyrządzonej przez Inżyniera Kontraktu, które obejmie ubezpieczenie: 

a) utrata przez Inwestora dotacji na realizacje inwestycji 

b) koszty świadczenia usług zaniechanych przez Inżyniera Kontraktu, przez inny 

podmiot,  

c) koszty ekspertyz dot. nieprawidłowego wykonania prac odebranych przez Inżyniera 

Kontraktu i uznanych przez IK za zgodne z dokumentacja projektową, 

d) koszty poprawy prac zaakceptowanych przez IK, 

e) koszty naprawy uszkodzonego mienia Inwestora wskutek braku nadzoru nad 

Wykonawcą robót 

f) utracone korzyści w postaci braku przychodów z tytułu opłat za odprowadzanie 

ścieków, wskutek opóźnienia terminu zakończenia inwestycji 

§ 11 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1.  Inżynier Kontraktu wnosi zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 

10% wartości ceny całkowitej podanej w ofercie, tj. w wysokości …………….. PLN 

(słownie: ………………………………………………………………… )  
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2.   Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego 

wykonania Umowy.  

3.  Zabezpieczenie zostało wniesione w formie: …………………. 

4.  Zamawiający uprawniony jest do zaspokojenia swych roszczeń z tytułu kar umownych 

i odszkodowań obciążających Inżyniera Kontraktu, w pierwszej kolejności z kwoty 

ustanowionego przez Inżyniera Kontraktu zabezpieczenia w drodze potrącenia.                        

O zamiarze dokonania potrącenia z kwoty zabezpieczenia, Zamawiający jest 

zobowiązany zawiadomić Inżyniera Kontraktu, podając przyczynę swojej decyzji. 

Zawiadomienie dokonane będzie listem poleconym, wysłanym za zwrotnym 

potwierdzeniem odbioru, najpóźniej na 7 dni przed terminem zaspokojenia, na ostatni 

adres podany przez Inżyniera Kontraktu. 

5. Zamawiający zwróci Inżynierowi Kontraktu zabezpieczenie należytego wykonania 

Umowy w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez 

Zamawiającego za należycie wykonane. Datą należytego wykonania zamówienia jest 

data wydania Świadectwa Wykonania dla Robót lub Odcinka po upływie „Okresu 

Zgłaszania Wad” Wykonawcy robót budowlanych dla ostatniego najdłużej trwającego 

Kontraktu na Roboty. 

§ 12 

Rękojmia 

Inżynier Kontraktu jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego z tytułu rękojmi za wszelkie 

błędy i wady w wykonaniu przedmiotu Umowy na zasadach określonych w Kodeksie 

cywilnym. Okres rękojmi rozpoczyna się z dniem zakończenia realizacji umowy, o którym 

mowa w § 5 ust. 1. Odpowiedzialność Inżyniera Kontraktu z tytułu rękojmi za wykonany 

przedmiot umowy trwa do dnia ustania gwarancji udzielonej przez Wykonawcę robót 

nadzorowanych przez Inżyniera Kontraktu na podstawie niniejszej umowy. 

§ 13 

Kary umowne 

1. Zarówno Zamawiający jak i Inżynier Kontraktu zobowiązani są do naprawienia szkód 

wynikłych z niewykonania lub nienależytego wykonania swoich zobowiązań umownych. 

2. Jeżeli jedna ze stron dopuszcza się zwłoki w wykonaniu zobowiązania wynikającego z 

Umowy, druga strona może wyznaczyć jej odpowiedni dodatkowy termin do wykonania z 

zagrożeniem, iż w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu będzie 

uprawniona do odstąpienia od umowy.  

3. W przypadku zaistnienia naruszenia postanowień Umowy, Strona wobec, której dokonano 

takiego naruszenia jest uprawniona do zastosowania następujących środków: 

a) kar umownych lub 

b) rozwiązania Umowy za wypowiedzeniem 14 dni, po bezskutecznym upływie 

pisemnego wezwania do usunięcia naruszeń. 
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4. Zamawiający uprawniony jest do naliczenia Inżynierowi Kontraktu kary umownej w 

wysokości 3 000,00 PLN (trzy tysiące złotych 00/100) za każdą z następujących 

czynności: 

a) podjęcie jakiegokolwiek zobowiązania lub czynności w imieniu Zamawiającego bez 

uzyskania zatwierdzenia Zamawiającego w sytuacji, gdy Umowa przewiduje taką 

konieczność; 

b) podjęcie jakiejkolwiek decyzji zwiększającej zobowiązania lub zmniejszającej 

uprawnienia Zamawiającego wobec Wykonawcy Robót, w szczególności takie 

potwierdzenie obmiaru lub innego dokumentu stanowiącego podstawę płatności dla 

Wykonawcy Robót, które naraziło Zamawiającego na jej nienależne dokonanie; 

5. Zamawiający uprawiony jest do naliczenia Inżynierowi Kontraktu kar umownych z tytułu 

niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z Umowy, w 

następujących przypadkach i wysokościach:  

a. W przypadku wykonania przedmiotu umowy niezgodnie z przepisami lub 

warunkami umowy i pomimo wezwania przez Zamawiającego do doprowadzenia 

przedmiotu umowy do zgodności z przepisami lub warunkami umowy – w wys. 

5% wynagrodzenia netto określonego w § 3 ust. 1, 

b. W przypadku nienależytego wykonania umowy przez Inżyniera Kontaktu, 

Zamawiający może żądać od Inżyniera Kontaktu wykonania umowy i zapłacenia 

kary umownej w wysokości 0,5 % wartości wynagrodzenia (wraz z podatkiem 

VAT), o którym mowa w §3 ust 3, liczonej od dnia, w którym zaistniało 

nienależyte wykonanie umowy do dnia ustania tego stanu za każdy kolejny dzień. 

c. W przypadku nieterminowego przekazania Raportu, o którym mowa w Opisie 

Przedmiotu Zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 3 do niniejszej Umowy, 

Inżynier Kontraktu zapłaci Zamawiającemu, karę umowną w wysokości 0,05 % 

wartości wynagrodzenia (wraz z podatkiem VAT), o którym mowa § 3 ust 3, 

liczonej od dnia w którym Inżynier Kontraktu miał wykonać Raport do dnia 

wykonania Raportu za każdy kolejny dzień zwłoki. 

d. W przypadku dopuszczenia do niedotrzymania poszczególnych terminów 

realizacji nadzorowanej inwestycji, określonych w harmonogramie inwestycji, z 

przyczyn leżących po stronie Inżyniera Kontraktu, zapłaci on Zamawiającemu 

karę umowną za każdy dzień opóźnienia w wys. 0,5% wartości wynagrodzenia 

(wraz z podatkiem VAT), o którym mowa w § 3 ust 3. 

e. W przypadku niedotrzymania terminów wykonania usługi, o których mowa w 

§ 5 ust. 1 i 2 niniejszej Umowy, w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, 

określonego w § 3 ust. 3 niniejszej Umowy za każdy dzień opóźnienia, 

f. W przypadku niedotrzymania innych terminów wynikających z niniejszej umowy 

lub warunków Kontraktu, na podstawie których realizowane są roboty budowlane, 

w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, określonego w § 3 ust. 3 niniejszej 

Umowy za każdy dzień opóźnienia, 
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6. Kary umowne, o których mowa w pkt. 3 będą naliczane za okres od następnego dnia po 

upływie terminu umownego lub terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na 

usunięcie wad do dnia spełnienia przez Inżyniera Kontraktu jego zobowiązania. 

7. Jeżeli kary umowne, o których mowa w ust 2 wyniosą łącznie więcej niż 20 % wartości 

wynagrodzenia (wraz z podatkiem VAT) o którym mowa w § 3 ust 3, Zamawiający, po 

powiadomieniu Inżyniera Kontraktu, może odstąpić od umowy bądź zażądać stosownego 

obniżenia wynagrodzenia.  

8. W przypadku niewykonania umowy przez Inżyniera Kontaktu, Inżynier Kontraktu zapłaci 

Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20 % wartości wynagrodzenia (wraz z 

podatkiem VAT), o którym mowa w § 3 ust 3. 

9. Inżynier Kontraktu może naliczyć Zamawiającemu karę umowną z tytułu rozwiązania 

Umowy przez Inżyniera Kontraktu z powodu rażącej winy Zamawiającego w wysokości 

10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 3. Umowy, z wyjątkiem 

wystąpienia sytuacji przedstawionej w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

10. Zamawiający, zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych wynikających z 

niniejszego paragrafu z wynagrodzenia Inżyniera Kontraktu tj. z dowolnej płatności 

należnej Inżynierowi Kontraktu lub może żądać wypłaty z zabezpieczenia należytego 

wykonania Umowy, bez uprzedniej zgody Inżyniera Kontraktu.   

11. Kary umowne mogą być potrącone z należności wynikającej z faktury przedstawionej do 

zapłaty przez Inżyniera Kontraktu lub realizowane na podstawie noty obciążającej. 

12. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowań 

przewyższających wysokość kwot kar umownych, o których mowa w niniejszym 

paragrafie.  

§ 14 

Odstąpienie, rozwiązanie umowy,  

zawieszenie wykonywania umowy 

1. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności i musi 

zawierać uzasadnienie obejmujące opis podstaw jego dokonania. Odstąpienie uznaje się 

za skuteczne z chwilą doręczenia Inżynierowi Kontraktu. 

2. W razie zaistnienia okoliczności w wyniku, których nie dojdzie do podpisania Umowy z 

Wykonawcami robót, Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od  Umowy, a 

Inżynier Kontraktu z tego tytułu nie będzie występował z roszczeniami wobec 

Zamawiającego.  

3. Zamawiający będzie mógł odstąpić od umowy z przyczyn określonych w ust. 2 

niniejszego paragrafu w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach 

stanowiących podstawę odstąpienia. 

4. W przypadku odstąpienia od umowy Inżynierowi Kontraktu przysługuje prawo do  

otrzymania wynagrodzenia z tytułu wykonania części przedmiotu umowy, odebranej 

protokołami. 
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5. Zamawiający lub Inżynier Kontraktu może rozwiązać umowę za 30 dniowym 

wypowiedzeniem doręczonym drugiej Stronie, jeżeli jedna ze stron rażąco naruszy jej 

istotne postanowienia. Jednakże w przypadku, gdy rażące naruszenie istotnego 

postanowienia Umowy oraz jej skutki nadają się do usunięcia, Strona może wypowiedzieć 

umowę jedynie wtedy, gdy pomimo dwukrotnego wezwania drugiej strony dokonanego w 

odstępie 7 dni, naruszenie i jego skutki nie zostały niezwłocznie usunięte.  

6. Inżynierowi Kontraktu przysługuje prawo wypowiedzenia umowy w terminie 30 dni 

jeżeli Zamawiający pozostaje w zwłoce z zapłatą wynagrodzenia, co najmniej 10% kwoty 

wskazanej w § 3 ust. 3 w okresie dłuższym niż trzy miesiące. 

7. Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym 

z winy Inżyniera Kontraktu w następujących przypadkach: 

a) gdy Inżynier Kontraktu (firma) złożył wniosek o ogłoszenie upadłości lub wniosek 

taki został złożony w stosunku do Inżyniera Kontraktu 

b) gdy wszczęto w stosunku do Inżyniera (firmy) postępowanie upadłościowe, 

likwidacyjne, układowe lub egzekucyjne,  

c) gdy w trybie określonym właściwymi przepisami prawa w stosunku do Inżyniera 

Kontraktu (firmy) zostanie wydany nakaz zajęcia całości lub części majątku Inżyniera 

Kontraktu, 

d) gdy w stosunku do Inżyniera Kontraktu (firmy) zostało wszczęte postępowanie w 

przedmiocie uznania zagranicznego postępowania upadłościowego, 

e) gdy Inżynier Kontraktu (firma) jest niewypłacalny, co mogłoby wywrzeć istotny 

niekorzystny wpływ na zdolność Inżyniera Kontraktu do wykonania jego zobowiązań 

wynikających z Umowy, 

f) gdy Inżynier Kontraktu bez uzasadnionego powodu nie rozpocznie wykonywania 

umowy w ciągu 7 dni od ustalonej daty rozpoczęcia jej wykonywania, 

g) gdy Inżynier Kontraktu z przyczyn leżących po jego stronie, zaniecha realizacji 

przedmiotu umowy, tj. w sposób nieprzerwany nie będzie go realizować przez okres 

14 dni lub zwłoka w realizacji którejkolwiek z czynności w stosunku do 

harmonogramu Inwestycji przekroczy 14 dni. 

h) gdy Inżynier Kontraktu nie dostarczył umowy ubezpieczenia, w tym dowodów 

opłacania składek, 

i) w przypadku powierzenia przez Inżyniera Kontraktu realizacji Umowy lub części 

osobie trzeciej (podwykonawcy) bez zgody Zamawiającego, 

j) w przypadku nie przedłożenia ważności wygasającego wymaganego Zabezpieczenia 

Należytego Wykonania Umowy. 

8. W przypadku rozwiązania umowy Inżynierowi Kontraktu przysługuje prawo do 

otrzymania wynagrodzenia z tytułu wykonania części przedmiotu Umowy, odebranej 

protokołami. 



 
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu  

dla projektu pn. „Rozwiązanie gospodarki wodno – ściekowej w Gminie Nowogrodziec – Etap Ia” 
 

- 69 -  

9. Rozwiązanie Umowy powinno być dokonane w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności i zawierać uzasadnienie jego dokonania. Rozwiązanie Umowy uznaje się za 

skuteczne z chwilą doręczenia Stronie Umowy pisemnego rozwiązania Umowy. 

10. Zawieszenie Umowy następuje w przypadku odstąpienia od Umowy zawartej przez 

Zamawiającego z Wykonawcą robót, jej rozwiązania albo zawieszenia.  

11. W przypadku odstąpienia, rozwiązania, zawieszenia Umowy, Inżynier Kontraktu w 

terminie 14 dni dokonana rozliczenia umowy i wyda Zamawiającemu wszelką 

dokumentację oryginalną wraz z kopiami, związaną z realizacją przedmiotu Umowy oraz 

przedłoży pełną informację o stanie realizacji inwestycji.  

12. Niezależnie od przypadków określonych w niniejszym paragrafie Zamawiający może 

odstąpić od Umowy w przypadku określonym w art. 145 ust. 1 ustawy Prawo zamówień 

publicznych. 

§ 15 

Zmiany w umowie 

1. Wszelkie istotne zmiany postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie, której dokonano wyboru Inżyniera Kontraktu, wymagają aneksu 

sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Zmiana powinna zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne. Uzasadnienie zmiany 

powinno zawierać opis korzyści z tytułu dokonania zmiany oraz opis skutków zmian, 

tj. zmiana terminu i/lub wynagrodzenia lub brak prawa do takich zmian. Z okoliczności 

stanowiących podstawę zmiany do umowy zostanie sporządzona notatka podpisana 

przez obie strony.  

3. Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający 

przewiduje zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie, której dokonano wyboru Inżyniera Kontraktu, w wypadku wystąpienia 

jednej z następujących okoliczności: 

a) konieczności zmiany terminu realizacji Umowy na roboty budowlane, co może 

spowodować konieczność przedłużenia terminu wykonania Umowy.  

b) w przypadku, gdy realizacja robót budowlanych przedłuży się ponad okres 

obowiązywania Umowy lub okres udzielonej gwarancji na roboty budowlane 

będzie dłuższy niż okres obowiązywania Umowy, termin realizacji Umowy w 

zakresie czynności nadzoru w okresie gwarancji na roboty budowlane ulegnie 

przedłużeniu, o okres realizacji tych czynności. 

c) zmiana danych podmiotowych dotyczących Inżyniera Kontraktu, lokalizacji 

siedziby biura Inżyniera Kontraktu. 

d) zmiany danych osobowych – zmiany osób (kluczowego personelu), 

e) zmiany uwarunkowań prawnych i formalnych realizacji Kontraktu, 

spowodowanych działaniem osób trzecich. 
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f) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym 

wpływ na realizacje przedmiotu umowy; 

g) konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych w 

umowach pomiędzy Zamawiającym, a inną niż Inżynier Kontraktu stroną, w tym 

Wykonawcą robót budowlanych lub instytucjami nadzorującymi realizację 

Projektu, w ramach, którego realizowany jest niniejszy przedmiot umowy.  

h) konieczna stanie się modyfikacja harmonogramu wykonywania usług. 

4. Zmiany mogą dotyczyć:  

a) zmiany terminu realizacji Umowy (wydłużenia lub skrócenia), 

b) zmiany terminów płatności, 

c) zmiany sposobu wykonania umowy, 

d) zmiany parametrów narzędzi i urządzeń, 

e) zmian w organizacji wykonania przedmiotu umowy, 

f) zmiany zakresu umowy, 

g) zmiany podatków i opłat, w tym stawki VAT; 

h) zmiany terminu rękojmi, 

i) zmiany formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

j) zmian osobowych. 

5. Dopuszcza się możliwość zmiany na etapie realizacji zamówienia podmiotów 

trzecich (Podwykonawców), o których mowa w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, za 

pomocą, których Inżynier Kontraktu wykazał spełnianie warunków udziału w 

postępowaniu, np. w sytuacji ogłoszenia jego upadłości. W takim przypadku 

zaproponowany nowy Podwykonawca, zobowiązany jest wykazać Zamawiającemu 

spełnianie warunków w zakresie nie mniejszym niż wskazany na etapie postępowania 

o zamówienie publiczne dotychczasowy Podwykonawca.  

6. Wszystkie postanowienia opisane w niniejszym paragrafie stanowią katalog zmian, na 

które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do 

wyrażenia takiej zgody. Warunkiem dokonania zmian postanowień zawartej Umowy w 

formie aneksu do Umowy jest zgoda obu stron wyrażona na piśmie w formie 

oświadczenia woli obu stron, pod rygorem nieważności zmiany.  

7. Nie stanowi zmiany Umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień 

publicznych i nie wymaga aneksu: 

a) zmiana w zakresie zawartości Protokołów, Raportów itp., która może być dokonana 

na pisemne polecenie Zamawiającego, 



 
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu  

dla projektu pn. „Rozwiązanie gospodarki wodno – ściekowej w Gminie Nowogrodziec – Etap Ia” 
 

- 71 -  

b) zmiana postanowień Umowy na skutek zmiany powszechnie obowiązującego 

prawa, 

c) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy (np. 

zmiana nr rachunku bankowego), 

d) zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między 

Stronami 

e) Zmiana personelu zaakceptowana przez Zamawiającego nie stanowi zmiany 

postanowień Umowy o ile nie spowoduje obniżenia jakości wykonywanej Usługi, a 

jej skutki finansowe mieszczą się w wynagrodzeniu Inżyniera Kontraktu 

określonym w § 3 ust 3 Umowy. 

§ 16 

Autorskie prawa majątkowe 

1. Inżynier Kontraktu przenosi na Zamawiającego, w ramach wynagrodzenia określonego 

w § 3 ust. 3 Umowy, autorskie prawa majątkowe do utworów (w rozumieniu ustawy z 

dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych Dz. U. z 2006r. Nr 90. 

poz. 631 z późn. zm.), powstałe w wyniku wykonywania Umowy na wszystkich polach 

eksploatacji, znanych w dniu przeniesienia na następujących polach eksploatacyjnych: 

a) utrwalania i zwielokrotniania utworu dowolną techniką, w tym techniką drukarską, 

reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, 

b) publicznego wyświetlenia oraz odtworzenia, a także publicznego udostępniania 

projektów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie 

przez siebie wybranym, 

c) wprowadzania do obrotu,  

d) wprowadzania do pamięci komputera,  

2. W zakresie określonym w ust. 1 Inżynier Kontraktu przenosi na Zamawiającego prawo 

zezwalania na korzystanie z autorskich praw zależnych. 

3.  Przeniesienie na Zamawiającego autorskich praw majątkowych na wszystkich 

opisanych w ust. 1 polach eksploatacji oraz prawa zezwalającego na korzystanie z 

autorskich praw zależnych następuje w stosunku do poszczególnych etapów czynności 

Inżyniera Kontraktu w momencie dokonania poszczególnych odbiorów 

potwierdzonych Protokołami. 

4.   Przeniesienie na Zamawiającego autorskich praw majątkowych na wszystkich 

opisanych w ust. 1 polach eksploatacji oraz prawa zezwalającego na korzystanie z 

autorskich praw zależnych w stosunku do części powstałych dokumentów, które nie 

zostały przeniesione przy dokonaniu odbiorów częściowych następuje w przypadku 

dokonania odbioru końcowego. 

5. Wynagrodzenie Inżyniera Kontraktu określone w § 3 ust. 3 Umowy obejmuje również 

wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majątkowych na wszystkich 
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opisanych powyżej polach eksploatacji oraz wynagrodzenie za prawo zezwalania na 

korzystanie z autorskich praw zależnych. 

6.   Przeniesienie na Zamawiającego autorskich praw majątkowych na wszystkich polach 

eksploatacji oraz prawa zezwalającego na korzystanie z autorskich praw zależnych do 

części powstałej dokumentacji wykonanej do momentu odstąpienia, rozwiązania 

Umowy przez Zamawiającego nastąpi z chwilą przyjęcia bez zastrzeżeń utworu 

chronionego prawem autorskim. 

7.   Rozwiązanie Umowy lub odstąpienie od niej przez Zamawiającego nie skutkuje utratą 

przez niego nabytych autorskich praw majątkowych oraz prawa zezwalającego na 

korzystanie z autorskich praw zależnych w zakresie uregulowanym powyżej w ust.1-5. 

§ 17 

Poufność 

1. Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji związanych  

z realizacją Umowy. 

2.    Informacje, o których mowa w ust. 1 nie mogą być przekazywane pośrednio lub 

bezpośrednio jakiejkolwiek osobie trzeciej. W ramach struktur organizacyjnych Stron, 

dostęp do tych informacji posiadać będą jedynie pracownicy i przedstawiciele Stron, 

których dostęp do informacji jest uzasadniony ze względu na ich stanowisko służbowe 

lub udział w wykonaniu Umowy. 

3. Ujawnienie przez którąkolwiek ze Stron jakiejkolwiek informacji poufnej innym, niż 

opisane w ust. 2 osobom fizycznym lub prawnym, wymagać będzie każdorazowo 

pisemnej zgody drugiej Strony, chyba, że są to informacje publicznie dostępne, a ich 

ujawnienie nie nastąpiło w wyniku naruszenia postanowień Umowy. Obowiązek 

zachowania poufności przewidzianej w niniejszym paragrafie obowiązywać będzie 

bezterminowo. 

4.    Obowiązek zachowania poufności nie dotyczy przypadków ujawnienia informacji na 

podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności ustawy 

o rachunkowości i ustaw regulujących obrót instrumentami finansowymi, jak również 

na żądanie uprawnionych organów publicznych. Strona niezwłocznie poinformuje 

drugą Stronę o ujawnieniu informacji, organie, któremu informacje zostały ujawnione 

oraz zakresie ujawnienia, ponadto Inżynier Kontraktu zobowiązuje się do ujawnienia 

Zamawiającemu kopii dokumentów związanych z ujawnieniem. 

5.    Wymogi zawarte w ust.1-4 Umowy nie będą miały zastosowania do tych informacji, 

które: 

a) są opublikowane, powszechnie znane lub urzędowo podane do publicznej 

wiadomości, 

b) zostały przekazane przez uprawnioną osobę trzecią bez naruszenia zobowiązań do 

zachowania poufności, 

c) zostaną ujawnione przez jedną ze Stron za uprzednią pisemną zgodą drugiej Strony, 
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d) podlegają ujawnieniu na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, 

jeżeli zostały ujawnione w trybie przewidzianym tymi przepisami, 

e) są przekazywane osobom świadczącym usługi doradcze, pod warunkiem 

uprzedniego uzyskania od tych osób pisemnego zobowiązania do zachowania w 

tajemnicy postanowień Umowy i wszelkich informacji dotyczących drugiej Strony, 

związanych lub uzyskanych w związku z Umową, przy czym z obowiązku złożenia 

pisemnego zobowiązania zwolnione są osoby, dla których tajemnica zawodowa 

ustanowiona jest przepisami ustaw.  

§ 18 

Postanowienia końcowe 

1. Językiem umowy, wszelkiej korespondencji, faktur, protokołów i dokumentów 

sporządzanych przez obie strony umowy jest język polski. 

2. Strony zobowiązują się do każdorazowego powiadamiania się listem poleconym                                                   

o zmianie adresu swojej siedziby, pod rygorem uznania za skutecznie doręczoną 

korespondencję wysłaną na adres podany w Umowie.  

3. Przeniesienie (cesja) wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na rzecz osób 

trzecich wymaga odrębnej zgody pisemnej dłużnika. 

4. Zmiana Umowy wymaga pod rygorem nieważności formy pisemnej. 

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie stosowne przepisy 

prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego. 

6. Jakiekolwiek spory mające związek z wykonywaniem Umowy będą rozstrzygane przez 

sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

7. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach w języku 

polskim, jeden egzemplarz dla Inżyniera Kontraktu i dwa egzemplarze dla 

Zamawiającego.  

8. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania jej przez obie Strony. 
 

 

 

INŻYNIER KONTRAKTU      ZAMAWIAJĄCY 

……………………       ………………………. 


