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Nowogrodziec, dnia 23 wrzesnia 2013 roku

Pytania i odpowiedzi nr 1
do Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia

dotyczy zamowienia publicznego nr ZPU/05/2013 pn.
Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowe
i petnieniem nadzoru autorskiego oraz opracowanie opisu przedmiotu zaméwienia na wyhoér
wykonawcy robot budowlano-montazowych z zakresu budowy kanalizacji sanitarnej w
miejscowosci Gierattow i Gosciszéw.
ogtoszenie z zamoéwieniu ukazalo sie w Biuletynie Zamoéwien Publicznych w dniu 18 wrzesnia
2013r. pod nr 379058 -2013

Zgodnie z art. 38 ust. 1a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (tj. Dz.U. z
2013 r. Nr 0, poz 907 ze zm.) oferenci ztozyli Zamawiajacemu nastepujgce zapytania dotyczace tresci
zapisow Specyfikacji Istotnych Warunkdéw Zamoéwienia, stgd Zamawiajgcy udziela nastepujgcych
wyjasnien:

Pytanie nr 1:
Czy teren objety opracowaniem posiada miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ?

Odpowiedz nr 1:

Tak. Obszar objety opracowaniem posiada miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, ktory
potwierdza zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami prawa miejscowego.

Pytanie nr 2:
Czy zamawiajacy dysponuje dziatkami pod przepompownie Sciekow?

Odpowiedz nr 2:

Nie, Wykonawca w zakresie zamodwienia i w ramach przedstawionej ceny ofertowej uzyska wszelkie
konieczne porozumienia, zgody lub pozwolenia zwigzane z lokalizacjg przepompowni $Sciekow.
Przepompownie Sciekéw w pierwsze] kolejnosci lokalizowane sa na terenach nalezgcych do
Zamawiajgcego oraz na terenach gminnych. Zamawiajgcy zapewni pomoc nawigzaniu wspoltpracy z
wiadzami lokalnymi, instytucjami oraz z osobami fizycznymi, ktérych zezwolenia, zgody i decyzje
wymagane beda w zwigzku z realizacja Umowy.

Pytanie nr 3:

Biorac pod uwage zakres opracowania dokumentacji termin podany przez Zamawiajgcego juz
na starcie jest nierealny. Nie da sie uzyskaé uzgodnieri koniecznych do pozwolenia na budowe
w terminie trzech miesigcy. Zadanie wymaga uzyskania decyzji $rodowiskowej, ktérg mozna
uzyskaé po 3-4 miesigcach od daty wystapienia. Aby wystapi¢ o decyzje Srodowiskowa trzeba
mieé juz ustalona trase kanalizacji sanitarnej i lokalizacje pompowni (dobrze byloby uzyskaé
uzgodnienia od zarzadcéw drég - okolo 1 miesigca od daty wstapienia). Po uzyskaniu decyzji
$rodowiskowej dopiero mozna wystapi¢ z wnioskiem o decyzje lokalizacyjna. Uzyskanie
decyzji lokalizacyjnej trwa okofo 2-3 miesigcy. Jesli jest miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego to wypis | wyrys uzyskuje sie w przeciagu jednego miesiaca. Ze wzgledu na
duza iloS¢ ciekéw bedzie potrzeba uzyskania kilkunastu pozwolen wodno prawnych. Aby
wystapi¢ o pozwolenie wodnoprawne ftrzeba mie¢ decyzje lokalizacyjng (czyli takze
srodowiskowa). Nalezy przygotowaé wniosek i uzyskaé warunki przylgczenia dla pompowni, co
moze potrwacé 1-2 miesigce. Nalezy uzyskaé¢ uzgodnienia z wlascicielami prywatnymi i z
wiascicielami uzbrojenia obcego. Opinie ZUDP mozna uzyskaé¢ dopiero po wszelkich
uzgodnieniach branzowych i whascicielskich. Niektore uzgodnienia branzowe mozna uzyskiwaé
rownolegle ale niektére sg zalezne od siebie. Dopiero po tych wszystkich uzgodnieniach
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mozna wystgpi¢ o pozwolenie na budowe. Czas oczekiwania na pozwolenie budowlane to
okoto 1-2 miesiecy od daty ztozenia wniosku.

W zwiazku z powyzszymi wyjasnieniami prosimy o przesunigcie terminu realizacji
zamoOwienia. Proponowany przez nas termin to 15 miesiecy od daty podpisania umowy. Termin
przewidziany na realizacje zadania powinien uwzglednia¢ terminy ustawowe oczekiwania na
poszczegdlne decyzje administracyjne.

Odpowiedz nr 3:

Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy SIWZ dotyczgce terminéw wykonania zamowienia:
1. dlazadannr1,2 5i6:

a. komplet dokumentacji objetej niniejszym zamadwieniem wraz z uzyskaniem wszelkich
niezbednych uzgodnien koniecznych do pozwolenia na budowe oraz wszczete
postepowanie w sprawie wydania decyzji o pozwolenie na budowe — w ciggu 3
miesiecy od daty podpisania umowy,

b. uzyskanie dla wszystkich wymienionych Zadan decyzji pozwolenia na budowe - w ciggu
5 miesiecy od daty podpisania umowy.

2. dlazadannr3,4,7i8

a. komplet dokumentacji objetej niniejszym zamoéwieniem wraz z uzyskaniem wszelkich
niezbednych uzgodnien koniecznych do pozwolenia na budowe oraz wszczete
postepowanie w sprawie wydania decyzji o pozwolenie na budowg — w ciggu 8
miesiecy od daty podpisania umowy,

b. uzyskanie dla wszystkich Zadan decyzji pozwolenia na budowe - w ciggu 10 miesiecy od
daty podpisania umowy.

Zgodnie zapisami SIWZ, Zamawiajgcy zlecit opracowanie wniosku na wydanie decyzji o
$rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia w odrebnym zamoéwieniu.
Zamawiajgcy niezwlocznie po uzyskaniu decyzji przekaze ja Wykonawcy. Obszary wyznaczone
W niniejszym zamowieniu zostaly wyznaczone na podstawie ,Koncepcji kanalizacji sanitarnej w
miejscowosci Gieraftéw, Wykroty, Czerna, Gosciszéw na odcinku od korica kanalizacji do przejazdu
kolejowega”. W ramach koncepcji sporzgdzono m.in. kierunki rozwigzan budowy systemoéw i urzadzen
kanalizacyjnych (sieci, przepompownie), ustalono lokalizacje projektowanej infrastruktury oraz jej
zakres.

Pytanie nr 4:

W SIWZ pkt 9 ppkt 2) b) Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca wykazat, ze wykonat jeden opis
przedmiotu zamoéwienia do specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia. Prosimy
o odstapienie od tego wymogu, gdyz niezwykle rzadko pojawia sie takie zamoéwienie i trudno
na nie zdoby¢ referencje. W zamian proponujemy np. zwiekszenie wymagan w zakresie
wykonania projektu sieci kanalizacji sanitarnej z 5 km na 10 km [punkt a)]. Jak dokumentacja
jest opracowana prawidiowo to nie ma problemu z przygotowaniem SIWZ na roboty
budowlane,

Odpowiedz nr 4:
Zamawiajacy podtrzymuje warunki udziatu w postepowaniu zawarte w czesci | SIWZ (IDW) pkt 9 ppkt
2).
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