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Europejskie ( ydro-tech Unia Europejska

Infrastruktura i Srodowisko 8p. 220 Fundusz Spéjnosai

WZOR UMOWY 01 oo,

na ustuge

Pelnienie funkcji Inzyniera Kontraktu dla zadania pn. ,Budowa kanalizacji sanitarnej w
Wykrotach wraz z przylaczami” realizowanego w formule zaprojektuj i wybuduj wedlug
warunkoéw kontraktowych zélty FIDIC

zawarta w dniu .................. roku pomigdzy:

Hydro — Tech Spéika z o.0., przy ul. Miynska 3a, 59-730 Nowogrodziec
REGON: 230914302, NIP: 612-16-31-843, reprezentowang przez:
Jacka Ruchate — Prezesa Zarzadu

zwanym dalej ., Zamawiajacym”

........................................

.....................................

zwanym dalej ,,Inzynierem Kountraktn”

wylonionym w postgpowaniu o udzielenie zamdéwienia nr ZPR/02/2019 przeprowadzonym w trybie
PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO zgodnie z ,Regulaminem udzielania zaméwier w spétce
»Hydro-Tech” spétka z 0.0. w NowogrodZeu” stanowigcym zalgeznik nr | do zarzadzenia nr
01/06/2016 z dnia 06.06.2016 r.

Strona 1 z 20 @




Spis tresci

§ 1 Integralne czesci urnowy 1 2alaCzniki ..o oo s e s s 3
§ 2 Przedimiol UITMOWY couorveeeie e cereseersrrionereteessenrsesnssresnnssrtssssnesrtesshsssscmsas stasbinessnsantarassssesnsessasseresntonssasne 3
§ 3 WYNAZTOUZEIUE . 1eceireeiiien it re st esr e e st e s i sts e e s e e e en e s see s e et s eme e s e esateansss e e st e nesmeesbssratanbenans 4
§ 4 Zapiata WynagrodzZenia .....ocovc e e 5
8 5 Termin WyKONamia UIMOWY .....o.ieciiiiiciornreseesinecesssmseseeestsessnessnessesssessrassnassressessssasasssssnessessesasessasss 7
§ 6 Obowiazki InZyniera KOMraKIU ... ..ot eet s e e v et e re st et 8
§ 6 Porozumiewanie si¢, przekazywanie dokumentéw i oswiadezeft.. ..o 8
§ 7 Wykonawcy realizujgcy WsPOINIE UIOWE ..c.ovccviviirereirricrsicnrienster e e v saesese e sesessessesessessannes 9
B B PO W YK OM AN Y . cvevereereerrreerierres sers e e e s ea s st r s ae s g s EbS b bba s s e b ey e S A LS LR b g1 S LA e bt ne e et s e ane e s g
§ 9 KIUCZOWI SPECIRIISCT oovivieiricicect ettt er s bbbt st rd et e 9
§ 10 U DR ZDICCZEIIC cveeueev v eereevereeerrnerrrncese bt e et st e e ebe e e bt e b e e e ra e e b b e bt s s md e b et b n e e r e e s e st are 10
§ 11 Zabezpieczenie naleZzytego WyKONania WMOWY ..ot ieecemsse e cetrsesassreenesenssasnas I
§ 12 RekoJImia | GWAIEICIA ..covviiiiiiniiiirinici it s s b ssn e re s sa e sa st sa s s nene e sbssian 12
§ 13 KATY LIIOWIES. cveeiiieevicrriiseetisisiesnte et iesneasartessessssssrsonsassnessssessmesmessoeesseesneesatsssassasnsessnenrasensransarssosss 12
§ 14 Odstapienie, rozwiazanic umowy, zawieszenie wykonywania Umowy .....c.inoie e 15
5 15 ZIMIARY W UIIOWIE 1otiiceecireeerrriesreciassseesaneeraesraasssasenre s e s e asebsebns s bbb e s st m e st e aamt s e vant et e e et ennnevaernes 17
§ 16 Autorskie prawa MajatkoWe ..o e 18
§ 17 POUTNOSE ottt ettt sttt as s s s s bbb m b hres s hed e ettt es e ee st as 19
§ 18 POSIanOWIENIa KOMCOWE. .. .veeieirirr e i arsee s et s st s ssa b e s b br e e b e s s b s st s e e S e e s om e e e rnans 20

Strona 2 z 20




§1

Integralne czeéci umowy i zalgezniki

Nastepujgce dokumenty beda uwazane, odczytywane i interpretowane jako integralna czesé
niniejszej umowy, wedlug nastepujgcego pierwszenstwa:

1) Ninigjszy akt umowy,
2} Oferta Inzyniera Kontraktu,

3) Warunki Przetargu wraz z wyjasnieniami i zmianami Zamawiajgcego dokonanymi na etapie
postgpowania,

W przypadku rozbieznosci przepiséw poszczegOlnych dokumentéw, wymienionych w ust. 1
niniejszego paragratu pierwszefistwo majg przepisy dokumentu wymienionego we wezedniejszej
kolejnoscei.

§2

Przedmiot umowy

Przedmiotem niniejszej Umowy jest wykonywanie nadzoru nad pracami projektowymi oraz nad
robotami budowlanymi, w szczegolnoéci $wiadczenie ushug doradczych oraz podejmowanie
czynnosci  zwigzanych  z zarzadzaniem, kontrol3 i nadzorem nad realizacjg  robét
i projektowaniem,

Ustuga pehienia funkcji Inzyniera Kontraktu realizowana bedzie zgodnie z ,, WARUNKAMI
KONTRATKOWYMI FIDIC” na ktore sktadaja sie:

1) Czeé¢ 1 — L,WARUNKI OGOLNE” -  Warunki Kontrakiowe dla Urzgdzen oraz
Projektowania i Budowy dla urzadzen elektrycznych i mechanicznych oraz robét
inZynieryjnych i budowlanych projektowanych przez Wykonaweg” — czwarte wydanie
angielsko - polskie niezmienione 2008 z erratg- SIDIR (Thimaczenie pierwszego wydania z
1999r) — nazywane dalej warunkami FIDIC — zélty FIDIC

2} Czes¢ I -~ ,WARUNKI SZCZEGOLNE” - ktore zmieniajg, uzupelniajg i wprowadzaja
dodatkowe klauzule w Warunkach Ogélnych.

Celem ogélnym Umowy jest $wiadczenie ushug Inzyniera Kontraktu w rozumieniu ,, Warunkéw
Kontraktowych FIDIC” oraz zgodnie z polskim prawem przy realizacji

1) projektu pn.: , Rozwigzanie gospodarki wodno — Sciekowej w Gminie Nowogrodziec — etap
Ir”, fmansowanego ze Srodkéw Funduszu Spdjnosci w ramach Programu Operacyinego
Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020, dla nastepujgcego podzadania:

Podzadanie 1. Budowa kanalizacji sanitarnej w Wykrotach

2) oraz przy realizacji zadan powiazanych z projektem, realizowanych ze $rodkéw wiasnych
spotki, a niezbednych do osiggnigeia efektéw ekologicznych na projekcie:

Podzadanie 2. Budowa przylaczy kanalizacji sanitarnej w Wykrotach
wykonywanych przez wylonionego w drodze przetargu Wykonawce.
Do zakresu prac objetych Umows naleza w szczegdlnoscei:
1) Weryfikacja dokumentacji projektowe;,

2) Kontrola i nadzér nad realizacja robét budowlanych;
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3) Kontrola kosztéw inwestycji i rozliczenie inwestycii;
4) Zarzadzanie projektem;
5} Doradztwo techniczne i prawne.

Szczegdlowy zakres niniejszej Umowy okresla czes¢ 11 Warunkow Przetargu - Opis Przedmiotu
Zamdwienia.

§3

Wynagrodzenie

Wynagrodzeniem za wykonanie Umowy jest cena zaproponowana w ofercie Inzyniera Kontraktu,

Wynagrodzenie jest wynagrodzeniem ryczaltowym. Wydhizenie okresu realizacji ustugi ponad
czas trwania okreslony w umowie spowodowane wydiuzeniem okresu realizacji nadzorowanych
robét budowlanych oraz zwigkszenie lub zmniejszenie wartosci robdt, ani zmiany zakresu
rzeczowego robot, ktorych wykonanie bedzie niezbedne do realizacji zadania nie stanowi
podstawy do zmiany ceny ryczaltowej oraz do jakichkolwiek zmian warunkdéw i zasad rozliczania
wykonania usfugi.

Tytulem wynagrodzenia Zamawiajacy zaplaci InzZynierowi Kontraktu w oparciv o kwote
okrestong w Formularzu Oferty:

L PP PLN
STOWIHEL Loo it e PLN
plus podatek VAT wkwocie : ... PLN
sfownie: .........ocoiiii e et aeae PLN

co stanowi facznie wynagrodzenie w wysokosci:

T (1 1} =S P PLN

W powyzsze] cenie zawierajg si¢ nastgpujgce wynagrodzenia za poszczegdline podzadania:

1) Budowa kanalizacji sanitarnej w Wykrotach

wynagrodzenie netto w wysokosSci L PLN
plus nalezny podatek VAT w wysokoSel e PLN
co stanowi facznie wynagrodzenie brutto w wysokos$ct ... PLN

2) Budowa przylaczy kanalizacji sanitarnej w Wykrotach
wynagrodzenie nefto w wysokoSct L PLN

plus nalezny podatek VAT w wysokosci L PLN
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o stanowi tacznie wynagrodzenie brutto w wysokoS$ci  ...vvveiiivii e, PLN

Kwota okreslona w Formularzu Oferty stanowi wynagrodzenie Inzyniera Kontraktu za wszystkie
czynnoscel, urzgdzenia oraz materiaty i narzedzia uzyte przez Inzyniera Kontraktu do wykonania
Przedmiotu Umowy.

Cena umowna obejmuje:
1) Pelnienie funkcji Inzyniera Kontraktu dla zadan wymienionych w § 2 ust. 3

2) Pelnienie (bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia) funkeji Inzyniera Kontraktu nad
robotami uzupetniajacymi, zamiennymi w przypadku ich wystgpienia podczas realizacji
Kontraktow.

Powyisze wynagrodzenie jest jedynym wynagrodzeniem ryczaltowym Wykonawey z tytutu
wykonywania przedmiotu niniejszej umowy i nie bedzie on uprawniony do zadania Jakichkolwiek
innych kwot z tego tytuty, a w szczegdlnosci zwrotu jakichkolwiek kosztow, ponoszonych oplat o
charakterze publicznoprawnym lub jakichkolwiek innych platnosci, do ponicsienia, ktorych bedzie
on zmuszony w zwigzku z wykonywaniem przedmiotu umowy.

Zamawiajacy dopuszcza zmiang kwoty wynagrodzenia w przypadku zmiany obowiazujgcej stawki
VAT wynikajacej ze zmiany przepisow. Jezeli zmiana stawki vat bedzie powodowaé zwigkszenie
kosztéw wykonania umowy po stronie Inzyniera Kontraktu, Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé
zwigkszenia wynagrodzenia o kwote réwng r6znicy w kwocie podatku VAT zaplaconego przez
Inzyniera Kontraktu, jezeli zmiana stawki VAT bedzie powodowaé zmmiejszenie kosztéw
wykonania umowy po stronie Inzyniera Kontraktu, Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé
zmniejszenia wynagrodzenia o kwote stanowigcg réznice kwoty podatku VAT do zaplacenia przez
Inzyniera Kontraktu.

§4
Zaplata wynagrodzenia

Wynagrodzenie nalezne Inzynierowi Kontraktu za wykonanie przedmiotu Umowy platne bedzie
w nastepujacy sposob:

1) zapodzadanie | Budowa kanalizacji sanitarnej w Wykrotach

a) do wysokoSei 95% wynagrodzenia (z VAT), w okresie poczgwszy od dnia podpisania
umowy do zakoniczenia robét budowlanych, co zostanie potwierdzone protokotem
odbioru koricowego i wystawieniem Swiadectwa Przejecia, Inzynierowi Kontraktu,
platne w ratach kwartalnych, suma platnosci czgéciowych i koncowej nie przekroczy
95% wynagrodzenia dla danego zadania, kwoty bedg zaokraglane do 1000 zt,

b} nie mniej niz 5% wynagrodzenia (z VAT), za wykonanie ustugi w Okresie Zglaszania
Wad, platne jednorazowe po uptywie Okresu Zglaszania Wad i wywiazaniu sie
Inzyniera Kontraktu z wszelkich zobowigzan wynikajacych z postanowien ninigjszej
umowy (w tym wystawienie Swiadectwa Wykonania, zatwierdzenie Raportu
Zakonczenia),

2) za podzadanie 2 Budowa przylgczy kanalizacji sanitarnej w Wykrotach wynagrodzenie (z
VAT), platne jednorazowo po wywiazaniu sie Inzyniera Kontraktu z wszelkich Zobowigzan
wynikajacych z postanowien niniejszej umowy w zakresie nadzoru nad tym podzadaniem (w
tym odbiér podzadania potwierdzony protokotem odbioru koficowego bez wad).
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2. Podstawg wystawienia faktur przez Inzyniera Kontraktu stanowié beda:

1} w odniesieniu do platnesci czesciowej w ramach wynagrodzenia okre§lonego w §4 ust. 1 pkt
1) lit. a)

a) zatwierdzone przez Zamawiajgcego Przejéciowe Swiadectwo Platnosei  dla
Wykonawcow robot za dany okres,

b} rozliczenie z podwykonawcami, udokumentowane dowodami zaplaty podwykonawcom
wymagalnego wynagrodzenia.

¢) zatwierdzone przez Zamawiajgcego wszystkie Raporty (wstepny, miesigczny, polroczny,
roczny) potwierdzajace realizacj¢ zadan Inzyniera Kontraktu w tym okresie, do
wykonania, ktérych za dany okres rozliczeniowy zobowigzany jest Inzynier Kontraktu,
zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Opisie Przedmiotu Zaméwienia,

2) w odniesieniu do platnosci koncowej w ramach wynagrodzenia okreslonego w §4 ust. 1 pkt
1) lit. &),

a) zatwierdzone przez Zamawiajacego Koncowe Swiadectwo Platnosci dla Wykonawcow
robét,

b) przekazanie Zamawiajgcemu  wszystkich dokumentéw niezbednych do uzyskania
pozwolenia na uzytkowanie,

¢) rozliczenie z podwykonawcami, udokumentowane dowodami zaplaty podwykonawcom
wymagalnego wynagrodzenia,

d) ustalenie warto$ci poczatkowej s$rodkéw trwalyeh wytworzonych w  ramach
nadzorowanego podzadania tj. rozliczanie kosztow zadania w podziale na przyszie srodki
trwale z uwzglednieniem kosztdw posrednich JRP,

e) zatwierdzone przez Zamawiajacego wszystkie Raporty (wstepny, miesigczny, poiroczny,
roczny lub koncowy) potwierdzajace realizacje zadan Inzyniera Kontraktu w tym okresie,
do wykonartia, ktorych za dany okres rozliczeniowy zobowigzany jest Inzynier Kontraktu,
zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Opisie Przedmiotu Zamdwienia.

3} w odniesieniu do platnosci, o ktérej mowa w §4 ust. 1 pkt. 1) lit. b) Umowy, wystawione
Swiadectwo Wykonania i zatwierdzony przez Zamawiajacego Raport Zakonczenia zgodnie
z wymogami okreslonymi w Opisie Przedmiotu Zaméwienia.

4) w odniesieniu do platrosei za przylacza, o ktérej mowa w §4 ust. 1 pkt. 2) Umowy

a) zatwierdzone przez Zamawiajacego Kosicowe Swiadectwo Platnosci dla Wykonawcéw
robot,

b) przekazanie Zamawiajgcemu kompletnej dokumentacji powykonawczej,
¢) rozliczenie z podwykonawcami, udokumentowane dowodami zaplaty podwykonawcom
wymagalnego wynagrodzenia,

d) zatwierdzony przez Zamawiajgcego Raport koncowy potwierdzajacy realizacje zadan
Inzyniera Kontraktu w tym okresie, do wykonania, ktdrych za dany okres rozliczeniowy
zobowigzany jest Inzynier Kontraktu, zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Opisie
Przedmiotu Zamdwienia.

3. Wynagrodzenie Inzyniera Kontraktu, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 pkt. 1), w danym okresie bedzie
wyliczone jako suma nalezno$ci wynikajacych ze stosunku procentowego zaawansowania robot
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dla_podzadania 1 do odpowiadajacej im kwoty podanej w formularzu cenowym Inzyniera
Kontraktu. Ostatnia platno$é bedzie wyliczona jako réznica pomiedzy nalezng kwota a dotychczas
zaplacons.

WIK, = 2(95% « WIK) + Z,

WIK,, — wynagrodzenie Inzyniera Kontraktu w n-tym okresie

WIK; — wynagrodzenie InZyniera Kontrakiu za podzadanie | zgodnie z oferta Inzyniera
Kontraktu [§ 3 ust. 4 pkt. 1) niniejszej umowy]

Zi~ % zaawansowania robot dla podzadania 1

Procent zaawansowania robét bedzie wyliczony oddzielnie dla podzadania 1 ze stosunku wartoscei

(zrealizowanych przez Wykonawce i odebranych przez Iniyniera Kontraktu,

potwierdzonych wystawionym PSP, KSP) robdt za dany okres zgodnych ze stanem

faktycznym, do odpowiadajacej im kwoty wskazanej w formularzu cenowym Wykonawey robot.
Ry

Zj:—'——‘“““‘““

W

Z; - % zaawansowania robét dla podzadania 1

R;~ suma zafakturowanych robot na podst. zatwierdzonych PSP, KSP dla podzadania 1 w n-
tym okresie

W; — warto$¢ podzadania 1 zgodnie z oferta Wykonawcy robét

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, platne bgdzie przelewem na konto Inzyniera Kontraktu
wskazane w fakturze w terminie 30 dni liczonych od dnia nastgpnego od daty potwierdzenia
wplywu prawidiowo wystawionej faktury do siedziby Zamawiajacego.

Faktury i dokumentacja dotyczaca platnosci bedzie sporzadzana przez Inzyniera Kontraktu w
Jjezyku polskim.,

Za dzief zaplaty uwazany bedzie dziefi obcigzenia rachunku Zamawiajacego.

§5

Termin wykonania Umowy

Rozpoczgceie pelnienia funkeji Inzyniera Kontraktu nastapi z dniem zawarcia umowy.

Termin wykonania Przedmiotu Umowy obejmuje przewidywany okres do czasu wydania
Swiadectw Wykonania dla Robét po uplywie ,,Okresu Zglaszania Wad” Wykonawcy robdt
budowlanych dla ostatniego najdhuzej trwajacego Kontraktu na Roboty oraz zatwierdzenia przez
Zamawiajacego Raportu Zakonczenia.

Przewidywany termin wykonania przedmiotu niniejszej Umowy — 31.12.2026 r.

W przypadku odrzucenia przez Instytucje Wdrazajacg Wniosku o platnoéé korcowa lub
wniesienia zastrzezen do tego Wniosku, Inzynier Kontraktu w kazdym czasie, takze po terminie
okreslonym powyzej, udzieli Zamawiajgcemu wszelkiej niezbednej pomocy w sporzadzeniu
nowego Wniosku o platnos¢ koficows lub waiesieniu odpowiednich zmian do tego wniosky, bez
prawa do dodatkowego wynagrodzenia, az do zatwierdzenia Wniosku o platnosé koficows przez
Instytucje Wdrazajacy.
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§6
Obowigzki Inzyniera Kontraktu

Inzynier Kontraktu zobowigzuje sie przygotowywaé 1 dostarczy¢ Zamawiajgcemu raporty
(wstepny, miesigczne, polroczne, roczne, koncowy, zakofczenia, inne) postgpu prac zgodnie z
pkt. 8 [Raportowanie] czeécei HI Warunkdw Przetargu - Opisu przedmiote zamoéwienia,

Przedkladanie Zamawiajgcemu raportow, o ktérych mowa w pkt. 1, bedzie nastgpowalo w
terminach okreslonych w pkt. 8.11 czesei Il Warunkow Przetargu - Opisu Przedmiotu
Zamowienia.

Raporty, o ktorych mowa w pkt. 1, zostana sporzadzone pe jednym egzemplarzu w wersji
pisemnej i elektroniczne] w wersji edytowalnej i formacie .pdf (skan oryginaléw), niezaleznie od
dodatkowych egzemplarzy sporzgdzonych dla potrzeb Inzyniera Kontraktu i Wykonawey rob6t.

Zatwierdzanie przez Zamawiajacego raportow, o ktérych mowa w pkt. 1, bedzie nastgpowato w
terminach okreslonych w pkt. 8.12 czgéei Il Warunkéw Przetargu - Opisu Przedmiotu
Zamoéwienia.

Zamawiajacy dostarczy niezwlocznie Inzynierowi Kontraktu wszelkie znajdujace sie¢ w jego
posiadaniu informacje i/lub dokumenty, jakie moga byé niezbgdne dla prawidlowego wykonania
przedmiotu niniejszej Umowy, w sposéb i na zasadach opisanych w Opisie Przedmiotu
Zamowienia. Inzynier Kontraktu zwrdci te dokumenty Zamawiajgcemu przed uplywem terminu
wykonania Umowy.

Na kazde zadanie Zamawiajgcego Inzynier Kontraktu zobowigzany jest udostgpni¢ lub wydaé
Zamawiajacemu wszelkie dokumenty zwiazane z wykonywaniem niniejszej Umowy. W tym celu
Inzynier Kontraktu zezwoli osobie upowaznione] przez Zamawiajacego skontrolowaé lub zbadad
dokumentacje dotyczaca wykonywania Umowy oraz sporzgdzic z niej kopie zardwno podezas, jak
i po wykonaniu Umowy.

Inzynier Kontraktu bedzie odpowiedzialny za nadzorowanie umowy o sprawowanie przez
projektanta Nadzoru Autorskiego oraz za sprawowanie nadzoru nad prowadzeniem prac
ziemnych pod nadzorem archeologicznym przez Wykonawce robot.

Wszelkie dokumenty i informacje otrzymane przez Inzyniera Kontraktu od Zamawiajacego w
zwigzku z wykonywaniem Umowy nie beds, za wyjatkiem przypadkow, gdy bedzie to konieczne
w celu wykonania Umowy, publikowane lub ujawniane przez Inzyniera Kontraktu bez uprzedniej
pisemnej zgody Zamawiajacego.

§6

Porozumiewanie sie, przekazywanie dokumentow i ofwiadezen

Komunikacja Inzyniera Kontraktu z Zamawiajacym, Wykonawcg robot, Projektantem bedzie przy
uzyciu $rodkéw komunikacji elektronicznej] w tym narzedzia stworzonego przez InmZyniera
Kontraktu, poczty e-mail, faksu. Forma elektroniczna jest wystarczajgca do m.in. korespondencji,
wnioskéw materialowych, W przypadku elektronicznego przekazywanych dokumentéw majgcych
znamiona ofwiadczen woli, nalezy niezwlocznie je przekazaé réwniez w formie papierowej za
posrednictwem operatora pocztowego, osobiscie lub za posrednictwem postanca.

Forma papierowa obowigzuje do wszelkich dokumentéw majgcych znamiona oswiadezen woli w
tym protokoldéw odbioru, koniecznosci, negocjacji, zatwierdzania podwykonawcow, polecenia
wykonania robdt, roszcze, wystawionych PSP i KSP, Swiadectw Przejecia, Swiadectw
Wykonania, Raportow, notatek itp.
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§7

Wykonav_vcy realizujacy wspolnie umowe

Postanowienia Umowy dotyczace Inzyniera Kontraktu stosuje sie odpowiednio do Wykonawcow
realizujgcych wspdlnie Umowe.

Wykonawcy realizujgcy wspdlnie Umowg sq solidamie odpowiedzialni za jej wykonanie.
Wykonawey realizujgcy wspolnie Umowe wyznaczajg niniejszym sposréd siebie Lidera
upowaznionego do zaciggania zobowigzan w imieniu wszystkich Wykonawcéw realizujacych
wspolnie Umowe. Lider upowazniony jest takze do wystawiania faktur, przyjmowania platnodci
od Zamawiajgcego i do przyjmowania polecefi na rzecz i w imieniu wszystkich Wykonawcow
realizujgcych wspoinie Umowe.

Liderem, 0 Ktorym mowa W uSt. 2 JESE ... vuitiiii e e et e s ee e

§8
Podwykonawcy

Strony dopuszczajg mozliwosé zlecenia przez Inzyniera Kontraktu wykonania czeéei przedmiotu
niniejszej umowy podwykonawcom, pod warunkiem, Ze posiadaja oni kwalifikacje do ich
wykonania.

W przypadku powierzenia przez Inzyniera Kontraktu realizacji ustugi podwykonawcy, Inzynier
Kontraktu jest zobowigzany do dokonania we wlasnym zakresie zaplaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy z zachowaniem terminéw platnosci okreslonych w umowie z podwykonawcg.

Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Inzyniera Kontraktu z odpowiedzialnosci za
wykonanie obowiazkéw wynikajacych z Umowy i obowigzujacych przepisow prawa. Inzynier
Kontraktu odpowiada za dziatania i zaniechania podwykonawcéw jak za wiasne.

§9

Kiuczowi specjalisei

Inzynier Kontraktu moZe zaproponowaé zmiang Kluczowych Specjalistow. Zmiana taka jest

mozliwa jedynie za uprzednig pisemng zgoda Zamawiajacego, akceptujacego NOWego

Kluczowego Specjaliste.

Inzynier Kontraktu z wiasnej inicjatywy proponuje zmiane Kluczowych Specjalistow w

nastepujacych przypadkach:

1) Smierci, choroby lub innych zdarzen losowych Kluczowego Specjalisty;

2) nie wywigzywania si¢ Kluczowego Specjalisty z obowigzkéw wynikajacych z Umowy;

3) jezeli zmiana Kluczowego Specjalisty stanie si¢ konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn
niezaleznych od Inzyniera Kontraktu (np. rezygnacii, itp.).

Zamawiajgcy moze zazgda¢ od InZyniera Kontraktu zmiany Kluczowego Specjalisty, jezeli uzna i

udowodni, ze Kluczowy Specjalista nie wykonuje badZ nienalezycie wykonuje swoje obowiazki

wynikajgee z niniejszej Umowy.

W przypadku zmiany Kluczowego Specjalisty, nowy Kluczowy Specjalista musi spelnia¢

wymagania okreslone dla danego specjalisty w Warunkach Przetargu.

! Pozostawi¢ w przypadku Wykonawcéw wspdlnie realizujacych Umowe
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inzynier Kontraktu obowigzany jest zmieni¢ Kluczowego Specjaliste zgodnie z Zadaniem
Zamawiajgcego w terminie wskazanym we wniosku Zamawiajgcego.

W okresie wykonywania Umowy InZynier Kontraktu moze udzieli¢ wrlopu Kiluczowym
Specjalistom na nastepujacych warunkach:

1) Inzynier Kontraktu zobowiazany jest wskaza¢ terminy urlopdw Kluczowych Specjalistow
oraz zaproponowaé osoby zastepujace z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem,

2) wszystkie osoby zastepujace Kluczowych Specjalistw w okresie urlopu musza byé
zatwierdzone przez Zamawiajgcego.

Zaproponowane osoby zastgpujace Kluczowych Specjalistdéw musza posiadaé wyksztalcenie,
kwalifikacje i doswiadczenie, niezbedne do wykonania zaméwienia, zgodne z wymaganiami
okreslonymi w Warunkach Przetargu.

§ 19
Ubezpieczenie

Inzynier Kontraktu przez caly okres realizacji Umowy zobowiazany jest posiadaé ubezpieczenie
od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalnosei zgodnej z przedmiotem
zamoOwienia w wysokosci co najmniej 500.000 PLN.

Inzynier Kontraktu przedstawi Zamawiajagcemu kopie polisy, a w przypadku jej braku inny
dokument potwierdzajacy, ze jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilne] w zakresie
prowadzonej dziatalnosci.

Inzynier Kontraktu utrzyma ubezpieczenie od ryzyka zawodowego, jako w peini obowiazujace
i wazne w okresach swojej odpowiedzialnosci w ramach umowy 1 zgodnie z Prawem Kraju.

W trakcie realizacji umowy Inzyniera Kontraktu zobowigzany jest przediuzaé wskazane powyzej
ubezpieczenie, tak by obejmowatlo caly okres realizacji umowy.

Inzynier Kontraktu wykupi dia przedmiotowege zamdéwienia polise ubezpieczenia od
odpowiedzialnosci cywilnej (dobrowolne, nieobowigzkowe), odpowiedzialnosci z tytulu
zaniechania Jub niedopelienia obowigzkdw okredlonych w niniejszym zadaniu, niedotrzymania
ogdlnie przyjetych standardéw merytorycznych lub popetnionych bledéw oraz od naruszenia praw
osob trzecich o sumie ubezpieczenia nie mmiejszej niz 1.000.000 PLN. Koszty ubezpieczenia
poniesie Inzynier Kontraktu. Na wezwanie Zamawiajgcego InZynier Kontraktu przedlozy
dokument potwierdzajacy wykupienie polisy, w tym dowody oplacania skiadek.

Brak wykupionego ubezpieczenia fub brak cigglosci umowy ubezpieczenia, w tym nie zaplacenie
naleznych skladek, moze stanowi¢ podstawe do rozwigzania Umowy za wypowiedzeniem
z przyczyn lezgcych po stronie Inzyniera Kontraktu,

Jezeli Inzynier Kontraktu nie przedstawi Zadanej polisy i dokumentow ubezpieczeniowych,
Zamawiajacy moze zawrze¢ umowg ubezpieczeniows, oplacajgc skladki ubezpieczeniowe
z platnosdci naleznych Inzynierowi Kontraktu.

Umowa ubezpieczenia od odpowiedzialnodei cywilnej bedzie obejmowaé ponadto szkedy
powstale, ujawnione lub zgloszone w okresie ubezpieczenia tj. w calym procesie budowlanym na
poszczegolnych jego etapach i bedace nastepstwem ponizszych zdarzen:

1) szkody majatkowe wyrzadzone w zwigzku z prowadzong dzialalnoscia, bez wzgledu na
podstawe prawng, tj. odpowiedzialnos¢ z tytulu czynow niedozwolonych i z tytulu
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10.

11,

12.

13.

niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzania. Szkody spowodowane przez
produkt objete bedg ochrong w ramach tzw. rozszerzonej odpowiedzialnoscei za produkt,

2) szkody osobowe i rzeczowe wyrzadzone przez produkt, wadliwie wykonane ustugi oraz
dostarczenie produktu innego niz uzgodniono,

3) szkodg wynikajgca z bleddw popeionych podczas §wiadezenia ushugi.
Ubezpieczenie obejmie szkody, ktére wystapily w okresie ubezpieczenia bez wzgledu na to, kiedy

produkty zostaly wprowadzone do obrotu, a prace wykonane. Nie jest ubezpieczona szkoda w
samym wadliwym produkeie, ani jezeli roszczenie wynika z rekojmi lub gwarancji jakosci.

Ubezpieczenie obejmie réwniez roszezenia wynikajace z wad obiektu powstatych w wyniku bledu
popelnionego w ramach sprawowania nadzoru inwestorskiego.

Odpowiedzialno$¢ Ubezpieczyciela dotyczyé bedzie réwniez szkdd wynikajacych z dzialania lub

zaniechania powstalego w okresie ubezpieczenia, chociazby:

1) sama szkoda powstata lub zostala ujawniona po tym okresie jednak nie poZniej niz w okresie
5 lat od dnia, w ktérym decyzja: pozwolenia na uzytkowanie dla ostatniego najdhuze;
trwajacego zadania, stanie si¢ ostateczng, lub od dnia, w ktérym uplynai termin na wniesienie
sprzeciwu w przypadku, gdy z przepiséw prawa budowlanego wymagane bylo tylko
zawiadomienie o zakonczeniu budowy.

2} roszezenie zostato wniesione po tym okresie, jednakze w granicach terminow przedawnienia
okreslonych powszechnie obowigzujgcymi przepisami prawa.

Okres ubezpieczenia ma obejmowac okres nadzorowanej inwestycji i rozpocznie SI¢ POCZAWSZY

od protokolarnego przekazania placu budewy Wykonawcy prac budowlanych i trwaé bedzie

do dnia, w ktérym decyzja: pozwolenia na uzytkowanie dla ostatniego najdluzej trwajacego
zadania, stanie si¢ ostateczng, lub do dnia, w ktérym uplyng! termin na wniesienie sprzeciwu w
przypadku, gdy z przepiséw prawa budowlanego wymagane bylo tylko zawiadomienie o
zakonczeniu budowy, z zastrzezeniem postanowien zawartych w pkt. 10).

Przyklady szkody wyrzadzonej przez Inzyniera Kontraktu, ktére obejmie ubezpieczenie:
1) utrata przez Inwestora dotacji na realizacje inwestycji z winy Inzyniera Kontraktu,
2) koszty $wiadczenia ustug zaniechanych przez Inzyniera Kontraktu, przez inny podmiot,

3) koszty ekspertyz dot. nieprawidtowego wykonania prac odebranych przez Inzyniera Kontraktu
1 uznanych przez IK za zgodne z dokumentacja projektowa,

4) koszty poprawy prac zaakceptowanych przez IK,

3) koszty naprawy uszkodzonego mienia Inwestora wskutek braku nadzoru nad Wykonawey
robdt

6) utracone korzysci w postaci braku przychodéw z tytulu oplat za odprowadzanie sciekéw,
wskutek opdZnienia terminu zakoriczenia inwestycji

§11
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy wynosi 10% wartosci ceny catkowitej podanej w
ofercie, j. ....coeeiiinna.n PLN (Stownie: ..o e )
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Zabezpieczenie shuzy pokryciu roszezen z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania
Umowy.

Zamawiajgcy uprawniony jest do zaspokojenia swych roszczen z tytulu kar umownych
i odszkodowari obciazajacych Inzyniera Kontraktu, w pierwszej kolejnosei z  kwoty
ustanowionego przez Inzyniera Kontraktu zabezpieczenia w drodze potrgcenia. O zamiarze
dokonania potracenia z kwoty zabezpieczenia, Zamawiajacy jest zobowiazany zawiadomic
Inzyniera Kontraktu, podajac przyczyng swojej decyzji. Zawiadomienie dokonane bedzie listemn
poleconym, wyslanym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, najpézniej na 7 dni przed terminem
zaspokojenia, na ostatni adres podany przez Inzyniera Kontraktu.

Zamawiajgcy zwrécel Inzynierowi Kontraktu zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w
terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie
wykonane.

Datg nalezytego wykonania zaméwienia jest data wydania Swiadectwa Wrykonania dla Robdt
lub Odcinka po uplywie ,,Okresu Zglaszania Wad” Wykonawcy rob6t budowlanych dla ostatniego
najdhuzej trwajgcego Kontraktu na Roboty oraz data zatwierdzenia przez Zamawiajgcego Raportu
Zakohczenia.

§12
Rekojmia i gwarancja

Inzynier Kontraktu jest odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego z tytuhu rekojmi za wszelkie bledy
i wady w wykonaniu przedmiotu Umowy na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.

Okres rekojmi rozpoczyna sie z dniem zakonczenia realizacji umowy, o ktorym mowa w § 5 ust. 3
niniejszej umowy.

Odpowiedzialnoéé Inzyniera Kontraktu z tytulu rekojmi za wykonany przedmiot umowy trwa do
dnia ustania gwarancji udzielonej przez Wykonawce robdt, nadzorowanych przez Inzyniera
Kontraktu na podstawie niniejszej umowy.

Inzynier Kontraktu ponosi odpowiedzialno$é z tytutu gwarancji:

1) przez caly okres odpowiedzialnosci Wykonawcy Robot z tego tytulu zgodnie z jego oferta
{min. 36 miesiccy);

2} bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia.
Gwarancja Inzyniera Kontraktu wydluza sie o okres wydluZenia gwarancji Wykonawcy Robot.

Terminy realizacji mogg ulec zmianie stosownie do czasu trwania robét budowlanych. Inzynier
Kontraktu zobowiazuje sie swiadczy¢ ushugi do czasu faktycznego =zakoficzenia robdt,
zakonczenia okresu gwarancji i rekojmi za wady oraz rozliczenia koficowego kontraktu.

§13
Kary umowne

Zaréwno Zamawiajacy jak i Inzynier Kontraktu zobowiazani sg do naprawienia szkod wyniktych
z niewykonania lub nienalezytego wykonania swoich zobowiazan umownych.

Jezeli jedna ze stron dopuszcza si¢ zwloki w wykonaniu zobowigzania wynikajacego z Umowy,
druga strona moze wyznaczyé jej odpowiedni dodatkowy termin do wykonania z zagrozeniem, iz
w razie bezskutecznego uplywu wyznaczonego terminu bedzie uprawniona do odstapienia od
umowy.
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3. W przypadku zaistnienia naruszenia postanowiern Umowy, Strona wobec, ktdrej dokonano takiego
naruszenia jest uprawniona do zastosowania nastepujacych srodkéw:

1} kar umownych lub

2) rozwigzania Umowy za wypowiedzeniem 14 dni, po bezskutecznym uplywie pisemnego
wezwania do usunigcia naruszert.

4. Zamawiajgcy uprawniony jest do naliczenia Inzynierowi Kontraktu kary umownej w wysokosei
3 000,00 PLN brutto (trzy tysiace ztotych 00/100) za kazdg z nastepujgcych cZYnnosci:

1) podjecie jakiegokolwiek zobowigzania lub czynnosci w imieniu Zamawiajgcego bez
uzyskania zatwierdzenia Zamawiajacego w sytuacji, gdy Umowa przewiduje taky
koniecznose;

2) podjecie jakiejkolwiek decyzji zwickszajacej zobowigzania lub zmniejszajacej uprawnienia
Zamawiajgcego wobec Wykonawcy Robot, w szczegélnosci takie potwierdzenie obmiary ub
innego dokumentu stanowiacego podstawe platnosci dla Wykonawey Robét, ktére narazito
Zamawiajacego na jej nienalezne dokonanie;

3) zatwierdzenie w PSP kwot nienaleznych Wykonawcy robét;
4} niekompletne przekazanie PSP np. brak zatacznikéw, brak plyty z wersjg elektroniczng PSP;
5) brak terminowego rozliczenia podwykonawcow,

6) za nieprzygotowanie w wyznaczonym terminie wszelkich niezbednych dokumentéw
zwigzanych 2z realizacjg i rozliczeniem projektu wymaganych przez Zamawiajacego i
instytucje zewnetrzne;

7} za dokonanie odbioru czgsciowego robét wynikajacych z realizowanego kontraktu niezgodnie
z wymogami okreslonymi w PFU, niezaleznie od mozliwoéci rozwiazania umowy w trybie §
14 ust. 517 oraz zaplaty kar wynikajgcych z tego tytuhu.

5. Zamawiajgcy uprawiony jest do naliczenia Inzynierowi Kontraktu kar umownych z tytuhu
niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzah wynikajgcych z Umowy, w
nastepujgcych przypadkach 1 wysokosciach:

1} W przypadku wykonywania lub wykonania przedmiotn umowy niezgodnie z przepisami
lub warunkami umowy i pomimo wezwania przez Zamawiajacego do doprowadzenia
przedmioty umowy do zgodnosci z przepisami lub warunkami umowy — w wys. 5% wartosci
wynagrodzenia (wraz z podatkiem VAT) okreslonego w § 3 ust. 3,

2) W przypadku nienalezytego wykomywania lub wykonania umewy przez Inzyniera
Kontaktu, Zamawiajacy moze zada¢ od Inzyniera Kontaktu wykonania umowy 1 zaplacenia
kary umownej w wysokosci 0,5 % wartosci wynagrodzenia (wraz z podatkiem VAT), o
ktorym mowa w §3 ust 3, liczonej od dnia, w ktérym zaistnialo nienalezyte wykonanie
umowy do dnia ustania tego stanu za kazdy kolejny dzies.

3) W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego braku zapewnienia peinej
dyspozycyjnosci zespolu TnZyniera w okresie realizacji Inwestycji na zasadach okreslonych
w Umowie 1 czgsci Il Warunkéw Przetargu - Opisie Przedmiotu Zaméwienia w wysokosei
0,5 % wartosci wynagrodzenia (wraz z podatkiem VAT), o ktérym mowa w §3 ust 3 za kazdy
taki przypadek w tym: nieusprawiedliwiona nieobecno$¢ Inzyniera Kontraktu lub czlonka
podstawowego personelu Inzyniera Kontraktu na miejscu realizacji zadania, Radzie Budowy,
lub innym spotkaniu, na ktérym ich obecnosé jest wymagana na podstawie Zapisow umowy.
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4)

3)

6)

7)

8)

9)

W przypadku nieobecnosci Inspektora nadzorn robdt sanitarnych podczas prowadzenia
robdt, a takze podczas odbioréw, prowadzonych przez wykonawce rob6t budowlanych
ulegajacych zakryciu, badaft dopuszczajacych dany asortyment robdt do odbioru i
prowadzenia dalszych prac oraz innych wymaganych w STWiORB, w wysokosci 500 PLN
netto za kazdy stwierdzony dzief nieobecnosci,

W przypadku nieobecnosci Inspektora pozostalych roboét branZowych podczas
prowadzenia robét danej branzy, a takze podczas odbiordw, prowadzonych przez wykonawce
robét budowlanych ulegajacych zakryciu, badan dopuszczajacych dany asortyment robdt do
odbioru i prowadzenia dalszych prac oraz innych wymaganych w PFU, w wysokosci 300
PLN netto za kazdy stwierdzony dzien nieobecnos$ci,

W przypadku nieterminowego przekazania Raportu, o ktérym mowa w czgsei I
Warunkéw  Przetargu - Opisie Przedmiotu Zamowienia, Inzynier Kontraktu zaplaci
Zamawiajgcemu, kare umowng w wysokosci 0,05 % wartoci wynagrodzenia (wraz z
podatkiem VAT), o ktérym mowa § 3 ust 3, liczonej od dnia w ktérym Inzynier Kontraktu
mial wykona¢ Raport do dnia wykonania Raportu za kazdy kolejny dzien zwloki.

W przypadku dopuszczenia do niedotrzymania poszezegblnych terminéw realizacji
nadzorowanej inwestycji, okreslonych w harmonogramie inwestycji, z przyczyn lezacych po
stronie Inzyniera Kontraktu, zaplaci on Zamawiajagcemu kare umowng za kazdy dzien
opoznienia w wys. ,5% wartoéci wynagrodzenia (wraz z podatkiem VAT), o ktérym mowa
w§ 3ust3,

W przypadku niedotrzymania terminéw wykonania uslugi, o ktérych mowaw §5ust. 3i4
ninigjszej Umowy, w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 3 ust. 3
ninigjszej Umowy za kazdy dzien opdZnienia,

W przypadku niedotrzymania innych terminéw wynikajacych z niniejszej umowy, rdwniez w
okresie rekojmi i gwarancji (m.in. dot. wystawienia PSP i/lub KSP, wdrozenia Systemu
Wspomagania Procesu Realizacji Inwestycji, zaopiniowania dokumentacji budowalnej,
wydania opinii do ,,Wniosku o Zmian¢” Wykonawcy, przygotowania Protokohi Koniecznosci
i/lub Protokolu Negocjacji, ustalenia wartosci Srodkéw Trwalych lub innych terminéw
okreslonych w Warunkach Kontrakte, na podstawie, ktorych realizowane sa roboty
budowlane, w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 3 ust. 3 niniejszej
Umowy za kazdy dzien opdZnienia,

10) W przypadku niedbalego wykonywania przedmiotu umowy wplywajace na jakosé

realizowanych zadan, tj. zaniechania lub niedopetnienia obowigzkow okreslonych w niniejszej
umowie, niedotrzymania ogdlnie przyjetych standardéw merytorycznych lub popehianie
bleddéw czy naruszenie praw osdb trzecich, w wysokosdei 10 % wynagrodzenia umownego
brutto, okredlonego w § 3 ust. 3 ninigjszej Umowy, niezaleznie od dhugosci okresu niedbatego
wykonywania przedmiotu umowy.

Kary umowne, o ktdrych mowa w ust. 5 beda naliczane za okres od nastepnego dnia po uplywie
terminu umownego lub terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego na usunigcie wad do dnia
spetnienia przez Inzyniera Kontraktu jego zobowiazania.

Jezeli kary umowne, o ktorych mowa w ust 4 i 5 wyniosg lacznie wiecej niz 20 % wartosci
wynagrodzenia (wraz z podatkiem VAT) o ktorym mowa w § 3 ust 3, Zamawiajacy, po
powiadomieniu Inzyniera Kontraktu, moze odstgpi¢ od umowy bgdz zazada¢ stosownego
obnizenia wynagrodzenia.
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10.

1L

12,

13.

W przypadku miewykonania umowy przez Inzyniera Kontaktu, Inzynier Kontraktu zaplaci
Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 20 % wartodei wynagrodzenia (wraz z podatkiem
VAT), o ktorym mowa w § 3 ust 3.

Inzynier Kontraktu moze naliczy¢ Zamawiajagcemu kare umowng z tytutu rozwiazania Umowy
przez Inzyniera Kontraktu z powodu razace] winy Zamawiajacego w wysokosci 10%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 3. Umowy, z wyjatkiem wystgpienia
nastgpujacej sytuacji opisanej w pkt. 10 ponizej.

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznoéei powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze
wykonywanie umowy moZe zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa pafistwa lub
bezpieczenistwu publicznemu, zamawiajacy moze odstgpié od umowy w terminie 30 dni od dnia
powzigcia wiadomosci o tych okolicznosciach.

Zamawiajgcy, zastrzega sobie prawo potracenia kar umownych wynikajacych z niniejszego
paragrafu z wynagrodzenia Inzyniera Kontraktu tj. z dowolnej platosci naleznej Inzynierowi
Kontraktu lub moze zadaé wyplaty z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, bez
uprzedniej zgody Inzyniera Kontraktu.

Kary umowne moga by¢ potracone z naleznosci wynikajacej z faktury przedstawionej do zaplaty
przez Inzyniera Kontraktu lub realizowane na podstawie noty obcigzajace;.

Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia na zasadach ogélnych odszkodowan
przewyzszajacych wysokosé kwot kar umownych, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie.

§14
Odstgpienie, rozwigzanie umowy,
zawieszenie wykonywania umowy

Odstapienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci i musi zawierad
uzasadnienie obejmujgce opis podstaw jego dokonania. Odstapienie uznaje sie za skuteczne z
chwilg dorgezenia Inzynierowi Kontraktu.

W razie zaistnienia okolicznosci w wyniku, ktorych nie dojdzie do podpisania Umowy z
Wykonawcami robdt, Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwosé odstapienia od Umowy, a Inzynier
Kontraktu z tego tytulu nie bedzie wystepowat z roszczeniami wobec Zamawiajacego z tytulu
utraconych korzysci.

Zamawiajgey bedzie mogh odstapié od umowy z przyczyn okreslonych w ust. 2 ninjejszego
paragrafu w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o okolicznosciach stanowiacych podstawe
odstapienia.

W przypadku odstapienia od umowy Inzynjerowi Kontraktu przystuguje prawo do otrzymania
wynagrodzenia z tytulu wykonania czgsci przedmiotu umowy, odebranej protokotami.

Zamawiajgcy lub Inzynier Kontraktu moze rozwigza¢ umowe za 30 dniowym wypowiedzeniem
dorgczonym drugiej Stronie, jezeli jedna ze stron razgco naruszy jej istotne postanowienia.
Jednakze w przypadku, gdy raZzace naruszenie istotnego postanowienia Umowy oraz jej skutki
nadajg si¢ do usunigcia, Strona moze wypowiedzie¢ umoweg jedynie wtedy, gdy pomimo
dwukrotnego wezwania drugiej strony dokonanego w odstepie 7 dni, naruszenie i Jjego skutki nie
zostaly niezwlocznie usuniete.
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Inzynierowi Kontraktu przyshiguje prawo wypowiedzenia umowy w terminie 30 dni jezeli
Zamawiajgcy pozostaje w zwloce z zapiata wynagrodzenia, co najmniej 10% kwoty wskazanej w
§ 3 ust. 3 w okresie diuiszym niz trzy miesigce.

Zamawiajgcemu przystuguje prawe rozwiazania Umowy ze skutkiem natychmiastowym z
winy Inzyniera Kontraktu w nastgpujgcych przypadkach:

1) gdy Inzynier Kontraktu (firma) ztozy} wniosek o ogloszenie upadlosei lub wniosek taki zostat
Zlozony w stosunku do Inzyniera Kontraktu

2) gdy wszezeto w stosunku do Inzyniera (firmy) postgpowanie upadiodciowe, likwidacyjne,
ukladowe lub egzekucyjne,

3) gdy w trybie okresionym wiasciwymi przepisami prawa w stosunku do InZyniera Kontraktu
(firmy) zostanie wydany nakaz zajecia catosci lub czesci majgtku Inzyniera Kontraktu,

4) gdy w stosunku do InZyniera Kontraktu (firmy) zostalo wszczete postepowanie w przedmiocie
uznania zagranicznego postepowania upadlosciowego,

5) gdy Inzynier Kontraktu (firma) jest niewyplacainy, co mogloby wywrze¢ istotny niekorzystny
wpltyw na zdolnosé Inzyniera Kontraktu do wykonania jego zobowigzan wynikajacych z
Umowy,

6) gdy Inzynier Kontraktu bez uzasadnionego powodu nie rozpocznie wykonywania umowy w
ciggu 7 dni od ustalonej daty rozpoczecia jej wykonywania,

7) gdy Inzynier Kontraktu z przyczyn lezgcych po jego stronie, zaniecha realizacji przedmiotu
umowy, . w sposdb nieprzerwany nie bedzie go realizowaé przez okres 14 dni lub zwloka w
realizacji ktorejkolwiek z czynnosci w stosunku do harmonogramu Inwestycji przekroczy 14
dni.

8) gdy Inzynier Kontraktu nie dostarczyl umowy ubezpieczenia, w tym dowodéw oplacania
skiadek, lub nie przedtuzyt waznosci ubezpieczenia,

9} gdy Inzynier Kontraktu wykonuje swe obowiazki w sposob nienalezyty i1 pomimo
dwukrotnego wezwania Zamawiajgcego nie nastgpila poprawa w  wykonywaniu tych
obowiazkow,

10y w przypadku nie przedlozenia waznosci wygasajgcego wymaganego Zabezpieczenia
Nalezytego Wykonania Umowy.

W przypadku rozwigzania umowy Inzynierowi Kontraktu przystuguje prawo do otrzymania
wynagrodzenia z tytulu wykonania czesci przedmiotu Umowy, odebranej protokolami.

Rozwigzanie Umowy powinno by¢ dokonane w formie pisemnej pod rygorem niewainosci i
zawiera¢ uzasadnienie jego dokonania. Rozwigzanie Umowy uznaje sie za skuteczne z chwilg
doreczenia Stronie Umowy pisemnego rozwigzania Umowy.

Zawieszenic Umowy nastepuje w przypadku odstgpienia od Umowy zawartej przez
Zamawiajgcego z Wykonawcg robdt, jej rozwigzania albo zawieszenia.

W przypadku odstapienia, rozwiazania, zawieszenia Umowy, Inzynier Kontraktu w terminie 14
dni dokonana rozliczenia umowy i wyda Zamawiajgcemu wszelka dokumentacje oryginalng wraz
z kopiami, zwigzang z realizacja przedmiotu Umowy oraz przedlozy pelng informacj¢ o stanie
realizacji inwestycji.
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12. Niezaleznie od przypadkéw okreslonych w niniejszym paragrafie Zamawiajgcy moze odstapié od
Umowy w przypadku okrelonym w art. 145 ust. 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych.

§1s8
Zmiany w umowie

1. Wszelkie istotne zmiany postanowien niniejszej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie,
ktorej dokonano wyboru Inzyniera Kontraktu, wymagajg aneksu sporzgdzonego z zachowaniem
formy pisemnej pod rygorem niewaznosci,

2. Zmiana powinna zawiera¢ uzasadnienie faktyczne i prawne. Uzasadnienie zmiany powinno
zawieraé opis korzyéci z tytutu dokonania zmiany oraz opis skutkéw zmian, tj. zmiana terminu
i/lub wynagrodzenia lub brak prawa do takich zmian. Z okolicznosci stanowigcych podstawe
zimiany do umowy zostanie sporzadzona notatka podpisana przez obie strony.

3. Zamawiajgcy przewiduje zmiany postanowieri zawartej umowy w stosunku do treéci oferty, na
podstawie, ktérej dokonano wyboru Inzyniera Kontraktu, w wypadku wystapienia jednej z
nastepujacych okolicznosci:

1} koniecznosei zmiany terminu realizacji Umowy na roboty budowlane, co moze spowodowac
koniecznos¢ przedhuzenia terminu wykonania Umowy.

2) w przypadku, gdy realizacja robot budowlanych przedtuzy sie ponad okres obowigzywania
Umowy lub okres udzielonej gwarancji na roboty budowlane bedzie diuzszy niz okres
obowigzywania Umowy, termin realizacji Umowy w zakresie czynnodci nadzoru w okresie
gwarancji na roboty budowlane ulegnie przediuzeniv, o okres realizacji tych czynnodci.

3) zmiana danych podmiotowych dotyczacych Inzyniera Kontraktu, lokalizacji siedziby biura
Inzyniera Kontraktu,

4} zmiany danych osobowych — zmiany 0séb (kluczowego personelu),

5) zmiany uwarunkowan prawnych i formalnych realizacji Kontraktu, spowodowanych
dzialaniem oséb trzecich.

6) zmiany powszechnie obowiazujgcych przepiséw prawa w zakresie majgcym wplyw na
realizacje przedmiotu umowy;

7) koniecznos¢ wprowadzenia zmian bedzie nastgpstwem zmian wprowadzonych w umowach
pomigdzy Zamawiajgcym, a inng niz Inzynier Kontraktu strona, w tym Wykonawca robét
budowlanych lub instytucjami nadzorujacymi realizacje Projektu, w ramach, ktérego
realizowany jest niniejszy przedmiot umowy.

8) konieczna stanie si¢ modyfikacja harmonogramu wykonywania ushug.
4. Zmiany moga dotyczyé:

1) zmiany terminu realizacji Umowy (wydhizenia lub skrécenia),

2} zmiany termindw platnosci,

3) zmiany warunkow zaplaty wynagrodzenia,

4) zmiany sposobu wykonania umowy,

5) zmian w organizacji wykonania przedmiotu umowy,

6) zmiany zakresu umowy,
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7) zmiany podatkéw i oplat, w tym stawki VAT;

8) zmiany terminu rgkojmi i gwarancji,

9) zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
10) zmian osobowych.

Wszystkie postanowienia opisane w niniejszym paragrafie stanowig katalog zmian, na ktére
Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowia jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej
zgody. Warunkiem dokonania zmian postanowien zawarte] Umowy w formie aneksu do Umowy
jest zgoda obu stron wyrazona na piSmie w formie oswiadczenia woli obu stron, pod rygorem
niewaznosci zmiany.

Nie stanowi zmiany Umowy i nie wymaga aneksu:

1) zmiana w zakresie zawartosci Protokoléw, Raportéw itp., ktdra moze byé dokonana na
pisemne polecenie Zamawiajacego,

2} zmiana postanowienn Umowy na skutek zmiany powszechnie obowigzujacego prawa,

3) zmiana danych zwigzanych z obstuga administracyjno-organizacyjna Umowy (np. zmiana nr
rachunku bankowego),

4) zmiany danych teleadresowych, zmiany 0sob wskazanych do kontaktéw miedzy Stronami,

5) zmiana formy wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na jedng z form
okredlona w Warunkach Przetargu,

6) zmiana personelu zaakceptowana przez Zamawiajgcego nie stanowi zmiany postanowien
Umowy o ile nie spowoduje obnizenia jakosci wykonywanej Ustugi, a jej skutki finansowe
mieszczg sie w wynagrodzeniu Inzyniera Kontraktu okreslonym w § 3 ust 3 Umowy.

g i6
Autorskie prawa majgtkowe

Inzynier Kontraktu przenosi na Zamawiajacego, w ramach wynagrodzenia okreslonego w § 3 ust.
3 Umowy, autorskie prawa majatkowe do utworéw (w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.
o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1191 z pdZn. zm.), powstale
w wyniku wykonywania Umowy na wszystkich polach eksploatacji, znanych w dniu przeniesienia
na nastepujacych polach eksploatacyjnych:

1) utrwalania i zwielokrotniania utworu dowolng technika, w tym technikg drukarska,
reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz technikg cyfrowa,

2) publicznego wyswietlenia oraz odtworzenia, a takze publicznego udostgpniania projektow w
taki sposob, aby kazdy mogt mie¢ do nich dostgp w migjscu 1 w czasie przez siebie
wybranym,

3) wprowadzania do obrotu,
4) wprowadzania do pamigci komputera,

W zakresie okreglonym w ust. 1 Inzynier Kontraktu przenosi na Zamawiajgcego prawo zezwalania
na korzystanie z autorskich praw zaleznych.

Przeniesienie na Zamawiajacego autorskich praw majgtkowych na wszystkich opisanych w ust, }
polach eksploatacji oraz prawa zezwalajacego na korzystanie z autorskich praw zaleznych
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nastgpuje w stosunku do poszezegSlnych etapéw czynnosci Inzyniera Kontraktu w momencie
dokonania poszczegdlnych odbioréw potwierdzonych Protokolami.

Przeniesienie na Zamawiajacego autorskich praw majatkowych na wszystkich opisanych w ust. 1
polach eksploatacji oraz prawa zezwalajacego na korzystanie z autorskich praw zaleznych w
stosunku do czgsci powstalych dokumentéw, kidre nie zostaly przeniesione przy dokonaniu
odbioréw czgsciowych nastepuje w przypadku dokonania odbioru koncowego.

Wynagrodzenie Inzyniera Kontraktu okreslone w § 3 wust. 3 Umowy obgjmuje réwniez
wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majatkowych na wszystkich opisanych powyZe;
polach eksploatacji oraz wynagrodzenie za prawo zezwalania na korzystanie z autorskich praw
zaleznych.

Przeniesienie na Zamawiajacego autorskich praw majatkowych na wszystkich polach eksploatacji
oraz prawa zezwalajacego na korzystanie z autorskich praw zaleiznych do czgsci powstalej
dokumentacji wykonanej do momentu odstapienia, rozwiazania Umowy przez Zamawiajacego
nastgpi z chwilg przyjecia bez zastrzezen utworu chronionego prawem autorskim,

Rozwigzanie Umowy lub odstapienie od niej przez Zamawiajacego nie skutkuje utratg przez niego
nabytych autorskich praw majatkowych oraz prawa zezwalajacego na korzystanie z autorskich
praw zaleznych w zakresie uregulowanym powyzej w ust.1-5.

§17
Poufnosé

Strony zobowigzujg si¢ do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji zwiazanych z realizacjg
Umowy.

Informacje, o ktérych mowa w ust. 1 nie moga byé przekazywane poérednio lub bezpo$rednio
Jakiejkolwiek osobie trzeciej. W ramach struktur organizacyjnych Stron, dostep do tych informacji
posiada¢ beda jedynie pracownicy i przedstawiciele Stron, ktorych dostep do informacji jest
uzasadniony ze wzgledu na ich stanowisko stuzbowe lub udziat w wykonaniu Umowy.

Ujawnienie przez ktorgkolwiek ze Stron jakiejkolwiek informacji poufnej innym, niz opisane w
ust. Z osobom fizycznym lub prawnym, wymaga¢ bedzie kazdorazowo pisemnej zgody drugiej
Strony, chyba, ze sg to informacje publicznie dostepne, a ich ujawnienie nie nastapito w wyniku
naruszenia postanowienn Umowy. Obowiazek zachowania poufnosci przewidzianej w niniejszym
paragrafie obowiazywa¢ bedzie bezterminowo.

Obowigzek zachowania poufnosei nie dotyczy przypadkéw ujawnienia informacji na podstawie
bezwzglednie obowigzujacych przepiséw prawa, a w szczegdlnodci ustawy o rachunkowosci i
ustaw regulujacych obrét instrumentami finansowymi, jak réwniez na zadanie uprawnionych
organéw publicznych. Strona niezwlocznie poinformuje druga Strong o ujawnieniu informaciji,
organie, ktéremu informacje zostaly ujawnione oraz zakresie ujawnienia, ponadto InZzynier
Kontraktu zobowiazuje si¢ do ujawnienia Zamawiajacemu kopii dokumentéw zwigzanych z
ujawnieniermn.

Wymogi zawarte w ust.1-4 Umowy nie bedg mialy zastosowania do tych informacji, ktore:
1} sy opublikowane, powszechnie znane lub urzedowo podane do publicznej wiadomosci,

2) zostaly przekazane przez uprawniong osobe trzecig bez naruszenia zobowigzan do zachowania
poufnoscei,

3} zostang ujawnione przez jedna ze Stron za uprzednia pisemna zgoda drugiej Strony,
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4) podlegaja ujawnieniu na podstawie bezwzglednie obowigzujgcych przepiséw prawa, jezeli
zostaly yjawnione w trybie przewidzianym tymi przepisami,

5) sg przekazywane osobom s$wiadczgeym ustugi doradeze, pod warunkiem uprzedniego
uzyskania od tych oséb pisemnego zobowigzania do zachowania w tajemnicy postanowien
Umowy i wszelkich informacji dotyczacych drugiej Strony, zwigzanych lub uzyskanych w
zwigzku z Umowa, przy czym z obowiazku zlozenia pisemnego zobowigzania zwolnione s
osoby, dla ktorych tajemnica zawodowa ustanowiona jest przepisami ustaw,

§1i8
Postanowienia konicowe

Jezykiem umowy, wszelkiej korespondencji, faktur, protokotéw i dokumentéw sporzadzanych
przez obie strony umowy jest jezyk polski.

Strony zobowigzuja si¢ do kazdorazowego powiadamiania sig listem poleconym o zmianie adresu
swojej siedziby, pod rygorem uznania za skutecznie dorgczong korespondencje wystana na adres
podany w Umowie.

Przeniesienie (cesja) wierzytelnosci wynikajgcych z niniejszej umowy na rzecz oséb trzecich
wymaga odrebnej zgody pisemnej dhuznika.

Zmiana Umowy wymaga pod rygorem niewaznoscei formy pisemnej.

W sprawach nieuregulowanych niniejsza Umowa maja zastosowanie stosowne przepisy prawa
polskiego, w szczegdlnosci przepisy Kodeksu cywilnego.

Jakiekolwiek spory majgce zwiazek z wykonywaniem Umowy beda rozstrzygane przez sad
powszechny wiasciwy dia siedziby Zamawiajgcego.

Umowa zostala sporzadzona w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach w jezyku polskim, jeden
egzemplarz dia Inzyniera Kontraktu i dwa egzemplarze dla Zamawiajgcego.

Umowa wehodzi w zycie z dniem podpisania jej przez obie Strony.

INZYNIER KONTRAKTU ZAMAWIAJACY

Strona 20 z 20




